

昌吉州农机化示范基地建设项目

绩效评价报告

委托单位：昌吉州财政局

评价机构：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

评价日期：2021年8月15日



评价反馈表

项目名称	昌吉州农机化示范基地建设项目
评价得分	总分：97.63 分，绩效评级为“优”
项目存在问题：1. 项目绩效目标设置存在设置目标与实际执行内容不匹配情况，目标设置脱离实际执行内容。 2. 人员因机构改革，人员抽调，缺少人员开展项目工作。对于推广全过程农业机械化工作存在一定难度。 3. 资金分配方面实际项目支出明细与项目资金申请分配存在一定偏差。 主评人建议：1. 加强对于绩效评价指标的了解，对于设置项目绩效目标应根据实际工作内容进行设置，避免出现项目绩效目标值与项目实际执行内容不符的情况。 2. 建议部门单位合理分配人员，便于更快、更好推进项目，推动农机装备产业发展，推进农业机械化向全程全面高质高效升级。 3. 资金分配方面建议根据往年数据对比进行测算，根据历史数据进行测算合理分配资金。	

主评人：谷雅敏

中华人民共和国注册造价工程师

A01650001696

新疆维吾尔自治区项目管理咨询有限公司

2021年8月30日

有效期至：2022年12月31日

目 录

摘 要.....	1
一、基本情况.....	6
（一）项目背景.....	6
（二）绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	8
（一）绩效评价的目的.....	8
（二）绩效评价工作方案制定思路.....	9
（三）绩效评价框架.....	10
（三）绩效评价原则.....	12
（四）数据采集方法及过程.....	12
三、绩效评价指标分析.....	13
（一）项目决策情况.....	13
（二）项目过程情况.....	15
（三）项目产出情况.....	16
（四）项目效益情况.....	17
四、综合评价情况及评价结论.....	18
五、主要经验及存在的问题.....	19
（一）主要经验.....	19
（二）存在的问题.....	21
六、相关建议.....	22
七、报告附件.....	22
附件 1： 项目指标体系及评分情况表.....	23
附件 2： 访谈提纲（记录）及访谈分析报告.....	31
附件 3： 问卷调查表及分析报告.....	33
附件 4 ： 现场调研照片.....	38

摘 要

一、概述

党的十九大以来，党中央围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略作出系列重大部署，出台一系列政策举措。农业农村改革发展的实践证明，党中央制定的方针政策是完全正确的，今后一个时期要继续贯彻执行。

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。党中央认为，完成上述两大目标任务，脱贫攻坚最后堡垒必须攻克，全面小康“三农”领域突出短板必须补上。小康不小康，关键看老乡。脱贫攻坚质量怎么样、小康成色如何，很大程度上要看“三农”工作成效。全党务必深刻认识做好 2020 年“三农”工作的特殊重要性，毫不松懈，持续加力，坚决夺取第一个百年奋斗目标的全面胜利。

做好 2020 年“三农”工作总的要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，对标对表全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

根据 2020 年中央一号文件《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）、《关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》精神和自治州经济工作会议和自治州政府工作报告精神，切实做好 2020 年农机化各项工作，制定开展了昌吉州农机化示范基地建设项目。

由于该项目评价为农机化示范基地建设项目一部分，故评价资金较小、资金主要支出内容为指导重点农机化技术工作产生的费用。项目安排资金 6 万元，该项目为综合性项目，项目资金涉及农牧机械化技术推广站 10 人及 500 农户。

二、评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，昌吉州农机化示范基地建设项目绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：97.63 分，绩效评级为“优”。

三、主要经验、存在问题及相关建议

（一）主要经验

1. 加强组织领导，全面推进自治州农业机械化工作。为认真贯彻落实自治区人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》和自治州人民政府 2020 年政府工作报告提出的农业机

械化工作任务，按照“稳粮优棉、强种、扩畜、精果、增饲料、兴特色”工作思路，特制定《自治州 2020 年农业机械化工作方案》，成立由周振宇局长任组长的领导小组，为确保昌吉州全年农机总动力稳定在 250 万千瓦，农林牧渔综合机械化水平达到 80%以上，主要农作物实现全程机械化，种植业综合机械化水平达到 96%以上奠定了坚实的组织基础。

2. 突出科技引领，项目实施促发展。2020 年昌吉州将建成全程全面高质高效农业机械化示范区 500 万亩，农业机械化转型升级核心区 6 万亩，报批自治州人民政府科技项目 9 项（《高标准农机化示范基地建设项目》《特色作物全程机械化技术转型升级项目》《残膜回收机械化技术示范推广项目》《林果业葡萄生产配套机械化技术示范推广项目》《移动式烘干设备引进示范项目》《农机购置补贴、深松作业补助配套资金项目》《畜牧养殖合作社配套机械化技术示范推广资金项目》《苗木业生产相关配套机械化技术示范推广资金项目》《化肥、农药减量综合机械化技术示范推广资金项目》），资金合计 330 万元。积极发挥示范引领作用，推广成套集成农机作业技术，不断将卫星导航、精细耕整地、精量播种、高效田间植保、土壤深松、残膜回收、无人机飞防机械化收获等一系列节本增效技术应用到农作物生产全过程。

3. 抓好春季农机具检修工作。积极引导各县市农业部门，充分发挥乡镇农业服务中心、农机合作社和农机大户的作用，动员农机生产

企业、销售商售后服务力量，通过电话微信等方式，实现在线咨询、维修预约、农机具（配件）购置，积极开展佳中检修和保养服务，确保春播春种农机装备完好率和作业效率。

2020 年昌吉州各类农作物计划春播面积 568.6 万亩，计划投入各类农业机械 9.6 万台架（其中：拖拉机 3 万台、配套农机具 6.6 万台架）。全州现有农机合作社 108 家，参与春季生产的农机合作社 70 家，全程跟踪服务指导，积极做好疫情防控、农机检修和春播备耕工作。全州现有农机制造企业、经销企业以及零配件供应网点 146 家，在做好防疫的前提下，现已基本复工复产，其中“中亚农机物流港”52 家经销企业全部开门营业。截至目前，昌吉州春耕生产各类农机具检修工作已全面完成，检修率达到 100%，各类农机具机械状态良好，农机从业人员身体健康，现已全部投入春耕春种农业生产中。

4. 特邀科技特派员，加强新机具新技术的培训和推广应用。开展网上“科技之冬”活动，邀请科技特派员李继红（正高二级）、华测导航技术人员进行网上授课培训。4 月 10 日邀请中国农科院棉花研究所和西部研究中心专家在昌吉国家农业科技园区腾飞农场，为西面三县和园区农机从业人员 50 余人现场授课，召开昌吉州优化棉花产业发展关键技术培训班，全力推进棉花绿色高质高效技术集成与示范推为我州优化棉花产业发展，提质增效，补齐重点领域和薄弱环节，贡献了发展的对策及建议。

5. 五是规范实施农机购置补贴政策。2020 年我州中央农机购置

补贴资金 7345 万元，及时开通补贴管理系统，将资金分配到县市。利用电话、微信、视频等信息化手段，强化政策宣传，并对县市产业结构所需重点机具做到应补尽补。截至目前，农牧民已通过网络订购春耕机具 952 台架。

（二）存在问题

1. 项目绩效目标设置存在设置目标与实际执行内容不匹配情况，目标设置脱离实际执行内容。
2. 人员因机构改革，人员抽调，缺少人员开展项目工作。对于推广全过程农业机械化工作存在一定难度。
3. 资金分配方面实际项目支出明细与项目资金申请分配存在一定偏差。

（三）相关建议

1. 加强对于绩效评价指标的了解，对于设置项目绩效目标应根据实际工作内容进行设置，避免出现项目绩效目标值与项目实际执行内容不符的情况。
2. 建议部门单位合理分配人员，便于更快、更好推进项目，推动农机装备产业发展，推进农业机械化向全程全面高质高效升级。
3. 资金分配方面建议根据往年数据对比进行测算，根据历史数据进行测算合理分配资金

昌吉州农机化示范基地建设项目绩效评价报告

昌吉回族自治州财政局：

新疆谱诚项目管理咨询有限公司接受贵单位委托，对昌吉州农机化示范基地建设项目（以下简称该项目）开展了绩效评价工作。该项目涉及单位对所提供的文件、财务资料、相关工作开展情况等有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照《业务约定书》的要求，本着实事求是、客观公正的原则出具绩效评价报告，并对报告的真实性和合法性负责。我们的绩效评价工作是依据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）等文件的规定进行的。绩效评价过程中，我们采用了座谈听取情况介绍、文件资料研读、实地调研、访谈、问卷调查、计算分析等我们认为必要的方式。

现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

1. 立项背景

根据 2020 年中央一号文件《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》和《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕

42 号) 以及《关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》。按照“稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色”工作思路, 以不断满足农林牧渔产业发展对机械化生产的需要为目标。以农机与农艺融合、机械化与信息化融合为基础, 补短板、强弱项、促协调, 推进农业机械化向全程全面高质效发展, 为实现农业农村现代化提供有力支撑。扎实做好全程全面高质效机械化示范区建设, 筑牢自治州农业高质量发展基础。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目资金为州本级资金, 项目资金预算为 6 万, 已于 2020 年 12 月资金全部支出, 预算执行率 100%。

3. 项目实施情况

探索当前自治州农业机械化转型升级, 进一步加强农机化新技术与现代农机科技的快速融合发展。全州建立农机化示范基地 6 万亩, 通过召开现场会、组织开展科技之冬培训等措施, 进一步推广机采棉技术、卫星定位导航自动驾驶技术、精量播种技术、精细耕整地技术、残膜回收机械化技术。

(二) 绩效目标

1. 绩效总目标:

高标准农机化示范基地建设项目建设按照州农业农村局的统一安排部署, 以农业机械化转型升级为契机, 加快推进农业机械化全程全面高质高效发展, 提升农机装备水平, 紧紧围绕自治州乡村振兴发

展战略，积极推进农业机械化转型升级，在推广全程全面机械化技术方面着力突破薄弱环节，努力克服体制机制不顺、人员短缺等因素，高标准农机化示范区建设取得新成效。

2. 阶段性目标：

通过实施高标准农机化示范基地建设，以自治州农业机械化转型为契机，大力推广小麦、玉米、棉花、打瓜、葫芦、番茄、马铃薯、甜菜、鹰嘴豆等作物全程农业机械化技术，重点推广卫星导航、航空植保、精细整地、精量播种、精准施肥、精准施药、联合收获等节本、增效、环保成套集成技术。通过项目实施在自治州开展全程机械化项目示范基地建设，不断创新探索适宜自治州大宗作物生产发展的先进农机生产技术应用，从节本增效增收的角度出发，提高农业产业产品竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

为科学、公正地评价财政资金使用绩效，本次评价遵循财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、自治区财政厅《新疆维吾尔自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》等文件精神，对昌吉州农机化示范基地建设项目进行评价考察。

为了全面了解昌吉州农机化示范基地建设项目的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金

管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，昌吉州财政局决定对昌吉州农机化示范基地建设项目进行绩效评价。

通过前期布置、资料收集、问卷调查、访谈、数据统计分析等形式，总结本项目的经验，发现资金管理和项目管理中存在的问题并分析产生原因，提出有针对性的合理化建议。以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

评价小组成员及分工表

姓名	本项目中任职	负责工作内容
谷雅敏	主评人	参与评价指标设计，负责评价项目的总体质量把控；负责工作方案和评价报告的终审。
何嘉伟	项目组织	参与评价指标设计，起草工作方案和评价报告，与委托方沟通，参与社会调查工作。
牟笛	撰稿人	起草项目工作方案和评价报告；参与具体项目评价指标体系的设计；参与项目实施单位的沟通，包括方案和报告初稿意见征求；参与具体项目的其他实施工作。
樊欣悦	项目助理	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理等工作。

（二）绩效评价工作方案制定思路

本次评价从项目决策（包括项目立项、项目目标、资金投入）、项目管理（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）和项目效益（包括社会效益、经济效益、服务对象满意度）四个维度进行评价。评价对象为昌吉州农机化示范基地建设项目，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 0.20，项目管理权重值占 0.20 项目产出权重值占 0.30，项目效益权重值占 0.30。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80—89 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60—79 分（含 60 分）对应的评分结

果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分	优
80 分~89 分	良
60 分~79 分	中
60 分以下	差

2. 评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。通过对农机化示范基地建设项目最终情况与往年年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对昌吉州农机化示范基地建设项目的绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法。本次绩效评价主要从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出情况、项目效益等，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对昌吉州农机化示范基地建设项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对昌吉州农机化示范基地建设项目农户人员进行随机发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。
2. 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。
3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（四）数据采集方法及过程

自评价项目启动以来，项目组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了昌吉州农机化示范基地建设项目的绩效评价工作。

1. 满意度问卷调查

昌吉州农机化示范基地建设项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法昌吉州农机化示范基地建设项目进行随机发放问卷,但是考虑到问卷的有效性,由于该项目涉及农户较多,问卷采集较为困难,具体抽样调研对象详见表 1-1。

表 1-1 昌吉州农机化示范基地建设项目绩效评价

满意度调查抽样对象

序号	受益群体	发放问卷数量
1	昌吉州农机推广站	10
2	受益农户	40
合计		50

2. 访谈调研

根据工作方案,项目组对昌吉州农机化示范基地建设项目负责人、财务人员进行访谈,针对昌吉州农机化示范基地建设项目资金支出方向、产出与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解,并据此撰写了访谈报告。访谈报告详见附件 3。

3. 数据分析

项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行处理、分析和评分,并提炼结论撰写报告,上报委托方。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标是从项目政策符合性、项目规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个方面来对项目资金方面进行考察，项目决策类指标分值 20 分，实际得分 18.75 分。指标得分情况如表 2-2 所示。

表 2-2 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
A101 政策符合性	2.5	充分	充分	100%	2.5
A102 项目规范性	2.5	规范	规范	100%	2.5
A201 绩效目标合理性	7	合理	部分合理	82.1%	5.25
A202 绩效目标明确性	3	明确	明确	100%	3
A301 预算编制科学性	2.5	科学	科学	100%	2.5
A302 资金分配合理性	2.5	合理	较为合理	75.2%	1.88

对于 A101 相关政策符合性：根据 2020 年一号文件《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》及关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》等文件，该项目符合相关法律法规、相关政策，该项得分 2.5 分。

对于 A102 项目规范性：该项目为政策性项目，按照规定程序 2020 年 3 月 18 日农机推广站制定了《昌吉州高标准机械化示范区建设实施方案》通过实施方案开展该项目，符合项目规范性，该项得分 2.5 分。

对于 A201 绩效目标合理性：①该项目已设置绩效目标②部分项目绩效目标与实际工作内容不符，该项目设置建设高标准农机化示范基地 6 万亩，实际执行数量指标应为组织指导全程机械化技术 5 项，该项扣 1.75 分③项目预期产出效益通过历史数据对比符合业绩水平④根据《昌吉州农机退管站 2020 年部门项目预算编制说明》，该项

目资金量匹配。该项得分 5.25 分。

对于 A202 项目绩效目标明确性：根据被评价单位设定项目绩效目标表，项目绩效目标已细化、量化，目标数对应。该项得分 3 分。

对于 A301 预算编制科学性：根据被评价单位提供 2021 年 1 月 20 日《关于高标准农机化示范基地建设项目资金的申请》，该项目预算编制符合要求，该项得分 2.5 分。

对于 A302 资金分配合理性：预算资金分配依据根据《关于下达昌吉州本级预算单位 2020 年部门预算的通知》，资金分配方面《关于高标准农机化示范基地建设项目资金的申请》中资金分配与实际项目支出明细表不符原因为实际产生费用高于预算分配，根据评价标准扣除 25%权重分，该项得分 1.88 分。

（二）项目过程情况

1. 项目管理

项目管理指标是从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个方面来对项目实施方面进行考察，项目决策类指标分值 20 分，实际得分 20 分。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3 项目管理指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B101 资金到位率	2	100%	100%	100%	2
B102 预算执行率	3	100%	100%	100%	3
B103 资金使用合规性	5	合规	合规	100%	5

B201 管理制度健全性	5	健全	健全	100%	5
B202 制度执行有效性	5	有效	有效	100%	5

对于 B101 资金到位率：根据被评价单位提供项目明细账中，2020 年 5 月 31 日到账 6 万元，资金到位率=（6/6）*100%=100%，资金到位率为 100%，该项得分 2 分。

对于 B102 预算执行率：项目预算执行率=（6/6）*100%=100%，项目预算执行率为 100%，该项得分 3 分。

对于 B103 资金使用合规性：①②根据被评价单位提供《财务管理制度》及《昌吉州农机推广站差旅费报销管理制度》，该享福符合资金使用合规性。③④被评价单位记账凭证明细等，该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得分 5 分。

对于 B201 管理制度健全性：根据被评价单位提供《财务管理制度》及《昌吉州高标准接话示范区建设》实施方案，该项目具有相应制度；并且财务管理制度符合法律法规。该项得分 5 分。

对于 B202 制度执行有效性：根据被评价单位提供《昌吉州高标准接话示范区建设》实施方案，该项目实施内容全面、资料存档齐全，该项得分 5 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标是从项目的实际完成率、全程农机化率、项目完成时限、成本控制（万元）4 个方面来对项目产出方面进行考察，项目产出类指标分值 30 分，实际得分 30 分，具体指标得分情况如表 2-4

所示。

表 2-4 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C101 实际完成率	12	5 项	5 项	100%	12
C201 全程农机化率	6	95%	97%	100%	6
C301 项目完成时限	6	11 月 30 日前	11 月 30 日前	100%	6
C401 成本控制(万元)	6	11 月 30 日前	11 月 30 日前	100%	6

对于 C101 实际完成率：其中重点农机化技术 ≥ 5 项，实际完成率 $= (5/5) \times 100\% = 100\%$ ，该项重点农机化技术实际完成率 $= 100\%$ ，该项得分 6 分。组织召开现场会次数 3 次，实际完成率 $= (5/5) \times 100\% = 100\%$ ，该项组织召开现场会实际完成率 $= 100\%$ ，该项得分 6 分。共计得分 12 分。

对于 C201 全程农机化率：质量达标率 $= (95\%/96.7\%) \times 100\% = 97.9\%$ ，全程农机化率达到 97.9%，该项得分 6 分。

对于 C301 项目完成时限：根据被评价单位提供《关于开展昌吉州冬小麦种植关键技术培训工作的通知》（昌州农函〔2020〕28 号）培训时间为 9 月 15 日。项目完成时限在预期目标值内，该项得分 6 分。

对于 C401 成本控制：成本节约率 $= [(6-6) / 6] \times 100\% = 0$ ，该项成本控制未超出计划成本，该项得分 6 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标是从项目的农机全程机械化率、实现每亩节本增

效、指导人员满意度、农户满意度等四个方面来对项目效益方面进行考察，项目效益类指标分值 30 分，实际得分 30 分，具体指标得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5 项目效益指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
D101 农机全程机械化率	10	95%	97.2%	100%	10
D201 实现每亩节本增效	10	节本增效 80 元/亩	节本增效 80 元/亩	100%	10
D301 指导人员满意度	5	≥90%	90%	100%	5
D302 农户满意度	5	≥90%	90%	100%	5

对于 D101 农机全程机械化率：根据被评价单位 2020 年种植业机械化水平往年数据统计分析表中，2020 年昌吉州综合机械化水平达到 97.42%，该项指标已达到预期目标值，该项得分 10 分。

对于 D201 实现每亩节本增效：通过使用精量播种技术每亩可节省种子 2.5—3 公斤，每公斤 15 元。棉花人工打顶每亩 150 元，机械喷施打顶剂每亩 40 左右，是综合对比。

对于 D301 指导人员满意度：根据问卷分析，指导人员满意度达到 90%，该项得分 5 分。

对于 D302 农户满意度：根据问卷分析，农户满意度达到 90%，该项得分 5 分。

四、综合评价情况及评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标

准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对昌吉州农机化示范基地建设项目进行客观评价，最终评分结果：最终评分结果：总得分为 97.63（分），属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 18.13（分）；得分率为 90.65%。项目管理类指标权重为 20 分，得分为 20（分）；得分率为 100%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 30（分）；得分率 100%。项目效益指标权重为 30 分，得分为 30（分），得分率为 100%。具体打分情况见附件 1 综合评分表。

表 2-1 昌吉州农机化示范基地建设项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	17.63	20	30	30	97.63
得分率	88.15%	100%	100%	100%	97.63%

五、主要经验及存在的问题

（一）主要经验

1. 加强组织领导，全面推进自治州农业机械化工作。为认真贯彻落实自治区人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》和自治州人民政府 2020 年政府工作报告提出的农业机械化工作任务，按照“稳粮优棉、强种、扩畜、精果、增饲料、兴特色”工作思路，特制定《自治州 2020 年农业机械化工作方案》，成立由周振宇局长任组长的领导小组，为确保 昌吉州全年农机总动力稳定在 250 万千瓦，农林牧渔综合机械化水平达到 80%以上，主要农作物实现全程机械化，种植业综合机械化水平达到 96%以上奠定了坚

实的组织基础。

2. 突出科技引领，项目实施促发展。2020 年 昌吉州将建成全程全面高质高效农业机械化示范区 500 万亩，农业机械化转型升级核心区 6 万亩，报批自治州人民政府科技项目 9 项（《高标准农机化示范基地建设项目》《特色作物全程机械化技术转型升级项目》《残膜回收机械化技术示范推广项目》《林果业葡萄生产配套机械化技术示范推广项目》《移动式烘干设备引进示范项目》《农机购置补贴、深松作业补助配套资金项目》《畜牧养殖合作社配套机械化技术示范推广资金项目》《苗木业生产相关配套机械化技术示范推广资金项目》《化肥、农药减量综合机械化技术示范推广资金项目》），资金合计 330 万元。积极发挥示范引领作用，推广成套集成农机作业技术，不断将卫星导航、精细耕整地、精量播种、高效田间植保、土壤深松、残膜回收、无人机飞防机械化收获等一系列节本增效技术应用到农作物生产全过程。

3. 抓好春季农机具检修工作。积极引导各县市农业部门，充分发挥乡镇农业服务中心、农机合作社和农机大户的作用，动员农机生产企业、销售商售后服务力量，通过电话微信等方式，实现在线咨询、维修预约、农机具（配件）购置，积极开展佳中检修和保养服务，确保春播春种农机装备完好率和作业效率。

2020 年昌吉州各类农作物计划春播面积 568.6 万亩，计划投入各类农业机械 9.6 万台架（其中：拖拉机 3 万台、配套农机具 6.6

万台架)。全州现有农机合作社 108 家,参与春季生产的农机合作社 70 家,全程跟踪服务指导,积极做好疫情防控、农机检修和春播备耕工作。全州现有农机制造企业、经销企业以及零配件供应网点 146 家,在做好防疫的前提下,现已基本复工复产,其中“中亚农机物流港”52 家经销企业全部开门营业。截至目前,昌吉州春耕生产各类农机具检修工作已全面完成,检修率达到 100%,各类农机具机械状态良好,农机从业人员身体健康,现已全部投入春耕春种农业生产中。

4. 特邀科技特派员,加强新机具新技术的培训和推广应用。开展网上“科技之冬”活动,邀请科技特派员李继红(正高二级)、华测导航技术人员进行网上授课培训。4 月 10 日邀请中国农科院棉花研究所和西部研究中心专家在昌吉国家农业科技园区腾飞农场,为西面三县和园区农机从业人员 50 余人现场授课,召开昌吉州优化棉花产业发展关键技术培训班,全力推进棉花绿色高质高效技术集成与示范推为我州优化棉花产业发展,提质增效,补齐重点领域和薄弱环节,贡献了发展的对策及建议。

5. 五是规范实施农机购置补贴政策。2020 年我州中央农机购置补贴资金 7345 万元,及时开通补贴管理系统,将资金分配到县市。利用电话、微信、视频等信息化手段,强化政策宣传,并对县市产业结构所需重点机具做到应补尽补。截至目前,农牧民已通过网络订购春耕机具 952 台架。

(二) 存在的问题

1. 项目绩效目标设置存在设置目标与实际执行内容不匹配情况,

目标设置脱离实际执行内容。

2. 人员因机构改革，人员抽调，缺少人员开展项目工作。对于推广全过程农业机械化工作存在一定难度。

3. 资金分配方面实际项目支出明细与项目资金申请分配存在一定偏差。

六、相关建议

1. 加强对于绩效评价指标的了解，对于设置项目绩效目标应根据实际工作内容进行设置，避免出现项目绩效目标值与项目实际执行内容不符的情况。

2. 建议部门单位合理分配人员，便于更快、更好推进项目，推动农机装备产业发展，推进农业机械化向全程全面高质高效升级。

3. 资金分配方面建议根据往年数据对比进行测算，根据历史数据进行测算合理分配资金。

七、报告附件

附件：

- 1.项目指标体系及评分情况表
- 2.问卷调查表及分析报告
- 3.访谈提纲（记录）及访谈分析报告
- 4.现场调研照片

附件 1： 项目指标体系及评分情况表

农机化示范基地建设项目

绩效评价指标体系及评分表（共性指标）											
一级 指标	分 值	二级指标	分 值	三级指标	分 值	指标解释	标杆 值	评价标准	扣分	得分	评分说明
A 项目 决策	20	A1 项目 立项	5	A101 政策 符合性	2.5	项目立项是否 符合法律法 规、相关政策、	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相	0	2.5	根据 2020 年一号文件《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》及关于加快推进农业机械化和农机装备转型升级的实施意见》等文件，该项目符合相关法律法规、相关政策，该项得分 2.5 分。

							关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
		A102 项目规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	0	2.5	该项目为政策性项目，按照规定程序 2020 年 3 月 18 日农机推广站制定了《昌吉州高标准机械化示范区建设实施方案》通过实施方案开展该项目，符合项目规范性，该项得分 2.5 分。	
A2 项目目标	10	A201 绩效目标合理性	7	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.75	5.25	①该项目已设置绩效目标②部分项目绩效目标与实际工作内容不符，该项目设置建设高标准农机化示范基地 6 万亩，实际执行数量指标应为组织指导全程机械化技术 5 项，该项扣 1.75 分③项目预期产	

				况。		以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			出效益通过历史数据对比符合业绩水平④根据《昌吉州农机退管站 2020 年部门项目预算编制说明》，该项目资金量匹配。该项得分 5.25 分
		A202 项目绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占 1 分，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	0	3	根据被评价单位设定项目绩效目标表，项目绩效目标已细化、量化，目标数对应。该项得分 3 分。
A3 资金投入	5	A301 预算编制科学性	2.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的	0	2.5	根据被评价单位提供 2021 年 1 月 20 日《关于高标准农机化示范基地建设项目资金的申请》，该项目预算编制符合要求，该项得分 2.5 分。

						合理性情况。		1/4，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			
				A302 资金分配合理性	2.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	合理	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	0.62	1.88	预算资金分配依据根据《关于下达昌吉州本级预算单位2020年部门预算的通知》，资金分配方面《关于高标准农机化示范基地建设项目资金的申请》中资金分配与实际项目支出明细表不符，根据评价标准扣除25%权重分，该项得分1.88分。
B 项目管理	20	B1 资金管理	10	B101 资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	100%	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100% 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0	2	根据被评价单位提供项目明细账中，2020年5月31日到账6万元，资金到位率=（6/6）*100%=100%，资金到位率为100%，该项得分2分。

			B102 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	3	项目预算执行率=（6/6）*100%=100%，项目预算执行率为 100%，该项得分 3 分。
			B103 资金使用合规性	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	0	5	①②根据被评价单位提供《财务管理制度》及《昌吉州农机推广站差旅费报销管理制度》，该项符合资金使用合规性。③④被评价单位记账凭证明细等，该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得分 5 分。

		B2 组织 实施	10	B201 管理 制度健全 性	5	项目实施单位的 财务和业务 管理制度是否 健全，用以反 映和考核财务 和业务管理制 度对项目顺利 实施的保障情 况。	健全	①是否已制定或具有相 应的财务和业务管理制 度；②财务和业务管理 制度是否合法、合规、 完整。以上每条要素各 占权重的 50%，每有一 条不符合，扣除对应的 权重分，扣完为止。	0	5	根据被评价单位提供《财 务管理制度》及《昌吉州 高标准接话示范区建设》 实施方案，该项目具有相 应制度；并且财务管理制 度符合法律法规。该项得 分 5 分。
				B202 制度 执行有效 性	5	项目实施是否 符合相关管理 规定，用以反 映和考核相关 管理制度的有 效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法 规和相关管理规定；② 项目调整及支出调整手 续是否完备；③项目资 料是否齐全并及时归 档。以上每条要素占权 重分的 1/3，每有一条 不符合，扣除对应权重 分，扣完为止。	0	5	根据被评价单位提供《昌 吉州高标准接话示范区建 设》实施方案，该项目实 施内容全面、资料存档齐 全，该项得分 5 分。
绩效评价指标体系及评分表（个性指标）											
C 项 目 产 出	30	C1 产出 数量	12	C101 实际 完成率	6	重点农机化技 术≥5 项	5 项	实际完成率=（实际产出 数/计划产出数）× 100%。是否覆盖（精细 化耕技术、整治地技术， 精量播种机械化技术， 卫星导航自动化驾驶技	0	6	实际完成率=（5/5） *100%=100%，该项重点农 机化技术实际完成率 =100%，该项得分 6 分。

								术，现代植保技术）5项技术的培训指导，以上每项技术指导占比20%，每缺少一项，扣除对应权重分，扣完为止。			
					6	组织召开现场会次数 3 次	3 次	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。是否组织召开现场会 3 次，以上每次召开现场会占比 20%，每缺少一项，扣除对应权重分，扣完为止。	0	6	实际完成率=（5/5）*100%=100%，该项组织召开现场会实际完成率=100%，该项得分 6 分。
		C2 产出质量	6	C201 全程农机化率	6	全程农机化率 ≥95%	95%	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。每下降 1%扣除 20%权重分，扣完为止	0	6	质量达标率=（95%/97%）×100%=97.9%，全程农机化率达到 97.9%，该项得分 6 分。
		C3 产出时效	6	C301 项目完成时限	6	项目完成时限 11 月 30 日前完成	11 月 30 日前	是否在设置的项目完成时限内完成对应工作，在规定时间内完成内得满分，每推迟 1 天扣除 20%权重分，扣完为止。	0	6	根据被评价单位提供《关于开展昌吉州冬小麦种植关键技术培训工作的通知》（昌州农函〔2020〕28 号）培训时间为 9 月 15 日，项目完成时限在预期目标值内，该项得分 6 分。

		C4 产出成本	6	C401 成本控制（万元）	6	成本控制≤6万元	≤6万元	成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%，每增加 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。	0	6	[（6-6）/6]×100%=0，该项成本控制未超出计划成本，该项得分 6 分。
D 项目效益	30	D1 社会效益	10	D101 农机全程机械化率	10	农机全程机械化率有所提升	95%	通过往年数据比较，是否高于上年全程农机化率，高于上年数据得满分，每低于 1%扣除 20% 权重分，扣完为止。	0	10	根据被评价单位 2020 年种植业机械化水平往年数据统计分析表中，2020 年昌吉州综合机械化水平达到 97.42%，该项指标已达到预期目标值，该项得分 10 分。
		D2 经济效益	10	D201 实现每亩节本增效	10	人工与机械化种植通过综合比较每亩节本增效	节本增效 80 元/亩	通过人工与机械化综合比较，通过实际节省出的种子与成本进行对比	0	10	通过使用精量播种技术每亩可节省种子 2.5—3 公斤，每公斤 15 元。棉花人工打顶每亩 150 元，机械喷施打顶剂每亩 40 左右，是综合对比。
		D3 服务对象满意度	10	D301 指导人员满意度	5	指导人员满意度≥90%	≥90%	满意度达到≥95%，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	5	根据问卷分析，指导人员满意度达到 90%，该项得分 5 分。
				D302 农户满意度	5	农户满意度≥90%	≥90%	满意度达到≥95%，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	5	根据问卷分析，农户满意度达到 90%，该项得分 5 分。
	总分					100				2.37	97.63

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

（1）项目立项时间与背景；（2）项目立项目的；（3）项目资金实施内容与实施情况；

①州政府工作报告需要（纸质报告）

②不断提高昌吉州主要农作物全程机械化水平（玉米，棉花，小麦，甜菜，打瓜，番茄，土豆等）

③有支出明细单

2.请您简要介绍该项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。

（包括拨付的时间点、具体流程）

编制依据：预算编制说明

做预算一报财政局一部门预算核定表《关于下达昌吉州本级预算单位 2020 年部门预算的通知》（昌吉州财农[2020]6 号）一通过大平台拨付 2020.518 到账。

3.请您简要介绍项目资金分配方式？

根据《关于高标准农机化示范基地建设项目资金的申请》

4.请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）？

项目实施方案

5.请您简要介绍该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

全州各县市及农业园区。

6.请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

单位的财务制度

7.您认为本项目资金是否达到了预期效果？取得了哪些成绩？

(1) 昌吉州的全程机械化率前年 95%，去年 97%，提高 2%。

(2) 棉花机械化率 98%-100%

(3) 应用新的机械协化技术：精细化耕、整治地技术，精量播种机械化技术，卫星导航自动化驾驶技术，现代植保技术，无人机应用。

(4) 现代化收获技术，玉米、小麦等

(5) 节本增效，实现每亩增效 80 元。

7.请您谈谈该项目开展过程中积累了哪些经验做法。

8.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

完成缓慢：疫情影响，7，8 月隔离无法外出完成项目工作

部分县市人员因机构改革，人员抽调，访惠聚，缺少人员开展项目工作。

工作计划：应用更新的技术，农机信息服务管理平台应用在示范区，确定 138 台，计划 200 台，大平台一昌吉州，电脑下载软件通过账号可以看到。大力推广卫星导航，农用无人机，

9.请您谈谈对该项目的建议。

(1) 项目负责人在后续工作开展中能落实新技术，加强新技术的培训宣传。

(2) 工作开展中，工作投入在农田中，技术推广到每个开拖拉机的人员。

(3) 希望农机人员配备充足

10 效益：具有相关工作总结

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
财务人员	魏娅萍	1377985873	
推广科科长	许强	13039411700	

附件 3：问卷调查表及分析报告

一、满意度调查背景

昌吉州农机化示范基地建设项目，本次绩效评价访谈调研旨在通过对参保居民满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为昌吉州农机化示范基地建设项目建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为参与昌吉州农机化示范基地建设项目指导培训人员和项目覆盖农户满意度。

（二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查姓名、联系电话等基本情况。
2. 您对于农机化示范基地建设项目了解程度如何？
3. 您认为下田间指导工作对于农机化示范基地建设项目帮助效果显著吗？
4. 您是否参与农机化业务相关知识培训？
5. 您对于农机化示范基地建设项目指导培训是否满意？
6. 您对于农机化示范基地建设项目还有什么意见或建议？

（三）调研方法

针对在昌吉州农机化示范基地建设项目人员和满意度的开展问卷调查。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（四）抽样方式

昌吉州农机化示范基地建设项目绩效评价采取抽样调查法，对参与昌吉州农机化示范基地建设项目人员进行随机抽取填写问卷调查，确保问卷的随机性与准确性。调查问卷共计 50 份。本次问卷共计发放 50 份，有效问卷 50 份，问卷有效率 100%

（一）问卷发放与回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在昌吉州农牧机械化技术推广站相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2021 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 18 日，对在参与昌吉州农机化示范基地建设项目使用率问卷的发放与回收。截止 2021 年 8 月 18 日，共收取有效问卷 50 份，有效率 100%。

2020 年昌吉州农机化示范基地建设项目

亲爱的先生/女士：

您好！受昌吉州财政局委托，我公司对 2020 年昌吉州农机化示范基地建设项目的情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2021 年 8 月

1. 您的姓名： [填空题] *

2. 请输入您的手机号码： [填空题] *

3. 您对于农机化示范基地建设项目了解程度如何？ [单选题] *

☐A 非常了解

☐B 了解

☐C 一般

☐D 不了解

4. 您认为下田间指导工作对于农机化示范基地建设项目帮助效果显著吗？ [单选题] *

☐A 非常显著

☐B 效果一般

☐C 效果不大

5. 您是否参与农机化业务相关知识培训？ [单选题] *

☐A 经常参加

☐B 一般

☐C 不参加

6. 您对于农机化示范基地建设项目指导培训是否满意？ [单选题] *

☐A 非常满意

☐B 比较满意

☐C 一般

☐D 不满意

7. 您对于农机化示范基地建设项目还有什么意见或建议？ [填空题]

1.您的姓名： [填空题]

查看详细信息

2.请输入您的手机号码： [填空题]

查看详细信息

3. 您对于农机化示范基地建设项目了解程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常了解	20	40%
B 了解	29	58%
C 一般	1	2%
D 不了解	0	0%
本题有效填写人次	50	

4.您认为下田间指导工作对于农机化示范基地建设项目帮助效果显著吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常显著	45	90%
B 效果一般	5	10%
C 效果不大	0	0%
本题有效填写人次	50	

表格

饼状图

圆环图

柱状图

条形图

隐藏零数据

5.您是否参与农机化业务相关知识培训？ [单选题]

选项	小计	比例
A 经常参加	39	78%
B 一般	11	22%
C 不参加	0	0%
本题有效填写人次	50	

6.您对于农机化示范基地建设项目指导培训是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	35	70%
B 比较满意	10	20%
C 一般	5	10%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	50	

附件 4：现场调研照片

