

2024 年中央医疗服务与保障能力
(中医药事业传承与发展部分)
国家中医优势专科建设项目

绩效评价报告

项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力
(中医药事业传承与发展部分)
国家中医优势专科建设项目

实施单位：昌吉回族自治州中医医院

委托单位：昌吉回族自治州财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所



摘要

一、项目概述

（一）项目概况

该项目依据《国家中医药管理局综合司关于开展国家中医优势专科申报工作的通知》及《提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金——国家中医优势专科建设项目实施方案》文件精神实施。昌吉回族自治州中医医院坚持专科建设以人民健康为中心，提高中医临床疗效为核心，在中医药特色优势发挥、重大疑难疾病诊疗、中医药学术传承和科研创新等方面发挥示范引领和辐射带动作用，以更好满足人民群众对高质量中医药服务的需求。昌吉回族自治州中医医院将下设心血管内科、疼痛科成功申报国家中医优势专科建设，并根据下达预算资金设立该项目。通过项目实施，加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提供优质服务，通过强化专科设备购置，加强中医特色人才培养，达到提升中医诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。助力打造在疆内乃至全国具有较强竞争力和影响力的中医优势专科，推动中医药事业高质量发展。

（二）项目实施情况

依据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74 号）、《关于 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目-国家中医优势专科建



设项目实施计划》等文件要求，昌吉州中医医院稳步推进国家中医优势专科建设项目各项工作。在专家引进与技术指导层面，于 2024 年 3 月和 7 月两次邀请熊恒辉教授来院，开展门诊诊疗、会诊、查房、疑难病例讨论、讲课及带教等系列活动，为专科建设注入专业力量。硬件设施与人才培养同步发力，10 月完成中医诊疗设备的购置入库验收，为临床诊疗提供硬件支撑；人才培养方面，积极组织人员外出进修，全年分别于 4 月、9 月、10 月分批次外派 7 人次前往苏州、济南、北京等地参加学术会议及专业技术培训，全面提升医护人员专业素养。此外，医院围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”核心课题，系统整合临床实践经验与研究成果，成功编纂《骨关节疼痛医学》，为学科发展夯实了理论基础。

（三）绩效目标

1. 总目标

本项目拟投入 150 万元，通过购置中医诊疗设备，选派骨干医护赴顶尖中医医院进修。围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”课题，编纂并出版《骨关节疼痛医学》。通过项目实施，将加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提升中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。

2. 年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同



构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标		年度目标	
本项目拟投入 150 万元，通过购置中医诊疗设备，选派骨干医护赴顶尖中医医院进修。围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”课题，编纂并出版《骨关节疼痛医学》专著。通过项目实施，将加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提升中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。		本项目本年投入 150 万元，通过购置中医诊疗设备 23 套；选派 7 名骨干医护赴国内顶尖中医医院进修，系统学习前沿诊疗理念与技术；围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”核心课题，整合临床实践经验与研究成果，成功编纂《骨关节疼痛医学》专著。通过项目实施，将加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提升中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥13 台（套）
		外派人才培养人数	≥6 人次
		出版书籍	=1 本
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		培训计划完成率	=100%
		出版书籍完成率	=100%
	成本指标	设备购置成本	≤115 万元
		其他支出成本	≤35 万元
效益指标	社会效益指标	提升中医专科诊疗能力	逐步提高



二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价小组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价小组对 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 93.35 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

1. 资金分配情况

2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目 2024 年初预算资金 150 万元，全年预算数 150 万元，资金为中央专项资金。

2. 资金使用情况

2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目 2024 年全年执行数 150 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效情况

通过购置中医诊疗设备 23 套；选派 7 名骨干医护赴国内顶尖中医医院进修，系统学习前沿诊疗理念与技术；围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”核心课题，整合临床实践经验与研究成果，成功编纂《骨关节疼痛医学》专著。通过项目实施，加强了昌吉州中医



医院疼痛科规范化建设，提升了中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是筑牢制度根基，强化预算编制与绩效管理。以制度建设为起点，建立健全覆盖全流程的预算管理规章制度，为各项工作提供刚性约束。各部门严格遵循预算编制规范，结合年度工作规划精准测算收支需求，确保编制过程科学合规。在绩效管理环节，通过合理统筹资金分配，兼顾项目发展需求，实现资源配置的最优化，有效提升了资金使用的效率与效益。

二是聚焦项目全周期，保障目标高效达成。以充分依据设定绩效目标，细化明确可衡量的绩效指标，为预算编制提供合理导向。执行阶段严格遵循预算规定管控资金开支，确保项目按时启动、高效推进并如期完成，且整体质量符合预期，既定目标圆满达成。同时，依托完善的制度体系，保障各项管理要求落地见效，形成项目闭环管理机制。

三是规范资金监管，持续优化预算管控能力。严格执行审核程序，确保每笔支出合规有序；会计核算全面遵循财政专项资金管理办法，账务处理规范精准，切实落实各项政策要求。在此基础上，医院不断完善财务制度，强化预算全流程控制，通过动态监测与调整，有效规避预算偏差，持续提升预算管理的精细化、规范化水平。



（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理职责定位与资源配置有待优化。目前，绩效管理工作主要由财务人员牵头。由于财务人员需承担核算、资金管理等本职工作，其在绩效管理专业方法与工具研究方面投入的时间和精力有限，这在一定程度上影响了工作的专业程度。同时，绩效管理的职责边界存在进一步厘清的空间，部分业务科室在绩效管理流程中多处于被动配合状态，其主动参与度与内在驱动力尚有待提升，“全员绩效意识”的工作氛围有待进一步形成。

2. 项目部分指标的目标值设定科学性与精准度不足。表现为目标值与实际完成值偏差较大。尽管该项目实施单位前期已依据项目内容设定了较为明确的绩效目标，且目标设置基本符合量化要求，但在具体指标的合理性把控上仍有欠缺。以产出指标中的数量指标为例，“购置设备数量”这一指标的目标值设定为 13 台（套），而实际完成值却达到 23 台（套），完成值较目标值超出近 77%。偏差反映出前期目标值的设定过程在充分调研、科学测算以及精准预估项目实际需求方面存在优化空间。目标值与完成值的较大差距，也会影响绩效评价的科学性，不利于后续项目预算编制和绩效管理工作的优化提升。

四、建议和改进措施

1. 强化科室协同与绩效目标科学性。通过细分各科室职能责任边界，明确预算管理流程中的具体权责，同时加强科室间配合与信息共享，确保各环节衔接紧密、数据互通，为项目进度分析和报告提供精准过程数据，夯实绩效管控基础。针对绩效目标编制，需加



强培训学习，提升专业能力，避免目标与实际脱节，既防止目标过高难以达成，也杜绝目标过低失去导向，确保绩效目标“够得着、能实现”，切实发挥引领作用。

2. 优化预算安排提升可执行性。严格遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”原则，将预算资金细化到具体项目，使每个支出项目在预算中清晰体现，全面反映资金收支全貌。编制过程中需避免因规划粗放导致资源错配，通过精准测算提升预算可执行性，为绩效目标的合理达成筑牢基础，形成预算编制与目标实现的良性衔接。

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	4
(三) 项目组织与管理情况.....	5
(四) 项目绩效目标情况.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的.....	7
(二) 绩效评价原则.....	8
(三) 绩效评价依据.....	9
(四) 评价方法.....	10
(五) 绩效评价指标体系.....	10
(六) 绩效评价工作程序及方法.....	12
三、绩效评价综合情况及结论.....	17
(一) 绩效评价综合结论.....	17
四、绩效评价情况分析.....	19
(一) 项目决策情况.....	19
(二) 项目过程情况.....	22
(三) 项目产出情况.....	25
(四) 项目效益情况.....	27
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	29
(一) 主要经验及做法.....	29
(二) 存在的问题.....	29
六、有关建议.....	30
七、其他需说明的问题.....	31
(一) 关于评价责任的说明.....	31
(二) 本次绩效评价的局限性.....	32
八、绩效评价结果应用建议.....	32
(一) 下一年度预算安排.....	32
(二) 及时对评价中发现的问题进行整改.....	32
(三) 评价结果公开.....	33
附件:	33



2024 年中央医疗服务与保障能力 (中医药事业传承与发展部分) 国家中医优势专科建设项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)系列文件的要求，受昌吉回族自治州财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了2024年中央医疗服务与保障能力(中医药事业传承与发展部分)国家中医优势专科建设项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项的背景及目的



该项目依据《国家中医药管理局综合司关于开展国家中医优势专科申报工作的通知》及《提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金——国家中医优势专科建设项目实施方案》文件精神实施。昌吉回族自治州中医医院坚持专科建设以人民健康为中心，提高中医临床疗效为核心，在中医药特色优势发挥、重大疑难疾病诊疗、中医药学术传承和科研创新等方面发挥示范引领和辐射带动作用，以更好满足人民群众对高质量中医药服务的需求。昌吉回族自治州中医医院将下设心血管内科、疼痛科成功申报国家中医优势专科建设，并根据下达预算资金设立该项目。通过项目实施，加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提供优质服务，通过强化专科设备购置，加强中医特色人才培养，达到提升中医诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。助力打造在疆内乃至全国具有较强竞争力和影响力的中医优势专科，推动中医药事业高质量发展。

2. 项目实施主体

该项目实施主体为昌吉回族自治州中医医院。主要职责为：全面统筹建设项目的全流程实施，制定详尽的项目实施计划，明确各阶段目标、责任分工及时间节点。在项目推进中，系统收集项目进度、技术参数、合同履行等各类资料，定期梳理分析，形成动态台账。实时跟踪项目进展、存在问题及解决措施，按要求准时上报阶段性总结报告、数据报表等材料，确保信息传递及时准确。建立设备购置联动机制，从需求调研、供应商筛选到招标采购全程协同，保障设备质量与交付时效。严格执行经费管理规定，对每笔支出进行合规性审核，核对票据、合同及验收单，确保资金使用规范；按进度办理支付手续，同时动态跟踪经费使用进度，督促各环节按计



划执行，保障经费在项目周期内高效合规使用完毕。对接上级评估验收标准，梳理项目档案、财务凭证、成果证明等材料，组织预验收自查，及时整改发现问题，确保顺利通过上级部门的评估验收。

3. 项目主要内容

（1）加强专科设备配备。围绕改善中医优势专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局，强化专科设备配备，特别是专科中医特色诊疗设备配备。

（2）提高中医诊疗能力。遵循中医药发展规律，围绕提高临床疗效，梳理总结中医优势病种诊疗经验，不断优化完善中医诊疗方案，开展专科中医技术方法创新和特色中药制剂开发应用，增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例的能力在巩固专科优势的基础上，逐步扩大专科收治病种的范围，增强专科综合服务能力和水平。围绕主要临床问题开展科研创新，并将成果应用于临床，注重疗效评价总结，提高临床诊疗水平。

（3）加强中医特色人才培养。通过师承、人才引进、进修培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法，培养一批中医思维牢、实践能力强中医临床疗效好的技术骨干，逐步打造形成中医理论功底深厚临床业务能力突出、创新能力较强的专科人才队伍。

（4）加强技术指导。发挥辐射带动作用，以医联体或专科联盟等为平台，加强对区域内其他医疗机构同专业中医专科的指导，推广中医诊疗方案、特色技术、名老中医学术思想和临床经验等，促进中医药优质资源下沉扩容，提升区域内整体中医专科诊疗能力。



4. 项目实施情况

依据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74 号）、《关于 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目-国家中医优势专科建设项目实施计划》等文件要求，昌吉州中医医院稳步推进国家中医优势专科建设项目各项工作。在专家引进与技术指导层面，于 2024 年 3 月和 7 月两次邀请熊恒辉教授来院，开展门诊诊疗、会诊、查房、疑难病例讨论、讲课及带教等系列活动，为专科建设注入专业力量。硬件设施与人才培养同步发力，10 月完成中医诊疗设备的购置入库验收，为临床诊疗提供硬件支撑；人才培养方面，积极组织人员外出进修，全年分别于 4 月、9 月、10 月分批次外派 7 人次前往苏州、济南、北京等地参加学术会议及专业技术培训，全面提升医护人员专业素养。此外，医院围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”核心课题，系统整合临床实践经验与研究成果，成功编纂《骨关节疼痛医学》，为学科发展夯实了理论基础。

（二）项目资金情况

1. 资金分配情况

2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目预算资金 150 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 150 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况



截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 150 万元，预算资金执行率为 100%。

（三）项目组织与管理情况

1. 项目组织情况

该项目涉及昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州中医医院。各单位职责如下：

昌吉回族自治州财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

昌吉回族自治州中医医院：负责项目的具体实施及资金的具体使用和项目采购，发布了项目采购公示和中标结果公告。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结等工作。

2. 资金管理情况

为规范 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目资金管理制度，根据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕210 号）、《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74 号）



以及《关于 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目-国家中医优势专科建设项目实施计划》文件以及预算管理有关规定，制定《昌吉州中医医院专项资金管理制度》。

（四）项目绩效目标情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目绩效目标如下：

1. 总目标

本项目拟投入 150 万元，通过购置中医诊疗设备，选派骨干医护赴顶尖中医医院进修。围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”课题，编纂并出版《骨关节疼痛医学》专著。通过项目实施，将加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提升中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。

2. 年度绩效目标

本项目本年投入 150 万元，通过购置中医诊疗设备 23 套；选派 7 名骨干医护赴国内顶尖中医医院进修，系统学习前沿诊疗理念与技术；围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”核心课题，整合临床实践经验与研究成果，成功编纂《骨关节疼痛医学》专著。通过项目



实施，将加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提升中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。

表 1 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=13 台（套）
		外派人才培养人数	>=6 人次
		出版书籍	=1 本
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		培训计划完成率	=100%
		出版书籍完成率	=100%
成本指标	成本指标	设备购置成本	<=115 万元
		其他支出成本	<=35 万元
效益指标	社会效益指标	提升中医专科诊疗能力	逐步提高

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的



本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目从决策、管理、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论。

通过开展绩效评价，了解 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目目标设定情况、资金分配、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况，项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据，为 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目管理提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政性资金使用效益。

（二）绩效评价原则

1. 科学公正、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。



3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5. 关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）；

6. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

7. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；



8. 关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）；

9. 昌吉回族自治州中医医院提交的自评表；

10. 昌吉回族自治州中医医院提交的资金下达文件、财政资金支付凭证等项目基础资料；

11. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

（四）评价方法

正确的评价方法是评价评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，评价小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路



根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重

该项目评价指标体系各指标的权重由评价小组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

该项目评价指标体系的评价标准按照通用标准、计划标准、预算支出标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，



本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（六）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

（1）前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

（2）成立评价工作组。

本次评价委托方为昌吉回族自治州财政局，受托方为新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所。新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次昌吉回族自治州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表2 评价小组成员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	汪生霞	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	彭晓波	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	贾鲁新	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	禹佳红	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等



序号	姓名	评价中的角色	工作职责
5	潘博辉	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

(3) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

(4) 明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与昌吉回族自治州财政局和预算单位主管项目人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。



(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目承担单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、昌吉回族自治州财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(11) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2. 组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。



(2) 资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

(4) 现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括。

a 听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c 资料核查。根据项目预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段，对项目预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

d 分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，



对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在问题，进行相关原因分析。

（5）形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

3. 综合分析评价报告撰写：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

（1）撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况，明确项目绩效目标，在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价，对项目绩效与存在问题的分析，力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性。

（2）征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价小组与预算单位进行沟通，征询其意见，此并非预算单位干涉工作组的职业判断，而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿，上报委托单位。



(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见,对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿,含摘要,提交委托方。

三、绩效评价综合情况及结论

(一) 绩效评价综合结论

运用由评价小组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准,通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料,评价小组对2024年中央医疗服务与保障能力(中医药事业传承与发展部分)国家中医优势专科建设项目进行了独立客观地评价,最终评分结果为93.35分,评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	20	20	100.00%
项目过程	20	20	100.00%
项目产出	50	43.45	86.90%
项目效益	10	9.9	99.00%
合计	100	93.35	93.35%

各项指标得分情况见下表 3-2:



表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20 分)	A1 项目立项 (8 分)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100.00%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100.00%
	A2 绩效目标 (6 分)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100.00%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100.00%
	A3 资金投入 (6 分)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100.00%
B 项目过程 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100.00%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100.00%
	B2 组织实施 (10 分)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	3	执行且有效	执行且有效	3	100.00%
		B203 绩效监控有效性	2	执行且有效	执行且有效	2	100.00%
		B204 自评规范性与整改反馈及时性	2	及时	及时	2	100.00%
C 项目产出 (50 分)	C1 产出数量 (21 分)	C101 购置设备数量	7	>=13 台 (套)	=23 台 (套)	1.62	23.14%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C102 外派人才培养人数	7	>=6 人次	=7 人次	5.83	83.29%
		C103 出版书籍	7	=1 本	=1 本	7	100.00%
	C2 产出质量 (15 分)	C201 设备验收合格率	5	=100%	=100%	5	100.00%
		C202 培训计划完成率	5	=100%	=100%	5	100.00%
		C203 出版书籍完成率	5	=100%	=100%	5	100.00%
	C4 产出成本 (14 分)	C401 设备购置成本	7	<=115 万元	=115 万元	7	100.00%
		C402 其他支出成本	7	<=35 万元	=35 万元	7	100.00%
D 项目效益 (10 分)	D1 项目效益 (10 分)	D101 提升中医专科诊疗能力	10	逐步提高	达到预期指标	9.90	99.00%
合计			100			93.35	93.35%

四、绩效评价情况分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项



该指标涉及 2 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100%。

(1) 立项依据充分性

根据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕210 号）、《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74 号）以及《关于 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目-国家中医优势专科建设项目实施计划》等文件要求，设立该项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求；根据对项目内容和《关于自治州卫生健康委员会所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》（昌州党机编发〔2019〕56 号）文件的了解，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据比较充分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性

该项目支出预算按照规定的程序申请，根据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74 号）文件拨付预算资金设立该项目，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表和事前



绩效评估报告并经过集体决策，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2. 绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

(1) 绩效目标合理性

项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，年度绩效目标总体完整、可实现。绩效目标具备合理性。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

(2) 绩效指标明确性

该项目预算单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目实施内容可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，项目绩效指标与项目目标任务数计划数相对应。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

3. 资金投入



该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

(1) 预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配依据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知》(昌州财社〔2023〕74 号)文件以及合同确定，预算资金分配依据充分，有相应明细表，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。



(1) 资金到位率

2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目 2024 年度预算资金 150 万元，实际到位 150 万元，资金到位率为 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率

根据查看国库集中支付凭证，截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目实际支出资金总额为 150 万元，预算资金执行率为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(3) 资金使用合规性

通过查看国库集中支付凭证、发票和《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74 号）文件看出，该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

(1) 管理制度健全性

预算单位沿用昌吉回族自治州医院的各项内控制度，具有相应的《昌吉州中医医院费用支出管理制度（2024 年修订版）》、《昌吉州中医医院预算绩效管理制度（试行）》、《昌吉州中医医院专项资金管理制度》、《昌吉州中医医院医保工作管理办法（2025 年修订）》、《昌吉州中医医院合同管理办法（2025 年修订）》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性

该项目在项目领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(3) 绩效监控有效性

通过查看项目 5 月、8 月监控表，实施单位已定期对项目实施绩效运行监控管理；已定期归集相关监控数据、资料；能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。



(4) 自评规范性与整改反馈及时性

通过查看项目绩效自评表，实施单位已及时开展绩效自评；针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况，指标分值 50 分，评价得分 43.45 分，得分率为 86.9%。

1. 产出数量

该指标涉及 3 个三级指标，分值 21 分，得分 14.45 分，得分率 68.81%。

(1) 购置设备数量

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的中标通知书、医疗设备采购合同、固定资产材料入库单等资料进行核对，该项目实际完成 23 台（套）设备购置，完成率 176.92%。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准，该指标扣除 5.38 分，得分 1.62 分，得分率 23.14%。

(2) 外派人才培养人数

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的培训通知、签到册等资料进行核对，该项目实际完成外派人才培养 7 人，完成率 116.67%。



综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准，该指标扣除 1.17 分，得分 5.83 分，得分率 83.29%。

（3）出版书籍

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的《骨关节疼痛病学》图书出版协议书等资料进行核对，该项目完成编纂《骨关节疼痛医学》，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。

2. 产出质量

该指标涉及 3 个三级指标，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

（1）设备验收合格率

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的项目采购合同、设备验收单等资料进行核查，该项目在设备验收环节，严格按照合同约定的标准和流程，组织专业技术人员对所采购设备的规格型号、性能指标、运行状况等进行了全面检测与评估。最终验收结果显示，所有设备均符合相关质量要求和使用标准，设备验收合格率 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）培训计划完成率

根据昌吉回族自治州中医医院提供的会议培训通知、签到表、会议纪要等资料，经核查分析可知，实施单位根据项目规划与人才培养需求，制定了详尽的年度培训计划。从培训通知的发布时间、



内容要点，到签到表上清晰记录的学员到场情况，再结合会议纪要里对培训过程的完整梳理，均表明培训工作严格按照既定安排有序开展。该项目按时完成培训，培训计划完成率 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）出版书籍完成率

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的《骨关节疼痛病学》图书出版协议书等资料进行核对，实施单位围绕“中西医结合治疗骨关节疼痛病”这一核心课题，系统梳理临床经验、整合研究成果，成功编纂完成《骨关节疼痛医学》一书，出版书籍完成率 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3. 产出成本

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。

（1）设备购置成本

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的国库集中支付凭证、发票和预算通知文件进行核对，该项目预算与支出相匹配，实际设备购置支出 115 万元，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。

（2）其他支出成本

通过对昌吉回族自治州中医医院提供的国库集中支付凭证、发



票和预算通知文件进行核对，该项目预算与支出相匹配，其他支出共计 35 万元，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益和服务对象满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 10 分，评价得分 9.9 分，得分率为 99%。

1. 社会效益指标

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 9.9 分，得分率 99%。

（1）提升中医专科诊疗能力

根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 102 份。调查问卷中关于“在中医专科诊疗能力方面，您觉得补助资金投入后有提升吗？”的统计情况，其中，选择“提升很大，看病效果更好，服务也更贴心”的人数为 79 人，选择“有一定提升，能感受到比以前有所进步”的人数为 19 人，选择“基本没提升，和以前差不多”的人数为 4 人，选择“感觉还不如以前（请简要说明原因）”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 = $\sum \text{样本数} (\text{“非常满意”} \times 1 + \text{“满意”} \times 0.8 + \text{“一般”} \times 0.6 + \text{“不满意”} \times 0.3) / \text{总样本数} \times 100\%$ ，本指标完成率 = $(79 \times 1 + 19 \times 0.8 + 4 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 102 = 94.71\%$ 。



综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准，该指标扣除 0.1 分，得分 9.9 分，得分率 99%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是筑牢制度根基，强化预算编制与绩效管理。以制度建设为起点，建立健全覆盖全流程的预算管理规章制度，为各项工作提供刚性约束。各部门严格遵循预算编制规范，结合年度工作规划精准测算收支需求，确保编制过程科学合规。在绩效管理环节，通过合理统筹资金分配，优先保障人员经费、公用经费等基本支出，同时兼顾项目发展需求，实现资源配置的最优化，有效提升了资金使用的效率与效益。

二是聚焦项目全周期，保障目标高效达成。以充分依据设定绩效目标，细化明确可衡量的绩效指标，为预算编制提供合理导向。执行阶段严格遵循预算规定管控资金开支，确保项目按时启动、高效推进并如期完成，且整体质量符合预期，既定目标圆满达成。同时，依托完善的制度体系，保障各项管理要求落地见效，形成项目闭环管理机制。

三是规范资金监管，持续优化预算管控能力。严格执行审核程序，确保每笔支出合规有序；会计核算全面遵循财政专项资金管理办法，账务处理规范精准，切实落实各项政策要求。在此基础上，



医院不断完善财务制度，强化预算全流程控制，通过动态监测与调整，有效规避预算偏差，持续提升预算管理的精细化、规范化水平。

（二）存在的问题

1. 绩效管理职责定位与资源配置有待优化。目前，绩效管理工作主要由财务人员牵头。由于财务人员需承担核算、资金管理等本职工作，其在绩效管理专业方法与工具研究方面投入的时间和精力有限，这在一定程度上影响了工作的专业程度。同时，绩效管理的职责边界存在进一步厘清的空间，部分业务科室在绩效管理流程中多处于被动配合状态，其主动参与度与内在驱动力尚有待提升，“全员绩效意识”的工作氛围有待进一步形成。

2. 项目部分指标的目标值设定科学性与精准度不足。表现为目标值与实际完成值偏差较大。尽管该项目实施单位前期已依据项目内容设定了较为明确的绩效目标，且目标设置基本符合量化要求，但在具体指标的合理性把控上仍有欠缺。以产出指标中的数量指标为例，“购置设备数量”这一指标的目标值设定为 13 台（套），而实际完成值却达到 23 台（套），完成值较目标值超出近 77%。偏差反映出前期目标值的设定过程在充分调研、科学测算以及精准预估项目实际需求方面存在优化空间。目标值与完成值的较大差距，也会影响绩效评价的科学性，不利于后续项目预算编制和绩效管理工作的优化提升。

六、有关建议



1. 强化科室协同与绩效目标科学性。通过细分各科室职能责任边界，明确预算管理流程中的具体权责，同时加强科室间配合与信息共享，确保各环节衔接紧密、数据互通，为项目进度分析和报告提供精准过程数据，夯实绩效管控基础。针对绩效目标编制，需加强培训学习，提升专业能力，避免目标与实际脱节，既防止目标过高难以达成，也杜绝目标过低失去导向，确保绩效目标“够得着、能实现”，切实发挥引领作用。

2. 优化预算安排提升可执行性。严格遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”原则，将预算资金细化到具体项目，使每个支出项目在预算中清晰体现，全面反映资金收支全貌。编制过程中需避免因规划粗放导致资源错配，通过精准测算提升预算可执行性，为绩效目标的合理达成筑牢基础，形成预算编制与目标实现的良性衔接。

七、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 昌吉回族自治州中医医院提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评



价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

八、绩效评价结果应用建议

（一）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合昌吉回族自治州党委、昌吉回族自治州人民政府工作安排以及昌吉回族自治州财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（二）及时对评价中发现问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。



(三) 评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。

附件：

1. 项目绩效评价指标体系及评分表
2. 问卷调查分析报告
3. 相关负责人访谈
4. 资料照片
5. 绩效评价工作沟通反馈意见

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2025年7月25日



2024年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标					指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称								权重（%）
B 项目过程 （20分）	20	B1 资金管理 （10分）	10	B101 资金到位率	2	反映项目预算资金的实际到位情况，资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	2024年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目2024年度预算资金150万元，实际到位150万元，资金到位率为100%。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%
				B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况，预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	根据查看国库集中支付凭证，截止2024年12月31日，2024年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目实际支出资金总额为150万元，预算资金执行率为100%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%
				B103 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	通过查看国库集中支付凭证、发票和《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌吉州财社〔2023〕74号）文件看出，本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理 办法的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现滞留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%
		B2 组织实施 （10分）	10	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	预算单位沿用昌吉回族自治州医院的各项内控制度，具有相应的《昌吉州中医医院费用支出管理制度（2024年修订版）》、《昌吉州中医医院预算绩效管理制 度（试行）》、《昌吉州中医医院专项资产管理制 度（2025年修订）》、《昌吉州中医医院合同管理办法（2025年修 订）》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。	3	100.00%
				B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③单位提供的资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上两项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目在项目领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制 度以及国家相关法律法规，相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%
				B203 绩效监控有效性	2	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理，是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ①是否定期对项目实施绩效运行监控管理； ②是否定期归集相关监控数据、资料； ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施。 以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	通过查看项目5月、8月监控表，实施单位已定期对项目实施绩效运行监控管理；已定期归集相关监控数据、资料；能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%
				B204 自评规范性与整改及时性	2	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。	及时	通用标准	考察实施单位 ①是否及时开展了绩效自评； ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全； ③针对存在的问题及时进行了整改反馈。 以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	通过查看项目绩效自评表，实施单位已及时开展绩效自评；针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。	2	100.00%

2024年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标				指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）							
D 项目效益 （10分）	10	D1 项目效益 （10分）	10	考察通过系列措施后，中医专科在诊断准确率、治疗有效率及患者满意度等方面的提升程度，反映中医专科诊疗能力提升情况。	逐步提高	计划标准	指标完成率=Σ样本数（“是”×1）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每降低1%扣除对应分值的权重分；完成率低于60%的，得0分。	根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷102份，调查问卷中关于“在中医专科诊疗能力方面，您觉得补助资金投入后有提升吗？”的统计情况，其中，选择“提升很大，看病效果更好，服务也更贴心”的人数为79人，选择“有一定提升，能感受到比以前有所进步”的人数为19人，选择“基本没提升，和以前差不多”的人数为4人，选择“感觉还不如以前（请简要说明原因）”的人数为0人，根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，本指标完成率=（79×1+19×0.8+4×0.6+0×0.3）/102=94.71%。 综上所述，该指标分值10分，根据评分标准，该指标扣除0.1分，得分9.9分，得分率99%。	9.9	99.00%
							D101提升中医专科诊疗能力			
		合计								

附件 2：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目，为客观、全面地评价项目的社会效果，绩效评价小组严格依据公共支出绩效评价管理相关规定及要求，针对性引入“提升中医专科诊疗能力”等核心效益指标，旨在通过收集群众对项目的直观评价与反馈，对本项目的实施成效展开系统性的满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1. 调研对象

在调查对象选取上，兼顾代表性与针对性，采用分层随机抽样的方式确定样本，确保覆盖项目可能影响的各类群体（包括医护人员、患者、患者家属及项目辐射区域的普通居民），以保证调查结果的客观性和广泛性。

2. 调研内容

（1）对 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目实施后的满意度，包括对项目内容的了解情况、对昌吉州中医药事业发展的整体印象等。

（2）对 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改

和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，以受益群众为对象随机抽取 102 人为样本，发放问卷 102 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 102 份，回收问卷 102 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 102 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

(1) 您的性别：

选项	反馈数量	占比
男	40	39.22%
女	62	60.78%

(2) 您的年龄：

选项	反馈数量	占比
18 岁以下	1	0.98%

选项	反馈数量	占比
18-30 岁	66	64.71%
31-45 岁	20	19.61%
46-60 岁	15	14.71%
60 岁以上	0	0%

(3) 您的职业:

选项	反馈数量	占比
公务员	11	10.78%
企业员工	10	9.8%
个体经营者	1	0.98%
农民	3	2.94%
学生	30	29.41%
退休人员	0	0%
其他（请注明）	47	46.08%

(4) 您平时接触中医药服务（如中医诊疗、中药调理等）的频率是？

选项	反馈数量	占比
经常，每月至少 1 次	80	78.43%
偶尔，几个月 1 次	16	15.69%
很少，几乎没有	6	5.88%

(5) 您对昌吉回族自治州中医药事业发展的整体印象如何？

选项	反馈数量	占比
非常好，各项中医药服务完善，发展迅速	82	80.39%
较好，有一定的中医药资源，能满足基本需求	17	16.67%
一般，中医药发展还有很大提升空间	3	2.94%
较差，中医药服务不足，发展滞后	0	0%

（6）您是否听说过中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金在昌吉回族自治州开展相关项目？

选项	反馈数量	占比
是，非常清楚具体项目内容	68	66.67%
是，大概知道有这回事，但不了解详情	29	28.43%
否，完全不知道	5	4.9%

（7）如果您知晓相关项目，是通过什么途径了解到的？[多选题]

选项	反馈数量	占比
医疗机构宣传	92	90.2%

选项	反馈数量	占比
政府部门公告	55	53.92%
网络媒体报道	63	61.76%
他人告知	46	45.1%
其他（请注明）	3	2.94%

(8)您感觉昌吉回族自治州中医药服务机构（如中医医院、中医诊所等）的硬件设施（诊疗设备、就医环境等）在接受补助资金支持后是否有改善？

选项	反馈数量	占比
有明显改善，设施更加先进，就医环境更好	88	86.27%
有一定改善，能感觉到一些变化	11	10.78%
基本无变化，没看出明显不同	3	2.94%
不清楚，没关注过	0	0%

(9)您认为补助资金对昌吉回族自治州中医药人才队伍建设（如人才引进、人员培训等）起到了什么作用？

选项	反馈数量	占比
作用很大，吸引了更多优	78	76.47%

选项	反馈数量	占比
秀人才，人员专业水平明显提高		
有一定作用，人才队伍有所壮大，能力有所提升	16	15.69%
作用较小，人才方面变化不显著	1	0.98%
不清楚，无法判断	7	6.86%

(10) 在中医专科诊疗能力方面，您觉得补助资金投入后有提升吗？

选项	反馈数量	占比
提升很大，看病效果更好，服务也更贴心	79	77.45%
有一定提升，能感受到比以前有所进步	19	18.63%
基本没提升，和以前差不多	4	3.92%
感觉还不如以前（请简要说明原因）	0	0%

(11) 您认为当前补助资金在使用过程中，哪些方面做得比较好？[多选题]

选项	反馈数量	占比
资金分配合理，用到了关键领域	78	76.47%
项目实施管理规范，进展顺利	62	60.78%
信息公开透明，能及时了解资金使用情况	55	53.92%
切实改善了中医药服务，让群众受益	62	60.78%
其他（请注明）	0	0%

（12）您对未来中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的使用和项目开展有哪些具体建议？（可从资金分配、项目选择、监督管理等方面阐述）

无。

附件 3：相关负责人访谈

2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）

国家中医优势专科建设项目访谈报告

一、访谈目的

2024 年昌吉回族自治州中医医院在各级领导的大力支持下，实施了 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目，项目实施过程中，昌吉回族自治州中医医院不断摸排梳理存在的问题，统筹计划安排，分步骤分阶段进行。项目的实施，提升中医专科诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。

本次绩效评价旨在通过该项目资金的主管单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升 2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）国家中医优势专科建设项目资金使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

预算主管单位：昌吉回族自治州中医医院

三、访谈内容

2024 年中央医疗服务与保障能力(中医药事业传承与发展部分)
国家中医优势专科建设项目开展情况及必要性、项目资金保障情况、
项目开展取得的成效及执行过程中遇到的主要困难和项目的下一步
规划。

四、访谈分析

1. 请您谈谈本单位此项目的背景、内容及规模

我院依据《国家中医药管理局综合司关于开展国家中医优势专科申报工作的通知》及《提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金——国家中医优势专科建设项目实施方案》文件精神，坚持专科建设以人民健康为中心，提高中医临床疗效为核心，在中医药特色优势发挥、重大疑难疾病诊疗、中医药学术传承和科研创新等方面发挥示范引领和辐射带动作用，以更好满足人民群众对高质量中医药服务的需求。院内心血管内科、疼痛科成功申报国家中医优势专科建设，并根据下达预算资金设立项目。

内容如下：

(1) 加强专科设备配备。围绕改善中医优势专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局，强化专科设备配备，特别是专科中医特色诊疗设备配备。

(2) 提高中医诊疗能力。遵循中医药发展规律，围绕提高临床疗效，梳理总结中医优势病种诊疗经验，不断优化完善中医诊疗方案，开展专科中医技术方法创新和特色中药制剂开发应用，增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例的能力在巩固专科优势

的基础上，逐步扩大专科收治病种的范围，增强专科综合服务能力
和水平。围绕主要临床问题开展科研创新，并将成果应用于临床，
注重疗效评价总结，提高临床诊疗水平。

(3)加强中医特色人才培养。通过师承、人才引进、进修培训、
学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特
色诊疗技术方法，培养一批中医思维牢、实践能力强中医临床疗效
好的技术骨干，逐步打造形成中医理论功底深厚临床业务能力突
出、创新能力较强的专科人才队伍。

(4)加强技术指导。发挥辐射带动作用，以医联体或专科联盟等
为平台，加强对区域内其他医疗机构同专业中医专科的指导，推广
中医诊疗方案、特色技术、名老中医学术思想和临床经验等，促进
中医药优质资源下沉扩容，提升区域内整体中医专科诊疗能力。

2.请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以
及资金申请、拨付及使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 150 万元，全年预算数 150 万
元，实际总投入 150 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为
财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 150 万元，全年预算数 150 万
元，全年执行数 150 万元，预算执行率为 100%。

3.请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到
资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

我单位对专项资金的管理严格按照根据《关于提前下达 2024 年

中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕74号）《昌吉州中医医院预算管理制度》、《昌吉州中医医院专项经费管理制度》，对中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）专项资金进行单独核算，严格审核把控经费开支范围，严格按照经费预算执行。

4. 请您谈谈设立此项目的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

截至2024年12月31日，国家中医优势专科项目实际完成建设国家优势专科疼痛科，更新购置设备23台，外派培训人员7人次，出版书籍1本。通过该项目的实施，加强昌吉州中医医院疼痛科规范化建设，提供优质服务，通过强化专科设备购置，加强中医特色人才培养，达到提升患者中医诊疗能力，满足群众对中医诊疗服务的需求。

5. 请您谈谈此项目实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

在优势专科建设项目中我们发现以下问题：一是整体发展不平衡，部分专科基础薄弱，优质资源集中于省级医院，基层辐射能力不足。二是人才与科研短板，高层次人才梯队断层，临床科研转化能力弱，中药制剂研发和循证医学研究进展缓慢。其次项目实施过程中出现设备采购招标进度较为缓慢。项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准等的问题。

后续我院会提升科研能力，建设数据库，支持中药制剂研发和新型诊疗设备创新，推动产学研医协同转化。加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。加强优势专科建设能力，确保后续工作合理合规有序开展。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
昌吉回族自治州中医医院	孙	18196165999	

附件 4 - 国库集中支付凭证

652300		国库集中支付凭证		第 DP2024082000343 号	
资金性质：一般公共预算资金		20240820		单位：元	
付款人	全 称	昌吉回族自治州中医医院	收款人	全 称	新疆威程商贸有限公司
	账 号	65001620600058000007		账 号	3004801409200127252
	开户银行	中国建设银行		开户银行	中国工商银行昌吉市北京南路支行
支 付 金 额	人民币 (大写)： 贰拾贰万陆仟伍佰元整			金额 (小写) ¥226,500.00	
单 位	昌吉回族自治州中医医院		主管部门	昌吉回族自治州中医医院	
功能分类科目	2101704中医 (民族医) 药专项		支付申请编号	AP20240820130504535	
结算方式	电子转账支付		用 途	设备款	
 支付印章 			银行 会 计 分 录	实际支付金额：¥226,500.00	
				(借) 	
				复核员：	

652300		国库集中支付凭证		第 DP2024082100653 号	
资金性质：一般公共预算资金		20240821		单位：元	
付款人	全 称	昌吉回族自治州中医医院	收款人	全 称	新疆威程商贸有限公司
	账 号	65001620600058000007		账 号	3004801409200127252
	开户银行	中国建设银行		开户银行	中国工商银行昌吉市北京南路支行
支 付 金 额	人民币 (大写)： 伍拾贰万捌仟伍佰元整			金额 (小写) ¥528,500.00	
单 位	昌吉回族自治州中医医院		主管部门	昌吉回族自治州中医医院	
功能分类科目	2101704中医 (民族医) 药专项		支付申请编号	AP20240821182028118	
结算方式	电子转账支付		用 途	设备款	
 支付印章 			银行 会 计 分 录	实际支付金额：¥528,500.00	
				(借) 	
				复核员：	

652300		国库集中支付凭证		第 DP2024092600341 号	
资金性质：一般公共预算资金		20240926		单位：元	
付款人	全 称	昌吉回族自治州中医医院	收款人	全 称	新疆诺和康医疗器械有限公司
	账 号	65001620600058000007		账 号	65050162605200000845
	开户银行	中国建设银行		开户银行	中国建设银行股份有限公司昌吉中山路支行
支 付 金 额	人民币 (大写)： 贰拾伍万伍仟元整			金额 (小写) ¥255,000.00	
单 位	昌吉回族自治州中医医院		主管部门	昌吉回族自治州中医医院	
功能分类科目	2101704中医 (民族医) 药专项		支付申请编号	AP20240926113624898	
结算方式	电子转账支付		用 途	设备款	
 支付印章 			银行 会 计 分 录	实际支付金额：¥255,000.00	
				(借) 	
				复核员：	

附件 4 - 医疗设备



中标通知书

中标单位情况	中标单位	新疆威程商贸有限公司	法定代表人	刘红梅
	单位地址	新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路199号和谐国际广场D座2109室	联系电话	13779253773
中标服务概况	项目名称	关于昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州中医医院）2024年专项资金医疗设备采购项目	项目编号	XJZG-采购【2024】-019
	项目地址	昌吉回族自治州中医医院		
采购内容		标项一移动C形臂X射线机1台		
中标金额		大写：柒拾伍万伍仟元整 小写：¥ 755000 元		
招标代理机构 （盖章）		 新疆正协招标代理有限公司	联系人/ 联系电话	李育培 0994-2200085
备注				

说明：本中标通知书壹式陆份，招标代理机构贰份，采购单位贰份，中标单位贰份，复

2024年08月2日

新疆正协招标代理有限公司
地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市南五工路和谐国际广场D座703室
联系电话：0994-2200085
邮编：831100

医疗设备购销合同

合同编号：NQ.CJZZYY-2024-SB-007

采购人（甲方）：昌吉回族自治州中医医院
供应商（乙方）：新疆威程商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，通过昌吉回族自治州卫健委组织部门集中采购，委托新疆正协招标代理有限公司进行招标昌吉州直卫生健康医疗系统（昌吉州中医医院）2024年专项资金医疗设备采购项目-标项一，[项目编号：XJZG-采购【2024】-019]，乙方取得该项目的中标资格，双方在平等互利、协商一致的基础上，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则订立本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。

一、货币种类：人民币（元）

序号	产品名称	规格型号	生产国	生产厂商	注册证号	数量（台）	单价	单项合计
1	移动式C形臂X射线机	uMC Reveal S	国产	上海联影医疗科技股份有限公司	沪械注准20182060272	1台	755000	755000
成交总价（大写）：柒拾伍万伍仟元整 总计（小写）：755000 元								
备注：该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等费用，以及所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。								

8.1 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失，则全部损失及责任由违约方承担，全部损失包括但不限于：直接经济损失、守约方为维护自身权益发生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、执行费、鉴定费。

8.2 双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地昌吉市人民法院起诉。

9、合同生效

9.1 本合同在甲、乙双方签字或盖章后生效。

9.2 本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份，具有相同的法律效力。

10、设备另配

（以下为签章页，无正文）

甲方：昌吉回族自治州中医医院

（盖章）

单位地址：昌吉市建国西路110号

法人代表签字：

人委托人签字：

邮政编码：831100

电话号码：0994-2345703

开户行：建行昌吉州分行城建支行

账号：65001620600052500903

日期： 年 月 日

乙方：新疆威程商贸有限公司（盖章）

单位地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路199号和谐国际广场D座2109室

法人代表签字：刘红梅

法人委托人签字：王瑞洁

邮政编码：831100

电话及传真：13779253773

开户行：中国工商银行股份有限公司昌吉北京路支行

账号：3004801409200127252

项目名称：关于昌吉州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州中医医院）2024年专项资金医疗设备采购项目
项目编号：XJZG-采购【2024】-019
标项一：标项一

序号	名称	规格	品牌	产地	数量	单价	合计	备注
1	质保期外免费备件	1.580线机	联影	上海	1	0	0	
2	质保期外免费备件	2.580线机	联影	上海	1	0	0	
3	质保期外免费备件	3.580线机	联影	上海	1	0	0	
4	质保期外免费备件	4.580线机	联影	上海	1	0	0	
合计总价：0元（此价格仅供参考）								
1	质保期外免费备件	1.580线机	联影	上海	1	500	500	
2	质保期外免费备件	2.580线机	联影	上海	1	120	120	
3	质保期外免费备件	3.580线机	联影	上海	1	100	100	
4	质保期外免费备件	4.580线机	联影	上海	1	15800	15800	
总价（元）：（质保期外免费价）								

投标人名称（盖章）：新疆威程商贸有限公司

投标人法定代表人（签字）：刘红梅

日期：2024年7月31日

注：1.表格长度方向可裁扩裁缩需求可约定相关资料，但不可减少。
2.各设备备件分项报价下合于名称一栏是总价，单独名列即可。
3.各设备备件分为两部分（1、质保期外免费的设备备件，2、质保期外设备备件）



附件 4 - 会议通知

事业单位工作人员外出报备回执单

【2024】第 717 号

昌吉州中医医院:

关于你单位王霞同志外出赴山东济南,参加中华中医药学会疼痛学分会第十四次中医药防治疼痛学术年会暨中医疼痛科建设与发展研讨会事宜,外出时间从2024年9月20日至2024年9月22日(包括往返路程时间),报备手续已履行完毕,请你单位按照有关规定予以办理。

昌吉州人力资源和社会保障局

2024年9月20日

(报销因公外出费用需附此通知单,无此通知单不得报销相关费用)

中华中医药学会

中会学术发(2024)151号

关于召开中华中医药学会疼痛学分会第十四次中医药防治疼痛学术年会暨中医疼痛科建设与发展研讨会的通知

各有关专家:

由中华中医药学会主办,中华中医药学会疼痛学分会、山东第一医科大学第一附属医院疼痛科承办,济南市章丘区人民医院协办的“中华中医药学会疼痛学分会第十四次中医药防治疼痛学术年会暨中医疼痛科建设与发展研讨会”定于2024年9月20日-22日在山东省济南市章丘区召开。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

(一)会议报到:2024年9月20日09:00-20:00。

(二)学术年会:9月21日-22日。需要临床交流的专家,会后可以在当地医院进行线下交流一周。

二、会议地点

中共济南市章丘区委党校(济南市章丘区双山街道双山北路216号)

三、会议主题

中西医协同,探索中医疼痛科建设模式。

四、会议内容

- (一)中医疼痛科的现状与规范化建设研讨。
- (二)中西医协同防治疼痛的新理念新技术与传承经验。
- (三)中西医协同的模式探讨,推动中西医有效融合及理论创新。
- (四)中医治疗疼痛优势病种、分级方法及质量控制研讨。
- (五)腰椎管狭窄术治疗干预指南项目进展及交流。
- (六)疼痛学临床与科研(青委与研究生论坛)。
- (七)中国特色疼痛诊疗模式研讨。
- (八)专题学术报告及临床经验交流。

五、会议费用

会议费1200元/人,食宿统一安排,住宿费、交通费自理。



(扫码报名缴费,务须正确填写开票信息)

特别提醒:1.请认准认证后的“智慧杏林”微信公众号,其他链接无效。2.为确保会议顺利召开,请参会代表务必于2024年8月11日前扫描该二维码提交参会回执。

六、联系方式

(一)会务组

联系人:张蕊 13255419560 刘维菊 18660197650
电话:0531-67815582
邮箱:452100730@qq.com

(二)疼痛学分会秘书处

联系人:岳庆海 13241898555
电话:010-84254689
邮箱:tengtongxh@163.com

附件:乘车路线



附件 5:

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）-国家中医优势专科建设项目		
评价时间范围	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	绩效评价时间	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任 会计师事务所	联系人及联系方式	禹佳红 15198740322
主管部门	昌吉回族自治州中医医 院	联系人及联系方式	马玲 13999345292
主管部门意见	无意见		
主管部门签章 确认	<div>主管部门（盖章）： 签字： </div> <div>杨春红 马玲</div>		

注：1. 本表需提交一式两份；
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。


绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）-国家中医优势专科建设项目		
评价时间范围	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	绩效评价时间	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任 会计师事务所	联系人及联系方式	禹佳红 15198740322
财政部门	昌吉回族自治州财政局	联系人及联系方式	米兴古丽 18999550062
财政部门意见	无意见。		
财政部门签章 确认	<div>财政部门主（盖章）： 签字：</div> 		

注：1. 本表需提交一式两份；
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。

仅供报告使用



仅供报告使用

统一社会信用代码

91650000766252324B

تجارت كىشىسى

营业执照

(2-1)

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 新疆宏昌天圆有限责任公司(自然人投资或控股)

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 汪生霞

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本（金）；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；基本设施预决（结）算审计验证；法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；提供会计咨询、会计服务；司法会计鉴定；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；绩效管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2004年08月17日

住所 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红

山新世纪大厦13楼A2-A5




登记机关

2024 年 04 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所
首席合伙人：汪生霞
主任会计师：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
经营场所：红山新世纪大厦13楼A2-A5
组织形式：有限责任
执业证书编号：65010015
批准执业文号：新财会[2010]5号
批准执业日期：2010年2月10日



说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2024年05月29日



中华人民共和国财政部制