	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2019年农业资源及生态保护项目（耕地质量提升）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.03
	3.03
	1.4166
	10
	46.70%
	4.67

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	3.03
	3.03
	1.4166
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成2017年耕地质量项目的验收，完成对县市化肥减量工作的检查调研
	完成2017年耕地质量项目的验收，完成对县市化肥减量工作的检查调研

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展耕地质量项目指导、验收（次）
	=2
	2
	20
	20
	/

	
	
	
	开展化肥减量工作指导（次）
	=1
	1
	15
	15
	/

	
	
	质量指标
	完成2017年耕地质量提升项目验收（%）
	=100%
	100%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	项目完成时限（个月）
	=7
	7
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	车辆租赁、差旅宣传费用（万元）
	=3.03
	1.4166
	5
	2.34
	因疫情影响车辆租赁和差旅减少

	
	效益指标
	生态效益指标
	减少化肥用量保护生态环境
	持续
	95%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	项目验收后对区域耕地质量提升
	长期
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目县市的满意度（%）
	≥85%
	95%
	10
	10
	/

	总分
	100
	92.1
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2019年中央第二批农业生产救灾资金（病虫害防治）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业农村局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	4.33
	4.33
	4.33
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	4.33
	4.33
	4.33
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、建立性诱自动计数监测工具示范点2个；
2、建立重大植物疫情监测点15个；
3、绿色防控与统防统治融合示范区1000亩；
4、小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；重大疫情月报完成率100%；
5、年度病虫害防治资金执行率≥90%，
6、绿色防控覆盖率≥29%，统防统治覆盖率≥38%。
	开展重大病虫害监测工作，周报完成率100%；棉铃虫、玉米螟新型测报工具试验示范2个；已完成绿色防控与统防统治融合示范区1个1000亩；开展马甲、小麦疫情、番茄潜叶蛾、苹果蠹蛾等疫情监测设立15个监测点，疫情月报完成率100%；绿色防控覆盖率31.7%，统防统治覆盖率43.6%。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个）
	=1
	1
	5
	5
	/

	
	
	
	建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个）
	=2
	2
	10
	10
	/

	
	
	
	建立重大植物疫情监测点个数（个）
	=15
	15
	5
	5
	/

	
	
	
	绿色防控与统防统治融合示范区面积（亩）
	=1000
	1000
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%）
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	
	重大疫情月报完成率（%）
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	年度农业生产发展资金执行率(％)
	≥90
	100
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	劳务、物资采购等投入（万元）
	=4.33
	4.33
	5
	5
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	增加粮食产量
	增加
	95%
	10
	10
	/

	
	
	生态效益指标
	提升绿色防控和统防统治能力
	显著增强
	95%
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民满意度（%）
	≥85
	90
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	

	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2019年中央第十批农业生产救灾资金（农区鼠害和重大植物疫情防控补助项目）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	80
	80
	47.8
	10
	59.75%
	6

	
	其中：当年财政拨款
	80
	80
	47.8
	—
	
	—

	
	     上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建立马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾、瓜类细菌性果斑病和黄瓜绿斑驳病毒病疫情监测点15个，做好监测与防控工作，开展技术指导和培训人数300人次。建立7个农区鼠情监测点，7个农区鼠害绿色综合防控示范区，开展灭鼠技术培训2000人次，开展统一灭鼠工作，灭鼠户数达3万户，农田灭鼠面积达15万亩，实现“保生态、护产业、健康宜居”的灭鼠目标。
	建立马铃薯甲虫、瓜类果斑病、黄瓜绿斑驳病毒病等重大疫情监测点15个，开展疫情监测和阻截防控，技术指导和培训350人次。建立7个农区鼠害监测点和7个绿色综合防控示范区，完成农田灭鼠面积16万亩以上，防治户数3.5万户，举办各类形式的培训25场，培训农户2000人以上，发放宣传资料8000余份。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	建立马铃薯甲虫等疫情监测点（个）
	=15
	15
	10
	10
	/

	
	
	
	农区鼠害防控面积（万亩）
	=15
	15
	10
	10
	/

	
	
	
	技术指导和培训人数（人次）
	=2000
	2000
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	重大疫情有效防控比例（%）
	≥90
	90
	5
	5
	/

	
	
	
	农区鼠害有效防控比例（%）
	≥80
	80
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	救灾资金及时拨付率（%）
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	鼠害和重大植物疫情防控资金
	=80
	47.8
	5
	3
	原因：物资采购结余，资金支付不及时。措施：加快物资采购和资金支付。

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障农业生产安全
	有效保障
	98%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	增强重大疫情防控能力
	长期
	98%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民满意度（%）
	≥85
	90
	10
	10
	/

	总分
	100
	94
	

	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2019年中央第一批农业生产救灾资金（农区鼠害监测与防控项目）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3.75
	3.75
	3.75
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	     上年结转资金
	3.75
	3.75
	3.75
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展鼠情监测数量3个，按时上报监测报告；开展农民培训500人次，开展统一灭鼠面积20万亩，农舍统一灭鼠户数3万户；灭鼠效果达85%，粮食损失控制在5%以下，挽回粮食损失5-10公斤/每户（每亩），农田鼠密度控制在3%以下，农户鼠密度控制在1%以下，农民对灭鼠工作满意度70%以上。
	建立鼠情监测点3个，上报7期监测情况月报，开展农民培训600人次，开展统一灭鼠面积21万亩，农舍统一灭鼠户数3.5万户，灭鼠效果达85%以上，粮食损失控制在5%以下，挽回粮食损失8-10公斤/每户（每亩），农田鼠密度控制在3%以下，农户鼠密度控制在1%以下，农民对灭鼠工作满意度80%以上。

	绩    效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	鼠情监测点（个）
	=3
	3
	5
	5
	/

	
	
	
	农民培训（人次）
	=500
	600
	5
	5
	/

	
	
	
	农田统一灭鼠面积（万亩）
	=20
	21
	5
	5
	/

	
	
	
	农舍统一灭鼠面积（万户）
	=3
	3.5
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	灭鼠致死率（%）
	=85
	85
	5
	5
	/

	
	
	
	粮食损失率（%）
	≤5
	≤5
	5
	5
	/

	
	
	
	农田发生率（%）
	≤3
	≤3
	5
	5
	/

	
	
	
	农舍发生率（%）
	≤1
	≤1
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	上报监测报告及时率
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	劳务、物资采购等投入（万元）
	=3.75
	3.75
	5
	5
	/

	
	效益指标
	经济效益指标
	提升粮食安全
	提升
	95%
	15
	15
	/

	
	
	社会效益指标
	增强鼠害防控能力
	长期
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民满意度（%）
	≥70
	90
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2019年州本级农业专项资金（农业机械化）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	23.6486
	23.6486
	22.7958
	10
	96.39%
	9.6

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	23.6486
	23.6486
	22.7958
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、遴选马铃薯新品种2个，胡萝卜生产主推技术1项；2、建立1000亩胡萝卜机械化收获技术示范区，标准化率达到100%；3、胡萝卜机械化收获技术示范区良种覆盖率100%，亩均增产500公斤；4、建立3个农业机械化转型升级高标准示范基地，总面积1000亩；5、农业机械化转型升级高标准示范区农业机械使用率高于85%，基地良种覆盖率100%；6、示范推广农业生产新技术1项
	1、遴选出马铃薯新品种2个，胡萝卜生产主推技术1项，完成任务100%；2、建立了1000亩胡萝卜机械化收获技术示范区，标准化率达到100%；3、胡萝卜机械化收获技术示范区良种覆盖率达到100%，亩均增产500公斤，完成任务100%；4、建立了3个农业机械化转型升级高标准示范基地，总面积1400亩，完成任务140%；5、农业机械化转型升级高标准示范区农业机械使用率达到85%，基地良种覆盖率达到100%，完成任务100%；6、示范推广农业生产新技术1项，完成任务100%。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	经济作物（马铃薯、胡萝卜）增产量（万吨）
	=0.05
	0.05
	5
	5
	/

	
	
	
	经济作物(马铃薯、胡萝卜）新品种引入量（个）
	=2
	2
	5
	5
	/

	
	
	
	基地良种覆盖率（%）
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	
	经济作物（马铃薯、胡萝卜）标准化生产技术覆盖率（%）
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	
	建设农业机械化转型升级高标准示范基地（亩）
	=1000
	1400
	5
	5
	/

	
	
	
	农业机械使用率（%）
	≥85
	85
	5
	5
	/

	
	
	
	示范推广农业生产新技术（项）
	=1
	1
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	示范推广率=(实际示范推广面积/计划示范推广面积）×100%
	≥95
	95
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	项目完成时长（个月）
	=7
	7
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	开展项目所需农资农机、示范推广、宣传培训、交通差旅等投入（万元）
	=23.65
	22.8
	5
	4.8
	/

	
	效益指标
	经济效益指标
	新增农业收入（万元）
	=29
	29
	10
	10
	/

	
	
	
	经济作物（马铃薯、胡萝卜）基地单位面积产值提高率（%）
	=20
	20
	10
	10
	/

	
	
	社会效益指标
	提高农业机械化水平
	提高
	98%
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%）
	≥95
	95
	10
	10
	/

	总分
	100
	99.4
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2019年州本级农业专项资金（农业生态）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	19.92
	19.92
	11.96
	10
	60%
	6

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	19.92
	19.92
	11.96
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成60个样方进行调查，提出小麦种质资源专项分析报告数量1份，调研小麦种子营销企业数量3个，调研小麦种质资源的品种数量20个，组织调研参观学习50人次。建立12个残膜回收的样点，2.完成0-10，10-20cm，20-30cm的60个样方取样的调查，每个样方残膜回收达到100%。
	完成60个样方进行调查，建立12个残膜回收的样点，2.完成0-10，10-20cm，20-30cm的60个样方取样的调查，每个样方残膜回收达到100%。小麦种质资源项目经费经请示回收，2020年实际预算金额11.96万

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	确定观测样点
	=12个
	12个
	10
	10
	/

	
	
	
	完成样方调查
	=60个
	60个
	10
	10
	/

	
	
	
	提出小麦种植资源专项分析报告数量（项）
	=1项
	0
	5
	0
	通过调研，实施主体不具备，项目未实施，相关资金已收回

	
	
	
	调研完成小麦种植资源的品种数量（个）
	=20个
	0
	3
	0
	通过调研，实施主体不具备，项目未实施，相关资金已收回

	
	
	质量指标
	提高种子发芽率
	≥85%
	0
	5
	0
	通过调研，实施主体不具备，项目未实施，相关资金已收回

	
	
	时效指标
	按照规定时限完成
	=7个月
	7个月
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	劳务、燃油和差旅费用
	=19.92万元
	11.96万元
	5
	3
	/

	
	效益指标
	生态效益指标
	提高对地膜危害的重视
	提高
	95%
	15
	15
	/

	
	
	
	优化农业生态环境
	优化
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农户满意度(%)
	≥85
	90%
	10
	10
	/

	总分
	
	
	
	
	
	100
	74
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年昌吉州“菜篮子”建设工作项目

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	13
	13
	10.4199
	10
	80.15%
	8

	
	其中：当年财政拨款
	13
	13
	10.4199
	—
	
	—

	
	    上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全年遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种10个以上；示范、推广蔬菜生产主推技术5项以上；建设“菜篮子”生产示范基地4000亩；良种、良法配套覆盖率95%以上；组织技术服务12次；示范基地农产品质量安全抽检实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率99%以上；每亩纯收入增加130元左右；示范基地受益农户≥30户；示范区农民满意度达到90%以上。
	全年遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种10个；示范、推广蔬菜生产主推技术5项；建设“菜篮子”生产示范基地4000亩；良种、良法配套覆盖率达到95%；组织技术服务12次；示范基地农产品质量安全抽检合格率达到99%；每亩纯收入增加130元；提升了居民生活幸福感；示范区农民满意度达到90%。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	建设“菜篮子”生产示范基地
	=4000亩
	4000亩
	10
	10
	/

	
	
	
	遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种 
	≥10个
	10个
	7
	7
	/

	
	
	
	示范、推广蔬菜生产主推技术
	≥5项
	5项
	7
	7
	/

	
	
	
	组织技术服务
	=12次
	12次
	6
	6
	/

	
	
	质量指标
	良种、良法配套覆盖率
	≥95%
	95%
	5
	5
	/

	
	
	
	农产品质量抽检合格率
	≥99%
	99%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	完成时间
	=12个月
	12个月
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	“菜篮子”基地建设试验、示范等投入
	=13万元
	10.42万元
	5
	4
	/

	
	效益指标
	经济效益指标
	每亩纯收入增加
	≥130元
	130元
	20
	20
	/

	
	
	社会效益指标
	提升居民生活幸福感
	提升
	95%
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	示范区农民满意度 
	≥90%
	90%
	10
	10
	/

	总分
	100
	97
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年访惠聚工作第一书记办实事经费、工作队工作经费

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.5
	3
	3
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1.5
	3
	3
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照区州访惠聚“1+2+5”工作要求，圆满完成维护社会稳定，做好群众工作，推进脱贫攻坚，办好实事好事，建强基层组织。提升群众满意率，让群众听党话、感党恩、跟党走。
	完成访贫问苦慰问困难群众5户，送服务、送信息10户，为人居环境整治提供劳务5户，渭户村村容村貌得到改善，渭户村持续稳定发展，群众对工作队工作满意度达95%，村两委对工作队工作满意度达98%。 

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展访贫问苦慰问困难群众(户) 
	≥5
	5
	10
	10
	/

	
	
	
	送服务、送信息（户）
	≥10
	10
	5
	5
	/

	
	
	
	为人居环境整治提供劳务 （户）
	≥5
	5
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	慰问贫困户覆盖率（%）
	≥95
	95
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	按规定时间完成（月） 
	=12
	12
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	为民办实事经费（万元） 
	=1
	2
	10
	10
	/

	
	
	
	保证工作正常开展经费（万元）
	=0.5
	1
	10
	10
	/

	
	
	社会效益指标
	改善渭户村村容村貌
	改善
	95%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	渭户村持续稳定发展
	长期
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对工作队工作满意度（%） 
	≥95
	95
	5
	5
	/

	
	
	
	村两委对工作队工作满意度（%） 
	≥98
	98
	5
	5
	/

	总分
	100
	100
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年访惠聚为民办实事经费

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.5
	15
	15
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	7.5
	15
	15
	—
	
	—

	
	  上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照区州访惠聚“1+2+5”工作要求，圆满完成维护社会稳定，做好群众工作，推进脱贫攻坚，办好实事好事，建强基层组织。提升群众满意率，让群众听党话、感党恩、跟党走。
	开展访贫问苦慰问困难群众78户，为困难群众送化肥4吨，为困难群众送种子1吨，为1户困难群众解决种子、化肥及运费，为困难群众机械修自来水1000米，为4户困难群众修缮房屋，修沙石路两条计1400（米），修渠道2个，补充村级组织，开展活动1次， 为34户困难群众解决暖心煤68吨，党内激励关怀1次，送服务、送信息，购买国旗等15户。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展访贫问苦慰问困难群众(户) 
	≥50
	78
	5
	5
	/

	
	
	
	为困难群众送化肥（吨） 
	≥4
	4
	4
	4
	/

	
	
	
	为困难群众送种子（吨） 
	≥1
	1
	2
	2
	/

	
	
	
	为困难群众解决种子、化肥及运费（户） 
	≥1
	1
	2
	2
	/

	
	
	
	为困难群众机械修自来水（米） 
	≥1000
	1000
	5
	5
	/

	
	
	
	为困难群众修缮房屋（户） 
	≥4
	4
	2
	2
	/

	
	
	
	修沙石路（米） 
	≥1000
	1400
	3
	3
	/

	
	
	
	修渠道（个） 
	≥2
	2
	2
	2
	/

	
	
	
	补充村级组织，开展活动（次） 
	≥1
	1
	2
	2
	/

	
	
	
	组织村干部参观学习（次） 
	≥1
	1
	3
	3
	/

	
	
	
	为困难群众解决暖心煤（户） 
	≥24
	34
	5
	5
	/

	
	
	
	党内激励关怀（次）
	≥1
	1
	3
	3
	/

	
	
	
	送服务、送信息，购买国旗等（户）
	≥10
	15
	2
	2
	/

	
	
	质量指标
	工程质量达标率(%) 
	≥95
	95%
	4
	4
	/

	
	
	时效指标
	按规定时间完成（月） 
	=12
	12
	2
	2
	/

	
	
	成本指标
	为民办实事经费（万元） 
	7.5
	15
	4
	4
	/

	
	
	社会效益指标
	改善渭户村村容村貌
	改善
	98%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	渭户村社会面持续稳定发展
	长期
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对工作队工作满意度
	≥95%
	95%
	5
	5
	/

	
	
	
	村两委对工作队工作满意度
	≥98%
	98%
	5
	5
	/

	总分
	100
	100
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年农药化肥减量增效项目

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10
	10
	10
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	10
	10
	10
	—
	
	—

	
	    上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	农药减量增效示范区2个；在木垒县新建1个耕地质量监测点；开展技术指导或观摩2次；培训覆盖率30%；示范区节本增效20元/亩
	农药减量增效示范区2个；在木垒县新建1个耕地质量监测点；开展技术指导或观摩2次；培训覆盖率30%；示范区节本增效20元/亩

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	农药减量增效示范区（个）
	=2个
	2个
	10
	10
	/

	
	
	
	在木垒县新建耕地质量监测点（个） 
	=1个
	1个
	10
	10
	/

	
	
	
	开展技术指导或观摩 
	=2次
	2次
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	培训覆盖率 （%）
	≥30%
	30%
	5
	5
	/

	
	
	
	物化补贴发放率（%） 
	=100%
	100%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	按照规定时限完成（个月）
	2020年11月底完成
	12月
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	印刷费用、劳务、物资采购支出 
	=8万元
	8万元
	5
	5
	/

	
	
	
	观摩租车、燃油费等 
	=2万元
	2万元
	5
	5
	/

	
	效益指标
	经济效益指标
	示范区节本增效 （元/亩）
	≥20元/亩
	20元/亩
	10
	10
	/

	
	
	社会效益指标
	减少农作物化肥、农药使用量，提高农产品整体质量。
	提高
	98%
	10
	10
	/

	
	
	生态效益指标
	改善生态环境
	改善
	95%
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农户满意度
	≥80%
	90%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	调整2020年提前下达自治区农业生产发展（项目部分）资金预算

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20
	20
	7.9901
	10
	39.95
	4

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	7.9901
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建立示范棚30座；引进设施栽培机械（设备、仪器）以及环境监测与控制等仪器装备；示范棚病虫害发病率减少30%以上，农药使用量减少30%以上，蔬菜瓜果安全质量大幅提升；节省劳动力20%，劳动生产率提高10%以上；开展参与式培训新方法，组织现场观摩会和培训班1期，培训农民及技术人员50人次。
	在昌吉市、阜康市建立示范棚30座；引进设施栽培机械（设备、仪器）以及环境监测与控制等仪器装备3种；示范棚病虫害发病率减少30%，农药使用量减少30%，蔬菜瓜果安全质量大幅提升；节省劳动力20%，劳动生产率提高10%；组织开展现场技术培训1次，培训农民及技术人员53人次。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	引进设施栽培装备设备（种）
	≥3
	3
	8
	8
	/

	
	
	
	建立示范棚（座）
	≥30
	30
	8
	8
	/

	
	
	
	组织现场观摩会和培训班1期
	≥1
	1
	8
	8
	/

	
	
	质量指标
	病虫害发病率减少
	≥30
	30
	4
	4
	/

	
	
	
	农药使用量减少
	≥30
	30
	4
	4
	/

	
	
	
	节省劳动力
	≥20
	20
	4
	4
	/

	
	
	
	劳动生产率提高
	≥10
	10
	4
	4
	/

	
	
	时效指标
	项目完成时长（个月）
	=9
	9
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	开展项目所需农资农机、示范推广、宣传培训、交通差旅等投入（万元）
	=20
	7.99
	5
	2
	偏差原因：1、该项目为跨年度项目，剩余资金为下一年度工作经费；2、政府招标采购结余资金。改进措施：一是严格执行资金预算管理，对已实施的项目内容及时拨付资金；二是做好资金使用计划和申报；三是按计划加快项目实施进度。

	
	效益指标
	经济效益指标
	新增农业收入（万元）
	≥10
	10
	15
	15
	/

	
	
	社会效益指标
	提升设施栽培装备水平
	提升
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%）
	≥95
	95
	10
	10
	/

	总分
	100
	91
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年中央第一批农业生产和水利救灾资金（重大病虫监测预警和重大病虫防治补助）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20
	20
	20
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	20
	—
	
	—

	
	    上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	做好农作物重大病虫害疫情监测预警工作，抓好蝗虫、小麦条锈病、棉铃虫、玉米螟、马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等重大病虫疫情的“四定一查”和普查等监测预警工作，开展植物疫情专项调查，定期发布病虫鼠害预警信息，上报植物疫情快报、月报、年报，及时准确发布主要有害生物长、中、短期预测预报。
确保小麦条锈病、玉米螟、棉蚜、棉铃虫、棉叶螨、农区蝗虫、马铃薯甲虫、农区鼠害等不面积发生危害，保障粮食安全。
	开展重大病虫监测，及时发布病虫情报、动态25期，上报植物疫情月报12期，完成小麦条锈、农区蝗虫、马铃薯甲虫等重大病虫防控面积2万亩次以上，挽回粮食损失，重大病虫监测与防控能力进一步提升。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发布病虫情报、动态（期）
	=25
	25
	10
	10
	/

	
	
	
	上报植物疫情月报（期）
	=10
	12
	10
	10
	/

	
	
	
	开展重大病虫防控面积（万亩）
	=2
	2
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	重大病虫防控效果（%）
	≥80
	80
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	救灾资金及时拨付率（%）
	=100
	100
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	重大病虫监测防治资金
	=20
	20
	5
	5
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	增加粮食产量
	增加
	95%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	提升重大病虫监测与防控能力
	长期
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民满意度（%）
	≥80
	90%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年中央农业资源及生态保护补助资金（自治区化肥减量增效示范）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	147
	147
	55
	10
	37.40%
	3.7

	
	其中：当年财政拨款
	147
	147
	55
	—
	37.40%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	夯实测土配方施肥基础，开展取土化验1102个、田间试验24个，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方。
	完成1102个取土化验工作。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	取土化验数量
	=1102个
	1102个
	20
	20
	/

	
	
	
	田间肥效试验数量
	=24个
	0
	5
	0
	资金下达时错过农时，试验安排在2021年

	
	
	
	耕地质量等调查表级
	=1102份
	1102份
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	土壤监测位点取样准确率
	≥95%
	98%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	=11月
	6月
	5
	2.7
	资金下达时错过农时，部分试验安排在2021年

	
	
	成本指标
	技术服务费、车辆租赁、差旅费等
	=147万
	55万
	5
	1.85
	/

	
	效益指标
	生态效益指标
	耕地质量等级
	持平或提高
	95%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	耕地质量等级调查指导农业生产
	有利
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农户满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	/

	总分
	100
	83.25
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	棉花绿色高质高效集成技术示范推广

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20
	20
	0
	10
	0
	0

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	
	—
	
	—

	
	     上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目计划在昌吉州植棉县（市区）组织实施；建立4个棉花绿色高效集成技术示范区.全年开展棉花生产调研及技术指导2次，项目示范区产量进一步提高，推动昌吉州棉花绿色高质高效集成技术的应用，提升昌吉州棉花品质。
	该项目由于下达时在2020年9月，此时棉花已开始收获，造成项目无法实施，因此项目未执行。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	建立棉花绿色高效集成技术示范区
	=4个
	0
	9
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	
	
	筛选棉花主推品种
	=3个
	0
	9
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	
	
	开展棉花调研技术指导
	=2次
	0
	9
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	
	质量指标
	项目指标完成率
	=100%
	0
	13
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	
	时效指标
	按照规定时限完成
	=11月
	0
	10
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	
	成本指标
	示范区物化补助、租车费、劳务费、差旅费
	=20万
	0
	10
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	效益指标
	经济效益指标
	项目示范区棉花产量进一步提高
	≥10公斤
	0
	10
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	
	生态效益指标
	进一提升昌吉州棉花品质
	提升
	0
	10
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民满意度
	≥85%
	0
	10
	0
	项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。

	总分
	100
	0
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年自治州级财政农业专项资金（农作物病虫害控制）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20
	20
	11.24
	10
	56.20%
	6

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	11.24
	—
	
	—

	
	    上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建立7个重大病虫监测点，开展病虫害调查，及时发布病虫情报、动态20期，开展重大病虫应急防控面积2万亩，防控效果达80%，重大病虫发生得到有效控制，群众满意度达90%以上。
	建立7个重大病虫监测点，及时发布病虫情报、动态4期，开展重大病虫应急防控面积0.2万亩，防控效果达80%，重大病虫发生得到有效控制，针对农牧民开展技术培训2期，提高农牧民病虫害防治水平，群众满意度达90%以上。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发布病虫情报、动态（期）
	=20
	4
	10
	2
	原因：资金下达较晚，已错过病虫害监测、防治关键期。措施：开春结合农时开展项目实施，发挥好资金效用。

	
	
	
	开展重大病虫应急防控面积（万亩）
	=2
	0.2
	10
	1
	原因：资金下达较晚，已错过病虫害监测、防治关键期。措施：开春结合农时开展项目实施，发挥好资金效用。

	
	
	
	建立重大病虫监测点（个）
	=7
	7
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	重大病虫防控效果（%）
	=80
	80
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	开展重大病虫监测预警时间（月）
	=9
	4
	5
	3
	/

	
	
	成本指标
	严格执行资金预算管理比例（%）
	=100
	56.2
	5
	3
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	通过开展培训提高农牧民病虫害防治水平
	有效提高
	95%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	重大病虫害发生危害得到有效控制
	有效控制
	95%
	15
	12
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务群体满意度(%)
	≥90%
	90%
	10
	10
	/

	总分
	100
	72
	原因：资金下达较晚，已错过病虫害监测、防治关键期。措施：开春结合农时开展项目实施，发挥好资金效用。


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年自治州级财政农业专项资金（土壤盐碱地改良技术试验示范）

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10
	10
	5.9972
	10
	59.97%
	6

	
	其中：当年财政拨款
	10
	10
	5.9972
	—
	59.97%
	—

	
	    上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	选择200亩盐碱化的农田开展盐碱地改良技术试验示范，改良后土壤酸碱度下降0.5-1（pH值），土壤理化性质得到改善。
	完成200亩盐碱化的农田开展盐碱地改良技术试验示范，改良后土壤酸碱度下降0.5-1（pH值），土壤理化性质得到改善。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	项目实施面积
	=200亩
	0
	15
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	
	
	
	改良后土壤酸碱度下降
	≥0.5pH
	0
	15
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	
	
	
	开展土壤样品化验
	=140项
	0
	10
	0
	样品正在化验

	
	
	质量指标
	项目指标完成率
	=100%
	0
	5
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	
	
	时效指标
	按照规定时限完成
	=11月
	0
	5
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	
	
	成本指标
	采购盐碱改良技术物资，租车费、劳务费、化验费、差旅费
	=10万
	5.9972万
	5
	3
	样品化验经费未支出

	
	效益指标
	经济效益指标
	改良后土壤增加收入/亩
	≥20元
	0
	15
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	
	
	生态效益指标
	耕地质量提高
	提高
	0
	15
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民满意度
	≥80%
	0
	10
	0
	经费下达错过农时，具体工作2021年开展

	总分
	100
	9
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	百千万工程培训经费

	主管部门
	
	实施单位
	昌吉州州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10
	10
	1.8785
	10
	18.79%
	1

	
	其中：当年财政拨款
	10
	10
	1.8785
	—
	
	—

	
	  上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	选派优秀农业技术推广专家赴内地学习掌握先进推广模式，开展农业技术推广先进模式骨干培训，引领带动农牧民培训，实施农业专家服务乡村活动，为乡村振兴推广科技支撑。
	专业技术骨干赴内地培训因疫情防控原因完成1人培训，州内专业技术人员和科技示范户培训因计划未通过，只完成360人培训。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州农业专业技术人员高研班培训完成人次
	=100人
	1人
	8
	1
	专业技术骨干赴内地培训因疫情防控原因未完成

	
	
	
	全州专业专技术人员、科技示范户培训完成人次
	=1000人次
	360人次
	8
	2
	州内专业技术人员和科技示范户培训因计划未通过

	
	
	
	全州农牧民技术培训
	=10000人次
	10000人次
	8
	8
	/

	
	
	质量指标
	农业专业技术人员知识更新培训48课时
	=48
	48
	8
	8
	/

	
	
	
	科技示范户培训（课时）
	=4
	4
	8
	8
	/

	
	
	时效指标
	全年完成时间
	=12月
	12月
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	投入培训费用（万元）
	=10万元
	1.8785万元
	5
	1
	专业技术骨干赴内地培训因疫情防控原因未完成，州内专业技术人员和科技示范户培训因计划未通过

	
	
	社会效益指标
	提高农业科技生产能力水平，为乡村振兴和农业现代化提供技术支撑。
	提高
	75%
	15
	10
	疫情影响，专业技术人员和科技示范户培训完成部分

	
	
	可持续影响指标
	进一步促进专业技术人员知识更新，优化基层技术人员和农牧民技术骨干，掌握党的惠民政策和农业科技新知识、新方法。（年）
	≥1年
	1年
	15
	10
	疫情影响，专业技术人员和科技示范户培训完成部分目标

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益农牧民满意度（%）
	≥90%
	80%
	10
	8
	疫情影响，专业技术人员和科技示范户培训只完成部分目标

	总分
	100
	62
	


	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	农作物绿色高质高效技术集成与试验示范推广

	主管部门
	昌吉州农业农村局
	实施单位
	昌吉州农业技术推广中心

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20
	20
	14.1333
	10
	70.67
	7.1

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	14.1333
	—
	
	—

	
	   上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目实施县市数量5个，设立农作物高质高效技术试验示范点数量8个；引进新品种、 新技术、新模式示范展示152个；召开现场会、农民科技培训，考察学习共3场次；农作物病虫害绿色防控覆盖率以及每亩节本增效提高，技术指导、培训覆盖率90%以上，满意和较满意的农民比例90%以上，发表论文1篇以上。
	项目实施县市数量5个，设立农作物高质高效技术试验示范点数量8个；引进新品种、新技术、新模式示范展示152个；开展技术指导、培训13场次；农作物病虫害绿色防控覆盖率以及每亩节本增效提高，技术指导、培训覆盖率90%以上，满意和较满意的农民比例90%以上，发表论文1篇以上。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	项目实施县市数量
	=5个
	=5个
	2
	2
	/

	
	
	
	引进试验示范农作物新品种数量
	=150个
	=150个
	5
	5
	/

	
	
	
	农作物种植新技术数量
	=1个
	=1个
	2
	2
	/

	
	
	
	农作物种植新模式数量
	=1个
	=1个
	2
	2
	/

	
	
	
	农作物绿色高质高效技术集成试验示范点数量
	=8个
	=8个
	5
	5
	/

	
	
	
	农业科技培训、技术指导、现场会、考察学习 
	≥3场次
	3场次
	2
	2
	/

	
	
	
	发表论文数
	≥1篇
	1篇
	2
	2
	/

	
	
	质量指标
	技术指导、培训覆盖率
	≥90%
	90%
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	规定时间内完成
	=12月
	12月
	10
	10
	/

	
	
	成本指标
	劳务费
	=2万元
	1.829
	1
	1
	因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。

	
	
	
	其他交通费
	=3万元
	0.5386
	1.5
	0.5
	因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。

	
	
	
	专用材料费
	=8万元
	5.8327
	4
	2.5
	因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。

	
	
	
	其他商品或服务
	=3万元
	3.033
	1.5
	1.5
	因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。

	
	
	
	物化补助
	=4万元
	2.9
	2
	1.5
	因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。

	
	效益指标
	经济效益指标
	单位面积节本增效率
	=10%
	10
	15
	15
	/

	
	
	社会效益指标
	病虫害绿色防控覆盖率
	提高
	95%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益农民群众满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	/

	总分
	100
	94.1
	




