	项目支出绩效自评表

	（2021年度）

	项目名称
	新疆专项(第三批)中央基建-昌吉州红十字会中心血站建设项目

	主管部门
	昌吉回族自治州卫生健康委员会
	实施单位
	昌吉回族自治州红十字会中心血站

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	2500
	2500
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	      上年结转资金
	0
	2500
	2500
	—
	100%
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的储血点进行质量控制。目标1：2021年10月底完成血站新旧业务楼间连廊建设、血站新业务楼成分科、待检隔离库装修、搬迁、血站检验科酶免、核酸检测备份实验室装修、搬迁、信息备份中心建设、搬迁、血站信息系统安全加固完成、检验科、成分科、待检库新设备配置、采购投入使用；2：完成奇台分站新址建设、设备配置采购。提高成分制备效率和血液成分质量；实现成分制备过程信息化；待检、不合格品血液有效隔离，入成品库前按规定储存；防治不合格品的非预期使用。
	目标1：2021年10月底完成血站新旧业务楼间连廊建设、血站新业务楼成分科、待检隔离库装修、搬迁、血站检验科酶免、核酸检测备份实验室装修、搬迁、信息备份中心建设、搬迁、血站信息系统安全加固完成、检验科、成分科、待检库新设备配置、采购投入使用；2：完成奇台分站新址建设、设备配置采购。提高成分制备效率和血液成分质量；实现成分制备过程信息化；待检、不合格品血液有效隔离，入成品库前按规定储存；防治不合格品的非预期使用。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	血站新旧业务楼间连廊建设（栋）
	1栋
	0.2栋
	5
	1
	前期手续耗时较久，冬季无法施工。拟计划2022年4月15日复工，6月30日完工。

	
	
	
	完成建设奇台分站（个）
	1个
	1个
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	血液成分质量合格率（%）
	100%
	100%
	5
	5
	/

	
	
	
	待检、不合格血液成分有效隔离率（%）
	100%
	100%
	5
	5
	/

	
	
	
	待检、不合格血液成分非预期使用(单位)
	0单位
	0单位
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	基本建设及设备配置采购时间
	截止2021年12月31日
	100%
	5
	5
	/

	
	
	
	采购及建设及时率
	100%
	75%
	5
	3.75
	前期手续耗时较久，冬季无法施工。拟计划2022年4月15日复工，6月30日完工。

	
	
	成本指标
	设备配置采购成本(万元)
	≤2100万元
	2100万元
	5
	5
	/

	
	
	
	基本建设采购成本(万元)
	≤400万元
	400万元
	5
	5
	/

	
	效益指标
	经济效益指标
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	
	
	社会效益指标
	千人口无偿献血率(千分率)
	≥12‰
	11.5‰
	6
	5.7
	2021年自愿无偿献血者人数较往年减少，后续目标设置根据实际情况合理设置。

	
	
	
	血液综合利用率(%)
	100%
	100%
	6
	6
	/

	
	
	
	血液储备能力提升(单位)
	≥10000单位
	10000单位
	6
	6
	/

	
	
	生态效益指标
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	
	
	可持续影响指标
	持续满足医疗机构用血需求和安全
	长期
	100%
	12
	12
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	提升血站综合管理效益
	长期
	100%
	5
	5
	/

	
	
	
	临床用血单位对血站提供的血液成分满意度（%）
	≥95%
	99%
	5
	5
	/

	总分
	100
	94.45
	




