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项目名称：优化营商环境业务宣传费
  实施单位（公章）：昌吉回族自治州政府投资项目评审中心
主管部门（公章）：昌吉回族自治州政府投资项目评审中心
项目负责人（签章）：王佳
填报时间：2024年04月08日


一、基本情况
（一）项目概况。
（一）项目概况

1.项目背景

根据昌州党财（2023）001号文件要求，本项目实施是为充分贯彻落实国家和自治区优化营商环境工作相关政策要求，充分做好优化营商环境宣传工作，营造全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围，进一步实现惠企利民，2023年我单位大力加强优化营商宣传力度，多方举措做好宣传服务工作。

2.主要内容

（1）项目名称：优化营商环境业务宣传费项目

（2）项目主要内容：全方位贯彻落实2024年我州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。制定宣传工作方案，通过网络宣传优化营商各项政策，充分做好自治区对我州营商环境工作的评价考核，进一步提高优化营商服务能力，加强优化营商政策业务学习以及疆内外交流沟通，借鉴先进的工作经验，为企业创造良好的营商氛围。

3.实施情况

实施主体：优化营商环境业务宣传费。

实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。

实施情况：本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成当年宣传工作，项目实施根据自治州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。制定宣传工作方案，通过网络宣传优化营商各项政策，充分做好自治区对我州营商环境工作的评价考核，进一步提高优化营商服务能力，通过本项目的实施，提升了自治州营商环境的感知度和影响力，打造全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围。

4.项目实施主体

（1）主要职能

自治州优化营商环境服务中心主要负责牵头推进优化营商环境的服务保障工作；指导、组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施；负责优化营商环境绩效考核的具体组织实施工作；研究分析优化营商环境存在的问题并提出意见建议；负责组织开展政府投资项目评审工作。

（2）机构设置情况

2023年优化营商环境宣传费项目的实施主体为州优化营商环境服务中心，属于纳入2023年部门决算编制范围的科级单位。

编制人数为9人，其中：事业编制9人。实有在职人数9人，离退休人员4人，其中：事业退休4人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为10.00万元，资金来源为财政资金，其中：财政资金10.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金10.00万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金10.00万元，预算执行率100.00%（预算执行率=（实际支出资金/到位金额）*100.0%，如项目预算执行率不是100.0%，则说明结转资金额度和结余资金额度）。本项目资金主要用于支付宣传费用8.00万元、办公费用2.00万元。
（二）项目绩效目标
1.总体目标

充分贯彻落实国家和自治区优化营商环境工作相关政策要求，依据中华人民共和国国务院令第722号文，《优化营商环境条例》规定、自治区优化营商环境三年行动方案和昌吉州优化营商环境三年行动方案要求。计划2023年我单位完成指导、督促各县市宣传工作不少于7个，多媒体宣传优化营商工作不少于1个，采购办公用品不少于2批，疆内外交流学习不少于6次，各项工作完成率不少于90%，进一步实现惠民利民，全方位宣传报道自治州优良的营商环境和政策解读，促进昌吉州经济繁荣发展。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

 “指导、督促各县市宣传工资”指标，预期指标值为“大于等于7个”；

“多媒体宣传优化营商工作”指标，预期指标值为“大于等于1个”；

“采购办公用品”指标，预期指标值为“大于等于2批”；

“疆内外交流学习”指标，预期指标值为“大于等于6次”；

②质量指标

“各项工作完成率”，预期指标值为大于等于90.00%；

③时效指标

无此项指标；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“项目工作经费”，预期指标值为小于等于3.80万元；

“优化营商多媒体宣传费”，预期指标值为小于等于3.20万元；

“办公费”，预期指标值为小于等于3.00万元；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“打造昌吉州优良的营商环境，进一步实现惠民利民”，预期指标值为长期；

“推动我州经济工作繁荣发展”，预期指标值为推动；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

无此类指标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为优化营商环境业务宣传费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)依据中华人民共和国国务院令第722号文，《优化营商环境条例》

(6)自治区优化营商环境三年行动方案

(7)自治州优化营商环境三年行动方案
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备

我单位于2024年3月5日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

郑旭雯（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

曹洁（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

章妍（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月5日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。 

3.分析评价

2024年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了2023年我单位完成指导、督促各县市宣传工作7个，多媒体宣传优化营商工作1个，采购办公用品2批，疆内外交流学习6次，各项工作完成率达90.00%，发挥了营造全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围，进一步实现惠企利民的效益。但在实施过程中也存在一些不足：项目资金支付进度需进行合理安排，使项目资金使用更加高效。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；

项目产出类指标共设置8个，满分指标8个，得分率100.00%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。
四、绩效评价指标分析 
（一）项目决策情况
（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发颁发的《自治区实施营商环境优化提升三年行动方案（2022—2025年）》中：“广泛宣传推介自治区营商环境政策举措，不断提升自治区营商环境的感知度和影响力，形成全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围。”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《优化营商环境服务中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“主要负责牵头推进优化营商环境的服务保障工作；指导、组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“事业运行”经济分类为“2010450”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《自治区实施营商环境优化提升三年行动方案（2022—2025年）》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“依据自治区优化营商环境三年行动方案和昌吉州优化营商环境三年行动方案要求，大力加强优化营商宣传力度，多方举措做好宣传服务工作，进一步实现惠民利民。本项目实际工作内容为：依据自治区、州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。制定宣传工作方案，通过网络宣传优化营商各项政策；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了我州经济工作繁荣发展，提升了自治州营商环境的感知度和影响力，打造全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围，2023年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标10个，定量指标8个，定性指标2个，指标量化率为80.00%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为优化营商环境业务宣传费，项目实际内容为优化营商环境业务宣传费，预算申请与《优化营商环境业务宣传费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金10.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：项目工作经费3.80万元，优化营商环境多媒体宣传费用3.20万元，办公费3.00万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请优化营商环境业务宣传费项目资金的请示》和《优化营商环境业务宣传费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2023年财政预算项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金10.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。	
（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为10.00万元，其中：本级财政安排资金10.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金10.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（10/10）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金10.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（10/10）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《优化营商环境服务中心单位资金管理办法》《优化营商环境业务宣传费专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《项目资金管理办法》《优化营商环境服务中心收支业务管理制度》《优化营商环境服务中心政府采购业务管理制度》《项目合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了优化营商环境业务宣传费项目工作领导小组，由优化营商环境服务中心中心副主任王佳任组长，负责项目的组织和实施工作；组员包括：章妍和郑旭雯，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。
（三）项目产出情况
项目产出类指标由3个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.数量指标完成情况分析

(1).“指导、督促各县市宣传工资”指标，预期指标值为“大于等于7个”，实际完成指标值为“7个”，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

(2).“多媒体宣传优化营商工作”指标，预期指标值为“大于等于1个”，实际完成指标值为“1个”，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

(3).“采购办公用品”指标，预期指标值为“大于等于2批”，实际完成指标值为“2批”，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

(4).“疆内外交流学习”指标，预期指标值为“大于等于6次”实际完成指标值为“6次”，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

2.质量指标完成情况分析

“各项工作完成率；”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“90.00%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

3.时效指标完成情况分析

本项目无该指标。

4.成本指标完成情况分析

“项目工作经费”指标：预期指标值为“小于等于3.80万元”，实际完成指标值为“3.80万元”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分

“优化营商多媒体宣传费”指标：预期指标值为“小于等于3.20万元”，实际完成指标值为“3.20万元”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分

“办公费”指标：预期指标值为“小于等于3.00万元”，实际完成指标值为“3.00万元”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
（四）项目效益情况
项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益完成情况分析

（1）“打造昌吉州优良的营商环境，进一步实现惠民利民”指标：预期指标值为“长期”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

（2）“推动我州经济工作繁荣发展”指标：预期指标值为“推动”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该指标。

4.满意度完成情况分析

本项目无该指标。

5、 预算执行进度与绩效指标偏差
本项目年初预算资金总额为10.00万元，全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，预算执行率为100.00%。

本项目共设置三级指标数量21个，满分指标数量21个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的无偏差.
6、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法

1.健全各项制度，保障项目资金的高效使用

本单位建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障主要项目支出，按轻重缓急顺序原则，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

2.聚焦项目工作的贯彻落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，我单位进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

3.强化绩效监控，及时对项目进行跟踪问效

一是根据绩效目标监控情况反馈，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

（一）存在的问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分

单位绩效管理理念尚未牢固树立，单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效项目需进一步做好资金使用规划

对项目资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则，不断完善项目工作全流程跟踪机制，提高资金使用效率。
七、有关建议
 1建立完善内部控制制度，加强廉政风险防控机制建设。

按照行政事业单位内部控制规范建立完善内部控制制度，加强单位内部管理，节约项目资金成本，提高资金使用效率，同时做好廉政风险防控，堵住项目资金挤占、挪用和流失的风险。

2.加强预算绩效目标编制的培训学习

对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现。

3.加强财务人员业务学习能力和自身素质的提高。

对财务工作的严要求、高标准，进一步加强预算管理，预算编制依据充分合理，避免预算统筹考虑不足，出现预算执行不均衡现象。
八、其他需要说明的问题
（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。
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