昌吉州2025年第一次农村公路

质量安全执法监督指导抽查工作情况


为进一步提升全州农村公路项目质量安全监管水平，压实农村公路建设项目质量安全监督责任，根据昌吉州交通运输局工作安排，局公路管理科、安全监督科和州交通运输综合行政执法局执法监督科于2025年7月22日至8月8日对木垒县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、昌吉市、呼图壁县和玛纳斯县农村公路建设项目质量安全工作进行第一次执法监督指导抽查，具体情况如下：

一、抽查项目的总体情况
    本次指导抽查重点对全州7个县（市）正在推进的4个农村公路建设项目和9个已完工农村公路建设项目进行了监督检查，涉及从业单位25家，发出执法监督指导《抽查意见通知书》7份，提出整改意见273条。

从指导抽查的总体情况来看，各县（市）交通运输局能够积极落实全州农村公路质量突出问题专项整治行动，强化建设项目过程监督检查。多数农村公路项目建设管理单位能结合工程实际情况，督促各参建单位加大投入，强化从业人员质量安全意识，加大施工现场质量安全管理力度。但部分工程项目还存在质量问题治理水平不高，安全隐患排查治理不到位等情况。
    二、县（市）工程质量监督工作开展情况
    从整体情况看，各县（市）交通运输局能够认真贯彻执行国家相关的法律、法规、政策，落实工程质量监督管理责任，规范开展质量监督工作。木垒县交通运输局、吉木萨尔县交通运输局
能够严把农村公路关键指标质量关，路面弯沉、厚度、压实度等技术指标合格率100%。阜康市交通运输局采取市交通运输综合行政执法队与农村公路养护管理站联合监督模式，开展农村公路质量监督管理工作，并持续推动问题整改。

鉴于各县（市）质量监督机构改革模式不一，个别县（市）质量监督机制不健全，尤其是在农村公路质量监督方面，县、市交通运输局与其交通运输综合行政执法大队“局、队合一”办公，质量监督职权不明晰，加之技术力量薄弱，对项目检查力度、深度不够；工程质量监督的主体责任没有抓牢，行业监管还存在短板不足和薄弱环节。比如呼图壁县交通运输局对“四个关键人”的履约检查不到位，合同承诺人员履约较差；玛纳斯县交通运输局对监理单位履职管理不到位，监理单位严格失职，中间交验不严格；昌吉市交通运输局对设计单位勘察和设计成果审核不严谨，设计图纸与现场实际严重不符，抽检的工程实体合格率不高。县（市）交通运输主管部门及其质量监督机构还需进一步加强质量监督管理和执法监管力度。
    三、工程实体及原材料抽检情况
    （一）工程实体抽检情况
    根据项目工程进展情况，抽检农村公路各类工程实体指标3401点（组），合格2708点（组），总体抽检合格率79.6%，较2025年自治区交通运输综合行政执法局质量监督执法支队第一次服务指导抽检农村公路各类工程实体指标总体合格率85.2%低5.9个百分点；其中关键指标抽检合格率76.6%，各项目工程实体抽检情况详见附件1。

（二）各县市农村公路工程实体抽检数据汇总

1.玛纳斯县农村公路

总体抽检数据：272点，总体合格数据：220点，总体合格率80.9%；共梳理各类质量安全问题46项。

2.呼图壁县农村公路

总体抽检数据：803点，总体合格数据：617点，总体合格率76.8%；共梳理各类质量安全问题54项。

3.昌吉市农村公路

总体抽检数据：660点，总体合格数据：490点，总体合格率74.2%；共梳理各类质量安全问题48项。

4.阜康市农村公路

总体抽检数据：431点，总体合格数据：353点，总体合格率81.9%；共梳理各类质量安全问题41项。

5.吉木萨尔县农村公路

总体抽检数据：473点，总体合格数据：392点，总体合格率82.9%；共梳理各类质量安全问题30项。

6.奇台县农村公路

总体抽检数据：490点，总体合格数据：388点，总体合格率79.2%；共梳理各类质量安全问题30项。

7.木垒县农村公路

总体抽检数据：272点，总体合格数据：248点，总体合格率91.2%；共梳理各类质量安全问题24项。
从检测结果来看，各县市农村公路建设项目总体合格率存在一定的差异，沥青路面厚度、压实度和桥梁钢筋保护层厚度等关键指标抽检合格率较低；沥青路面纵断高程、横坡、桥梁钢筋间距及结构几何尺寸、标志板净空高度及竖直度、标线尺寸与间距等一般指标抽检合格率较低，影响了本次指导抽查的总体合格率；从抽检总体情况来看，反映出部分项目施工精细化重视程度不够，各项目施工精细化水平距自治区交通运输厅2025年第一次项目推进会要求还有不小的差距，质量管理水平亟待提高。
（三）原材料抽检情况

结合农村公路建设项目实际进展和在建农村公路原材料使用及储备情况，本次未抽检原材料。针对施工现场可能存在的原材料问题，已书面通知项目建设单位督促各从业单位加强管理，原材料进场管理仍须常抓不懈。

四、抽查项目发现的主要问题

（一）项目管理方面

1.建设单位（县、市交通运输局，农村公路养护管理站）对自治区交通运输厅《新疆农村公路建设质量管理细则（试行）》落实不到位，对项目管理投入技术力量不足，合同履约管理不严格，对现场存在的质量安全问题无有效抓手，质量管理成效亟需提升。呼图壁县交通运输局农村公路合同履约管理不严格，呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程项目经理部合同承诺8人全部不在岗，未办理请销假手续。

2.建设单位质量管理责任未充分发挥，质量安全保障体系运行不畅。昌吉市交通运输局、玛纳斯县交通运输局作为农村公路项目建设单位，农村公路质量监督机构系局机关内设业务科室，无法实现质量监督管理工作的独立性、客观性原则。

3.对农村公路设计单位勘察和设计工作管理不到位，对设计图纸的数据审核不严谨等。昌吉市交通运输局实施的昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段，设计单位出具的设计图纸中对X121线原路面外业勘察不详细，X121线滨湖镇K1－K2、K13－K14路段路面设计宽度与现场实际严重不符。
4.对监理单位的合同履约和履职能力管理不到位。玛纳斯县交通运输局实施的玛纳斯县2025年农村公路建设项目监理单位（新疆泽强工程项目管理有限公司）严重失职，监理服务意识差，未严格按照《公路工程施工监理规范》和《建设工程质量管理条例》等法规要求履行监理职责和义务。

（二）设计工作方面
    1. 个别项目前期现场踏勘不到位，勘察设计深度不足，对部分道路设施实地勘察不详细，农村公路建设红线范围内电线、通信线路、排水管线、水井等设施均无法迁移，存在诸多安全隐患。阜康市2025年农村公路建设项目设计单位（爱信达工程咨询有限公司）勘察设计深度不足，公路控制区供排水设施、电力设施（电线杆）实地勘察不详细。呼图壁县X151线公路改建工程设计单位（新疆恒泽宸路桥有限公司）勘察设计深度不足，对现场交通安全设施调查不详细，沿线大部分标志牌均被树木摭挡，无法起到警示、提示作用。
2.设计图纸存在差、错、漏现象，对工程技术指标内容说明不详细，前后数据不相符，无法有效指导施工等。木垒县2025年农村联网路建设项目设计单位（新疆百图工程勘察设计有限公司）设计图纸中对路面压实度、平整度、横坡等关键指标的说明不清晰。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）设计单位（新疆通艺市政规划设计院有限公司）标志牌图纸未对立柱钢管材质是否采用镀锌材质进行详细说明；设计图纸中对路面压实度、平整度等关键指标的说明不清晰。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目设计单位（新疆晋昌交通勘察设计研究院有限公司、新疆新路顺杰工程咨询有限公司)设计图纸中无下封层厚度、沥青用量及撒布量及集料用量材料说明。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段设计单位（新疆晋昌交通勘察设计研究院有限公司）出具的设计图纸中，对标志牌基础几何尺寸、波形梁护栏立柱规格、沥青面层用密级配沥青砼马歇尔稳定度MS设计值。玛纳斯县2025年农村公路建设项目设计单位（新疆新路顺杰工程咨询有限公司）设计深度不足，圆管涵地基承载力未明确具体数值。
3.设计图纸中路面宽度设计说明与工程现场实际严重不符。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段设计单位（新疆晋昌交通勘察设计研究院有限公司）出具的设计图纸中，对X121线原路面外业勘察不详细，X121线滨湖镇K1-K2、K13-K14路段路面设计宽度与现场实际严重不符。
（三）监理工作方面

 1.部分监理单位履责不力，未严格履行“三控三管一协调”基本职责，对施工现场存在未按设计施工、预埋件缺失等质量问题和安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促整改。呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程监理单位（中成建充集团有限公司）监理组变更批复后实际进场监理人员未严格履行监理职责，对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位立即整改。玛纳斯县2025年农村公路建设项目监理单位（新疆泽强工程项目管理有限公司）未严格履行监理职责，对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位立即整改。
2.个别监理单位人员履约差，方案审批走形式，重要信息未记录，未严格执行工序交验审批流程等。呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程监理单位（中成建充集团有限公司）未严格审核项目总体开工报告，对开工报告中施工企业安全生产许可证过期、项目经理安全生产考核合格证书过期等问题未提出审核建议。玛纳斯县2025年农村公路建设项目监理单位（新疆泽强工程项目管理有限公司）实际到岗监理工程师不足合同约定70%；监理组未及时批复项目总体开工报告，未严格审核施工组织设计。

3. 监理计划、实施细则内容不符合工程实际，缺乏针对性和指导性。呼图壁县X151线公路改建工程监理单位（新疆博跃工程项目管理有限公司）监理计划、实施细则缺乏针对性和指导性。玛纳斯县2025年农村公路建设项目监理单位（新疆泽强工程项目管理有限公司）监理计划、实施细则内容不符合工程实际，缺乏针对性和指导性。
    4.部分监理单位内业资料不规范，监理日志、旁站记录、巡视记录内容记录简略或不规范，无法鉴证监理日常工作。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）监理单位（新疆腾跃高科工程项目管理咨询有限责任公司）内业资料不规范，监理日志记录简略，无法鉴证监理日常工作。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段监理单位（新疆华通工程监理咨询有限公司）无监理日志、旁站记录、巡视记录，无法鉴证监理日常工作。
（四）施工质量方面 
    1.个别施工单位合同履约差，合同承诺人员不在岗或未履行请销假手续。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位(新疆宇航百川建设工程有限公司)项目总工张静芳不在岗，外出未履行请销假手续。呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程施工单位(宜春通达路桥建设有限公司)项目经理部合同承诺8人全部同资质条件变更，已得到建设单位批复，但批复后的8人全部不在岗，未办理请销假手续。
2. 施工质量水平不高，施工工艺欠佳，“三检”制度形同虚设，抽检工程实体指标合格率低；路容路貌差，培路肩、边坡施工不规范，填料超粒径现象普遍存在；涵洞施工存在结构尺寸不符合设计、锥坡未施工、帽石质量不高等问题。木垒县2025年农村联网路建设项目第一合同段施工单位（新疆奕翔交通工程有限公司）培路肩松散，边坡修整不符合规范和标准要求；路面压实度抽检12点，合格9点，合格率75%；标线尺寸抽检36点，合格23点，合格率63.9%；标志牌净空高度抽检1点，合格0点，合格率0%。木垒县2025年农村联网路建设项目第三合同段施工单位（新疆博壹市政工程有限责任公司）头畦村7#线K0+015处圆管涵施工质量较差，翼墙未按照设计图纸施工；路面压实度抽检12点，合格7点，合格率58.3%；标志牌净空高度抽检1点，合格0点，合格率0%。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第一合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）培路肩施工进度滞后，边坡修整不符合规范和标准要求；路面压实度抽检12点，合格1点，合格率8.3%；路面纵断高程抽检20断面，合格1断面，合格率5%；横坡抽检40处，合格21处，合格率52.5%。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）中渠村道路全线边坡未施作，培路肩松散、局部亏方、填料含泥量大，部分新建、拆建标志牌基础未严格按照设计图纸施工，标志牌底座法兰盘与基础脱空；路面纵断高程抽检20断面，合格7断面，合格率55%；横坡抽检40处，合格9处，合格率22.5%；标志牌净空高度和竖直度抽检2点，合格0点，合格率0%。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）C053线K0-K0+500路段培路肩填料不符合规范要求，存在泛碱现象;泉水地村K0+005.2圆管涵、K0+997.4圆管涵两侧锥坡均未施工；帽石几何尺寸未按照设计图纸施工,长度均大于设计值，施工工艺欠佳，普遍存在蜂窝、麻面现象；路面纵断高程抽检20断面，合格12断面，合格率60%；横坡抽检80处，合格23处，合格率28.8%；圆管涵结构尺寸抽检29点，合格17点，合格率58.6%；C053线路面弯沉抽检2公里，合格1公里，合格率50%。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段施工单位(新疆恒美卓越建筑工程有限公司）全线培路肩松散；鱼儿沟村18#线K0+120左侧沥青路面网裂，21#线K0+880路面损坏；路面弯沉抽检2公里，合格1公里，合格率50%；厚度抽检12点，合格10点，合格率83.3%；纵断高程抽检20断面，合格2断面，合格10%；圆管涵结构尺寸抽检13点，合格8点，合格率61.5%；    砼强度抽检4测区，合格1测区，合格率25%；标志牌净空高度和竖直度抽检2点，合格0点，合格率0%；基础砼强度抽检3测区，合格2测区，合格率66.7%。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段施工单位（新疆天富胜建筑工程有限公司）全线培路肩松散；东八运村4号线K0+260路面油渍污染，19#线K0+113处1－0.50铸铁管涵淤塞；路面弯沉抽检2公里，合格1公里，合格率50%；压实度抽检12点，合格0点，合格率0%（全部超百）；纵断高程抽检20断面，合格7断面，合格35%；圆管涵结构尺寸抽检16点，合格10点，合格率62.5%；标志牌净空高度和竖直度抽检3点，合格0点，合格率0%。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）X121线K13-K14段沥青路面多处泛油，路面历史取芯坑洞未及时修补；滨湖镇X121线白色标线未按照设计图纸施工，设计图纸中明确为实线为6米，间隔为9米，实际施工实线为2米，间隔为4米；部分标志牌基础几何尺寸未严格按照设计图纸施工，K1+860左侧标志牌基础涨模导致基础变形；路面压实度抽检12点，合格8点，合格率66.7%；横坡抽检40点，合格21点，合格率52.5%；标志牌净空高度和竖直度抽检3点，合格1点，合格率33.3%；标志牌基础尺寸抽检13点，合格5点，合格率38.5%；标线线段长度和纵向间距抽检36点，合格7点，合格率19.4%。昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段施工单位（昌吉州庭州浩泰路桥有限公司）沥青路面K12+300接头处平整度差，接缝明显；K12+430-K12+500右侧路面损坏；K12+530路面车辙，车辙深度为1.5cm；K12-K13历史取芯坑洞未及时修补，右侧行车道距中0.5m处存在宽度为70cm离析带；K12+540右侧标志牌、K12+498左侧标志牌法兰盘未做防锈处理，锈蚀严重，基础几何尺寸未严格按照设计图纸施工；K11+440-K11+830段波形护栏线性较差，端头处立柱未按照图纸中2m间距进行加密施工，护栏端头未施作；路面宽度抽检40点，合格14点，合格率35%；横坡抽检40点，合格29点，合格率72.5%；标志牌竖直度抽检2点，合格0点，合格率0%；基础尺寸抽检18点，合格6点，合格率33.3%；标线线段长度和纵向间距抽检36点，合格3点，合格率8.3%；波形梁护栏立柱中距和横梁中心高度抽检20点，合格5点，合格率25%。呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程施工单位（宜春通达路桥建设有限公司）施工技术交底未严格落实“三级”技术交底；路基工程精细化施工待加强，顶面平整度控制不佳，K4-K6段局部存在粗骨料集中、离析、翻浆和超粒径现象，需进行处理；K5+480.9处1-1.0m圆管涵锥坡破损；箱梁负弯矩张拉槽施工尺寸和预埋波纹管定位与图纸设计不相符；箱梁顶板设计图纸中未设置通气孔，现场实体存在直径280mm通气孔，且周边未预留钢筋；路基工程路基压实度抽检6点，合格0点，合格率0%（全部超百）；纵断高程抽检20点，合格9点，合格率45%；横坡抽检40点，合格18点，合格率45%；圆管涵结构尺寸抽检30点，合格18点，合格60%；桥梁工程箱梁断面尺寸抽检56点，合格35点，合格率62.5%；箱梁和墩柱钢筋保护层厚度抽检69点，合格40点，合格率58.0%；钢筋间距抽检32点，合格15点，合格率46.9%。呼图壁县X151线公路改建工程施工单位（山东科达基建有限公司）全线培路肩松散，局部路肩宽度不足、存在超粒径填料；K0+870左侧限速标志牌法兰盘脱空、基础几何尺寸未按照设计图纸施工;K3+150左侧提示标志、K5+860左侧限速标志基础砼施工质量欠佳，普遍存在麻面、骨料外露现象；施工技术交底未严格落实“三级”技术交底，技术交底资料均未签字、未填写日期；对建设单位下达的抽查意见通知书整改落实不力，未按要求整改，回执未签字、盖章；路面厚度抽检12点，合格9点，合格率75%；纵断高程抽检20断面，合格0断面，合格率0%；横坡抽检40点，合格27点，合格率67.5%；标线线段长度和纵向间距抽检36点，合格24点，合格率66.7%；标志牌净空高度和竖直度抽检4点，合格0点，合格率0%。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）K7+109圆管涵一字墙蜂窝、麻面；K3+590.50（1-13m）预应力混凝土空心板桥台帽和墙身分层浇筑未预留连接筋，1#台台背回填不规范；基层局部存在粗骨料集中、离析现象，K4+670处基层填料中存在轮胎等杂物；级配砾石基层压实度抽检6点，合格0点，合格率0%；纵断高程抽检20断面，合格2断面，合格率10%。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）K5+900-K5+940段路面底基层杂物堆积未清理；K5-K6+700段底基层局部表面浮石严重、填料存在超粒径；天然砂砾底基层压实度抽检6点，合格4点，合格率66.7%（2点超百）；纵断高程抽检20断面，合格6断面，合格率30%。
3. 施工日志记录流于形式，内容失真，与监理日志记录和工程实际进度不符。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）施工日志记录内容失真，C053线路面基层施工日志记录3.893公里于一天内施工完成，与监理日志记录内容和工程实际不相符。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）未提供施工日志和工程相关内业资料。
    4. 文明施工和环境保护工作不到位，沿线建筑垃圾和施工材料未及时清理。木垒县2025年农村联网路建设项目第一合同段施工单位（新疆奕翔交通工程有限公司）部分路段存在建筑垃圾未及时清理。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段施工单位（新疆恒美卓越建筑工程有限公司）部分路段存在建筑垃圾未及时清理。
（五）安全生产方面

1.“汛期暑期”安全生产隐患排查工作重视不够，隐患排查治理不深入，安全施工方案落实不到位。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）、阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段施工单位（新疆恒美卓越建筑工程有限公司）、昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）、昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段施工单位（昌吉州庭州浩泰路桥有限公司）、玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）、玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）项目经理部未按要求开展汛期暑期安全生产隐患排查工作。
2.未按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》规范开展安全生产教育培训，教育培训频次不足、流于形式，存在以安全技术交底代替安全生产教育培训、无印证资料等情况；未严格落实三级安全技术交底，未对特殊大型机械设备操作人员进行安全技术交底。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）规范落实“三级”安全技术交底工作。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）安全管理制度不健全，安全生产教育培训流于形式，无教育培训印证资料。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段施工单位（新疆天富胜建筑工程有限公司）以安全技术交底代替安全生产教育培训；未组织开展安全生产教育培训，无教育培训印证资料；未对特殊大型机械设备操作人员进行安全技术交底。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）未规范开展安全生产教育培训，自开工至完工仅开展一次安全生产教育培训；未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）规范落实“三级”安全技术交底工作。昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段施工单位（昌吉州庭州浩泰路桥有限公司）项目5月27日批复开工后，未定期组织开展安全生产教育培训，无教育培训印证资料。呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程施工单位（宜春通达路桥建设有限公司）未定期开展安全生产教育培训，自开工至今仅开展两次安全生产教育培训；未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）规范落实“三级”安全技术交底工作。呼图壁县X151线公路改建工程施工单位（山东科达基建有限公司）未定期开展安全生产教育培训，自开工至完工仅开展一次安全生产教育培训；未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）规范落实“三级”安全技术交底工作，安全技术交底资料均未签字、未填写日期。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）未定期开展安全生产教育培训，无教育培训印证资料；未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）规范落实“三级”安全技术交底工作。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）未定期开展安全生产教育培训，无教育培训印证资料；未按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）规范落实“三级”安全技术交底工作。
3. 施工合同中安全生产费用实际支出与合同约定存在差距，未建立安全生产费用支出台帐或无实际支出凭证。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段施工单位(新疆恒美卓越建筑工程有限公司）施工合同中安全生产费用74158.27元，实际安全生产费用支出凭证4300元。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段施工单位（新疆天富胜建筑工程有限公司）施工合同中安全生产费用66705.67元，实际安全生产费用支出凭证4905元。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）施工合同中安全生产费用71278.91元，实际安全生产费用支出凭证41900元。昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段施工单位（昌吉州庭州浩泰路桥有限公司）施工合同中安全生产费用35789.55元，实际安全生产费用支出凭证27635元。呼图壁县X151线公路改建工程施工单位（山东科达基建有限公司）施工合同中安全生产费用124200.99元，未提供安全生产费用支出台帐和安全生产费用支出凭证。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）施工合同中安全生产费用69196.95元，未建立安全生产费用支出台帐，无实际安全生产费用支出凭证。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）施工合同中安全生产费用157669.4元，未建立安全生产费用支出台帐，无实际安全生产费用支出凭证。
4. 施工现场和施工驻地安全管理不到位，施工现场安全警示提示标志设置不齐全，施工驻地配备的安全设施、消防设施不齐全，存在安全隐患。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）施工驻地配备消防设施、安全设施不齐全，办公区、生活区配备灭火器为超充状态，存在安全隐患。呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程施工单位（宜春通达路桥建设有限公司）项目经理部预制场钢筋加工棚配备的12个灭火器，6个为压力不足状态，存在安全隐患。路基施工现场、桥梁施工现场和便桥安全管理不到位，安全标识牌及安全警告警示标识设置不全；桥梁施工现场临时用电不规范，配电箱管理、运行等安全管理工作不到位，配电箱未关闭、无防雨防尘措施；预制场钢筋棚钢筋、木材等建筑材料及废料随意堆放，未分类整理。呼图壁县X151线公路改建工程施工单位（山东科达基建有限公司）X151线陶瓷颗粒施工路段和平交路口安全警示标识设置不足。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）施工现场和经过村庄及道口安全警示提示标志及安全措施设置不齐全；K3+590.50（1-13m）预应力混凝土空心板桥施工现场未进行全围挡施工，无任何警示标志，缺少硬质隔离及警戒线；施工现场建筑材料堆放混乱；模板与支架的搭设不规范，支架间距过大、连接不牢固，存在安全隐患。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）施工路段和平交路口安全警示提示标识设置不足。
5.农村公路建设项目存在交工检测后未及时组织交工验收的问题。农村公路交工检测与交工验收脱节，项目长期处于“未正式移交但实际使用”的状态，存在诸多安全隐患和权责划分问题。根据《公路工程竣（交）工验收办法》第三条规定，公路工程应按本办法进行竣（交）工验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二十六条规定，项目法人对未进行交工验收、交工验收不合格或未备案的工程开放交通进行试运营的，由交通主管部门责令停止试运营，并予以警告处罚。
（六）试验检测方面

1.路基、底基层、基层填筑材料标准密度和沥青面层马歇尔标准密度不具有代表性，压实度检测均超百。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第一合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）沥青面层压实度检测12点，合格1点。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段施工单位（新疆天富胜建筑工程有限公司）沥青面层压实度检测12点，全部超百。呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程施工单位（宜春通达路桥建设有限公司）路基顶层压实度检测6点，全部超百。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）基层压实度检测6点，全部超百。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）底基层压实度检测6点，2点超百。

2.试验检测工作不规范，试验检测指标不全、检测频率不足，和报告仪器设备未按规定检定校准等。木垒县2025年农村联网路建设项目第一合同段施工单位（新疆奕翔交通工程有限公司）冷再生水泥稳定砂砾基层缺少每工作日击实试验检测报告。木垒县2025年农村联网路建设项目第三合同段施工单位（新疆博壹市政工程有限责任公司）沥青路面压实度试验检测记录表（钻芯法）缺少马歇尔试件标准密度和理论最大密度；路面沥青混合料缺少理论最大密度试验检测资料和压实度评定资料。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第一合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）路面沥青混合料缺少理论最大密度试验检测资料；路面沥青面层缺少最大理论密度、压实度评定资料。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）沥青混合料试验检测缺少矿料级配试验。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）沥青面层压实度、弯沉未进行试验检测，无法对施工提供指导性意见；C053线冷再生水泥稳定基层无芯样完整性评定资料。沥青面层压实度、弯沉没有进行试验检测，无法有效指导沥青砼面层施工；阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段施工单位(新疆恒美卓越建筑工程有限公司）涵洞工程缺少地基承载力试验检测数据、混凝土强度试验检测报告和台背回填压实度检测资料；路基工程缺少压实度、弯沉试验检测资料。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段施工单位（新疆天富胜建筑工程有限公司）沥青面层缺少压实度检测资料、沥青面层配合比及原材料试验检测数据和下封层试验检测资料；涵洞工程缺少地基承载力试验检测数据、混凝土强度试验检测报告和台背回填压实度检测资料。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）缺少交安标志、标线检测报告；沥青混合料检测报告缺少沥青饱和度、车辙、马歇尔试验残留稳定度、冻融劈裂试验检测指标。呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程施工单位（宜春通达路桥建设有限公司）桩基灌注前泥浆（比重资料）缺少检测数据。呼图壁县X151线公路改建工程施工单位（山东科达基建有限公司）沥青面层无过程压实度、弯沉检测资料；缺少下封层施工及试验检测资料。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）全线涵洞缺少台背回填压实度与地基承载力试验资料，缺少HPB300Ф8、Ф10、Ф14钢筋检测试验资料；路基填筑用天然砂砾缺少易溶盐试验检测资料。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）路面底基层用级配砂砾缺少易溶盐试验检测数据；路面基层（混合料）试验检测报告中颗粒级配试验检测与图纸设计不相符，缺少承载比CBR试验资料。

3. 试验检测资料不规范，存在只有报告页无试验检测记录、数据填写错误、缺少复核人和监理签字等情况。木垒县2025年农村联网路建设项目第三合同段施工单位（新疆博壹市政工程有限责任公司）集料筛分试验检测依据使用错误，实际采用标准为JTG E20－2011已过期,现行标准应为JTG 3432-2024。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第一合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）集料筛分试验原始记录填写不全，检测依据使用错误，实际采用标准为JTG E42-2005已过期,现行标准应为JTG 3432-2024。奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）沥青路面压实度试验检测记录表（钻芯法）未填写理论最大密度、试验水温、厚度数据，缺少理论最大密度压实度和评定结果；沥青马歇尔试验检测矿料名称填写错误，缺少矿粉比例。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）所有试验检测资料均为报告页，无试验检测记录；水泥混凝土配合比设计掺加粉煤灰，现场混凝土浇筑申请单未填写粉煤灰，实际使用与设计配合比不相符。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段施工单位(新疆恒美卓越建筑工程有限公司）所有试验检测资料均为报告页，无试验检测记录；级配砾石级配范围要求检测报告数据与图纸要求不相符；沥青混合料矿料级配及沥青用量检测报告与图纸要求不相符。阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段施工单位（新疆天富胜建筑工程有限公司）沥青面层混合料马歇尔稳定度试验原始数据均为机打资料并无任何人签字；基层压实度试验检测记录表中未填写施工日期等信息；试验检测报告中监理工程师未签字。昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段施工单位（昌吉州庭州浩泰路桥有限公司）沥青混合料马歇尔试验技术指标中空隙率、稳定度、流值与图纸要求不相符，击实次数错误，要求75次双面，资料显示为50次双面。呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程施工单位（宜春通达路桥建设有限公司）K2+207.5中桥3-1#左边梁钢筋加工及检查记录表保护层设计厚度填写错误（设计值为20mm，实际填写为30mm），分项工程质量检验评定表保护层允许偏差填写错误（规定值±5，实际填写±10），箱梁高度允许偏差填写错误（规定值-5,0，实际填写±5）；25米箱梁预应力钢绞线张拉记录表中，油表读数与张拉计算表数据不符。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段施工单位（新疆建思达亿建设工程有限公司）C30混凝土浇筑申请单填写配合比与设计配合比不符；现场所有工序资料施工单位技术人员与监理人员均未签字，均未填写施工日期；全线16道圆管涵均已完工，缺少K5+130、K5+260、K5+561、K5+720、K5+888、K6+228、K6+328.3、K6+671、K7+109圆管涵技术资料；K1+213.4、K2+472两座盖板涵已完工无技术资料。玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段施工单位（新疆千僖同建设工程有限公司）路面底基层压实度资料无技术负责人签字及意见，监理工程师只有签字，监理意见未明确是否同意或合格；工序资料监理均未签字。
4. 沥青混合料配合比设计存在问题，缺少沥青混合料生产配合比。吉木萨尔县2025年农村公路建设项目施工单位（新疆宇航百川建设工程有限公司）缺少沥青混合料生产配合比。昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段施工单位（新疆金仕通工程建设有限公司）缺少沥青混合料生产配合比。呼图壁县X151线公路改建工程施工单位（山东科达基建有限公司）缺少沥青混凝土生产配合比。  

五、服务指导结果运用
    按照监理、施工单位信用评价办法相关规定，本次服务指导对存在失信行为的7家监理单位和7家施工单位进行了信用扣分惩戒，具体情况详见附件2至附件3。针对指导抽查过程中发现的1起质量问题违法行为，已移交至有管辖权的交通运输综合行政执法部门依法进行调查处理。

 六、相关建议及要求
    （一）各县（市）交通运输主管部门要按照公路建设程序，加强项目管理。质量监督机构要严格落实交通运输部、交通运输厅各项专项行动要求，加强监督检查，切实压实“四个关键人”责任，严把质量安全关，加大质量安全检查频次，全面提升农村公路工程质量安全管理水平。

（二）各县（市）交通运输主管部门应明确农村公路建设管理的责任主体，压实各方主体责任，交工检测后及时组织交工验收；加强与公安交管部门联系，在交工验收时邀请公安交管部门参与；与公安交管部门建立联合巡查机制，定期对未交工验收的农村公路进行巡查，及时发现和处理安全隐患，对违规行驶车辆进行查处。
（三）建设单位要切实履行工程质量安全管理的首要职责，严格落实厅公路工程领域质量管理突出问题专项整治活动，不断强化施工现场质量安全管控，压实参建单位的质量安全管理职责，坚决杜绝工程质量安全事故发生。
（四）各单位要做好路面基层、面层配合比设计、验证工作，项目建设单位要督促落实，在施工过程中，对摊铺、碾压工艺进行试验并验证工艺效果，保证设计、施工意图的实现，确保工程质量。

（五）各从业单位要切实加强技术管理，严格落实“三检”制度，进一步加强农村公路各结构层宽度、高程、横坡等技术指标的管理控制。

（六）建设单位须持续做好存在问题的整改落实工作。进一步提高对各类检查中提出问题的整改力度，项目各参建单位须高度重视监督检查过程中发现的质量安全问题，坚持以问题为导向，举一反三，在后续工程项目建设过程中加强质量问题及安全隐患的排查工作，不断提升工程质量安全管理水平。
（七）针对本次指导抽查提出的问题，建设单位须督促项目各从业单位积极整改，及时补救，同时做到项目质量、安全精细化管理，全面排查，举一反三，经核查达到要求后，按规定时间将整改结果报昌吉州交通运输局公路管理科。

附件：1.农村公路项目实体工程质量检测汇总表

      2. 监理单位信用评价信息采集结果汇总表

3.施工单位信用评价信息采集结果汇总表

4.昌吉州2025年农村公路建设和养护管理情况

附件1

农村公路项目实体工程质量检测汇总表

	县市
	抽检项目
	路基工程 
	路面工程 
	交通安全设施
	桥梁工程 
	总体合格率

	
	
	检测点
	合格点
	合格率
	检测点
	合格点
	合格率
	检测点
	合格点
	合格率
	检测点
	合格点
	合格率
	检测点
	合格点
	合格率

	呼图壁县
	呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程
	287
	228
	79.4%
	
	
	
	
	
	
	196
	129
	65.8%
	483
	357
	

	
	呼图壁县X151线公路改建工程
	
	
	
	226
	185
	81.9%
	94
	75
	79.8%
	
	
	
	320
	260
	

	
	合计
	287
	228
	79.4%
	226
	185
	81.9%
	94
	75
	79.8%
	196
	129
	65.8%
	803
	617
	76.8%

	玛纳斯县
	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第（一合同段）
	24
	21
	87.5%
	174
	142
	81.6%
	
	
	
	
	
	
	198
	163
	

	
	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第（二合同段）
	
	
	
	74
	57
	77.0%
	
	
	
	
	
	
	74
	57
	

	
	合计
	24
	21
	87.5%
	248
	199
	80.2%
	
	
	
	
	
	
	272
	220
	80.9%

	昌吉市
	昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段
	
	
	
	204
	167
	81.9%
	160
	93
	58.1%
	
	
	
	364
	260
	

	
	昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段
	
	
	
	204
	177
	86.8%
	92
	53
	57.6%
	
	
	
	296
	230
	

	
	合计
	
	
	
	408
	344
	84.3%
	252
	146
	57.9%
	
	
	
	660
	490
	74.2%

	阜康市
	阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段
	17
	9
	52.9%
	186
	161
	86.6%
	11
	8
	72.7%
	
	
	
	214
	178
	

	
	阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段
	20
	14
	70.0%
	186
	153
	82.3%
	11
	8
	72.7%
	
	
	
	217
	175
	

	
	合计
	37
	23
	62.2%
	372
	314
	84.4%
	22
	16
	72.7%
	
	
	
	431
	353
	81.9%

	吉木萨尔县
	吉木萨尔县2025年农村公路建设项目（泉水地村）
	41
	29
	70.7%
	226
	187
	82.7%
	
	
	
	
	
	
	267
	216
	

	
	吉木萨尔县2025年农村公路建设项目（C053线）
	
	
	
	206
	176
	85.4%
	
	
	
	
	
	
	206
	176
	

	
	合计
	41
	29
	70.7%
	432
	363
	84.0%
	
	
	
	
	
	
	473
	392
	82.9%

	奇台县
	奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第一合同段
	
	
	
	226
	176
	77.9%
	
	
	
	
	
	
	226
	177
	

	
	奇台县2026年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段
	36
	34
	94.4%
	226
	178
	78.8%
	2
	0
	0.0%
	
	
	
	264
	212
	

	
	合计
	36
	34
	94.4%
	452
	354
	78.3%
	2
	0
	0.0%
	
	
	
	490
	388
	79.2%

	木垒县
	木垒县2025年农村联网路建设项目（第一合同段）
	
	
	
	98
	95
	96.9%
	45
	31
	68.9%
	
	
	
	143
	126
	

	
	木垒县2025年农村联网路建设项目（第三合同段）
	4
	4
	100.0%
	121
	115
	95.0%
	4
	3
	75.0%
	
	
	
	129
	122
	

	
	合计
	4
	4
	100.0%
	219
	210
	95.9%
	49
	34
	69.4%
	
	
	
	272
	248
	91.2%

	总计
	429
	339
	
	2357
	1969
	
	419
	271
	
	196
	129
	
	3401
	2708
	79.6%


附件2
监理单位信用评价信息采集结果汇总表

	项目名称
	采信对象
	行为代码/次
	失信行为描述
	扣分

	
	机构
	单位名称
	
	
	

	 木垒县2025年农村联网路建设项目第三合同段
	监理单位
	新疆嘉信昌源工程管理有限公司
	JJX101018
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位立即整改
	3分

	奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目
	监理单位
	新疆博跃工程项目管理有限公司
	JJX101018
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位立即整改
	3分

	奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目
	监理单位
	新疆博跃工程项目管理有限公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	吉木萨尔县2025年农村公路建设项目
	监理单位
	新疆博跃工程项目管理有限公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	阜康市2025年农村公路建设项目（一期）
	监理单位
	新疆腾跃高科工程项目管理咨询有限责任公司
	JJX101018
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位立即整改
	3分

	阜康市2025年农村公路建设项目（一期）


	监理单位
	新疆腾跃高科工程项目管理咨询有限责任公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目第七合同段
	监理单位
	新疆华通工程监理咨询有限公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	昌吉市2025年农村公路提升改造项目（X129线提升改造）第二合同段
	监理单位
	河南大同路桥技术咨询有限公司
	JJX101018
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位立即整改
	3分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	监理单位
	新疆博跃工程项目管理有限公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程
	监理单位
	中成建充集团有限公司
	JJX101018
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的
	3分

	呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程
	监理单位
	中成建充集团有限公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程
	监理单位
	中成建充集团有限公司
	JJX102019
	现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目
	监理单位
	新疆泽强工程项目管理有限公司
	JJX101016
	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的
	5分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目
	监理单位
	新疆泽强工程项目管理有限公司
	JJX101018
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的
	3分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目
	监理单位
	新疆泽强工程项目管理有限公司
	JJX101020
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目
	监理单位
	新疆泽强工程项目管理有限公司
	JJX101030
	实际到岗监理工程师不足合同约定70%的
	3分


附件3

施工单位信用评价信息采集结果汇总表

	项目名称
	采信对象
	行为代码/次
	失信行为描述
	扣分

	
	机构
	单位名称
	
	
	

	奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段
	施工单位
	新疆千僖同建设工程有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	奇台县2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批）第四合同段
	施工单位
	新疆千僖同建设工程有限公司
	GLSG2-5-18
	每项工程实施前，未进行安全生产技术交底
	2分

	吉木萨尔县2025年农村公路建设项目
	施工单位
	新疆宇航百顺建设工程有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第一合同段
	施工单位
	新疆恒美卓越建筑工程有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	阜康市2025年农村公路建设项目（一期）第二合同段
	施工单位
	新疆天富胜建筑工程有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	施工单位
	山东科达基建有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	施工单位
	山东科达基建有限公司
	GLSG2-5-4
	未对职工进行安全生产教育和培训
	2分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	施工单位
	山东科达基建有限公司
	GLSG2-5-5
	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护
	2分

	呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程
	施工单位
	宜春通达路桥建设有限公司
	GLSG2-2-7
	主要工程管理、技术人员未按照投标承诺到位
	1.6分

	呼图壁县小泉村－大泉村－十三户村农村公路建设工程
	施工单位
	宜春通达路桥建设有限公司
	GLSG2-3-19
	施工现场管理混乱
	2分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	施工单位
	宜春通达路桥建设有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	施工单位
	宜春通达路桥建设有限公司
	GLSG2-5-4
	未对职工进行安全生产教育和培训
	2分

	呼图壁县X151线公路改建工程设项目
	施工单位
	宜春通达路桥建设有限公司
	GLSG2-5-5
	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段
	施工单位
	新疆建思达亿建设工程有限公司
	GLSG2-3-2
	未对职工进行专项教育和培训
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段
	施工单位
	新疆建思达亿建设工程有限公司
	GLSG2-5-5
	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第一合同段
	施工单位
	新疆千僖同建设工程有限公司
	GLSG2-3-2
	未对职工进行专项教育和培训
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段
	施工单位
	新疆千僖同建设工程有限公司
	GLSG2-3-20
	内业资料不全或不规范
	2分

	玛纳斯县2025年农村公路建设项目第二合同段
	施工单位
	新疆千僖同建设工程有限公司
	GLSG2-5-5
	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护
	2分


附件4
昌吉州2025年农村公路建设和养护管理情况
一、2025年度农村公路建设基本情况
2025年，自治区交通运输厅下达我州农村公路“以奖代补”考核任务为新改建农村公路450公里，完成村道安防500公里，完成投资8.00亿元。截止8月22日，全州新改建农村公路280公里，完成村道安防工程180公里，完成投资5.16亿元，完成考核任务的64.5%。
（一）农村公路建设项目

木垒县考核任务为43.6公里，完成73.68公里，完成投资14249.94万元，完成投资任务的197.7%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率76.6%；奇台县考核任务为112.6公里，完成98.16公里，完成投资18900万元，完成投资任务的101.7%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率43.2%；吉木萨尔县考核任务为34.4公里，完成里程8.9公里，完成投资6945万元，完成投资任务的122.4%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率39.5%；阜康市考核任务为82.3公里，完成里程89.53公里，完成投资23248.39万元，完成投资任务的131.7%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率71.8%；昌吉市考核任务为84.2公里，完成里程25.6公里，完成投资6120万元，完成投资任务的44.0%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率37.1%；呼图壁县考核任务为52.3公里，完成里程35.4公里，完成投资6328万元，完成投资任务的73.2%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率50.0%；玛纳斯县考核任务为40.6公里，完成里程9.7公里，已完成投资4090万元，完成投资任务的49.1%，车购税“以奖代补”资金建设项目资金支付率10.0%。

（二）村道安防工程

村道安防已完成180公里，占考核任务的36.0%。其中：木垒县任务30公里，已完成22公里；奇台县任务30公里，已完成0公里；吉木萨尔县任务30公里，已完成23公里；阜康市任务250公里，已完成124公里；昌吉市任务30公里，已完成0公里；呼图壁县任务30公里，已完成0公里；玛纳斯县任务100公里，已完成0公里。

投资完成进度：木垒县（197.7%）、阜康市（131.7%）、吉木萨尔县（122.4%）、奇台县（101.7%）、呼图壁县（73.2%）、玛纳斯县（49.1%）、昌吉市（44.0%）。
二、2025年度农村公路养护管理基本情况
（一）农村公路养护大中修

今年自治区交通运输厅共下达我州农村公路大中修项目两批共计项目14个54.62公里，补助资金合计1605.9万元，主要涉及木垒县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县和玛纳斯县。

其中，木垒县1个9.44公里330.4万元，目前完成里程3.6公里，完成投资128万元；奇台县1个11.84公里340万元，目前完成里程11.84公里，完成投资296万元；吉木萨尔县7个14.66公里376.5万元，已发布招标公告；阜康市1个8公里281万元，目前完成里程8公里，完成投资281万元，已完工；呼图壁县3个4.68公里112万元，已完成招标，准备进场施工；玛纳斯县1个6公里230万元，目前完成里程6公里，完成投资230万元。
（二）农村公路日常养护

根据《关于印发〈昌吉州深化农村公路管理养护体制改革实施方案〉的通知》（昌州政办发〔2021〕78号）要求，今年我州需落实农村公路日常养护资金共计6758万元，计划完成修复养护面积33.6万平方米，保障全州11154公里农村公路日常养护100%全覆盖。目前，自治区补助资金1352万元和州本级补助资金2704万元，共计4056万元已全部拨付至各县（市）财政。木垒县312万元配套资金、吉木萨尔县396万元配套资金已到位、阜康市426万元配套资金、呼图壁县268万元配套资金、玛纳斯县365万元配套资金已纳入财政预算，奇台县548万元配套资金、昌吉市388万元配套资金未全部到位。
目前，各县市已累计完成小修养护面积25.78万平方米，支付资金1724万元。其中：

1、木垒县计划完成修复养护面积4.78万平方米，计划投入资金780万元，目前已完成养护面积4.186万平方米，完成任务的87.6%，完成投资616.2万元，实际支付248万元，资金支付率40.2%。

2、奇台县计划完成修复养护面积5.216万平方米，计划投入资金1370万元，目前已完成养护面积5.216万平方米，完成任务的100%，完成投资674.32万元，实际支付100万元，资金支付率14.8%。

3、吉木萨尔县计划完成修复养护面积6.75万平方米，计划投入资金990万元，目前已完成养护面积4.725万平方米，完成任务的70%，完成投资700万元，实际支付597万元，资金支付率85.3%。

4、阜康市计划完成修复养护面积5.05万平方米，计划投入资金1065万元，目前已完成养护面积5.05万平方米，完成任务的100%，完成投资639万元，实际支付160万元，资金支付率25.0%。

5、昌吉市计划完成修复养护面积4.0万平方米，计划投入资金970万元，目前已完成养护面积3.2万平方米，完成任务的80.0%，完成投资465.59万元，实际支付465.59万元，资金支付率100%。

6、呼图壁县计划完成修复养护面积2.8万平方米，计划投入资金670万元，目前已完成养护面积2.2万平方米，完成任务的78.6%，完成投资204万元，实际支付153.38万元，资金支付率75.2%。

7、玛纳斯县计划完成修复养护面积5.0万平方米，计划投入资金913万元，目前已完成养护面积1.2万平方米，完成任务的24.1%，完成投资220万元，实际支付0万元，资金支付率0%。

三、存在问题

（一）村道安防工程进度缓慢。截至目前，村道安防仅完成180公里，占考核任务的36.0%。其中奇台县、昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县村道安防工程整体进度滞后，至今未开工建设。

（二）农村公路建设资金和养护资金支付率较低。截至目前，农村公路车购税“以奖代补”资金建设项目资金实际支出3626万元，其中奇台县（43.2%）、吉木萨尔县（39.5%）、昌吉市（37.1%）和玛纳斯县（10%）支付率均低于50%，特别是玛纳斯县目前实际资金支付率仅为10%。农村公路日常养护资金已落实4056万元，其中自治区补助资金1352万元、自治州补助资金2704万元已全部下达县市，但目前全州农村公路日常养护资金财政实际支出仅为1724万元，占已下达补助资金的42.5%。养护资金支付进度较慢的为木垒县（40.2%）、奇台县（14.8%）、阜康市（25%）和玛纳斯县（0%），尤其是玛纳斯县目前实际资金支付为0。
四、工作要求
（一）加快推进农村公路和村道安防项目建设进度。按照州党委、州人民政府以及自治区交通运输厅的工作安排，根据“以奖代补”任务目标，加快推进农村公路和村道安防项目建设。奇台县、昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县须加快村道安防工程的实施进度，力争在10月底前完成全年建设任务。
（二）严格农村公路建设资金和养护资金管理。各级行业主管部门要严格落实自治区交通运输厅下达的建设、养护各项考核任务，抓紧组织项目实施，不得挪用挤占“以奖代补”资金，加快中央资金拨付，防范政府债务风险，尽快形成有效投资。


