附件：

[bookmark: _GoBack]昌吉州地下水远程计量设施更新改造项目
竣工验收工作方案

为深入贯彻落实《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕81号）精神，有序推进各县（市、园区）地下水远程计量设施更新改造项目竣工验收工作，制定验收方案，明确时间节点，细化验收要求，确保验收工作顺利完成。
1、 成立竣工验收工作领导小组
组长：周为民    州水利局党组成员、副局长
组员：李  强    州水资源管理中心党支部书记
      张亚伟    州水利局水资源管理科科长
      郝鹏举    州水资源管理中心水资源管理科科长
      马晓丽    州水资源管理中心水资源管理科副科长
柴敬礼    州水资源管理中心水利监控科副科长
王玉红    州水资源管理中心高级工程师
周凯文    州水利工程质量监督站工程师
张  静    州水利局工程建设科工程师
2、 验收步骤及内容
（1） 验收步骤
第一阶段：2024年8月20日-9月20日县（市、园区）完成合同工程完工验收、工程竣工财务审计后，提交竣工验收申请（后附验收资料电子版）。
第二阶段：9月20日-10月20日由验收领导小组按县（市、园区）提交验收申请顺序对上报验收资料进行预审。预审通过后，按机电井总数的5%进行现场抽验。
第三阶段：10月20日后召开竣工验收会，验收工作会议由昌吉州水利局主持。
（二）验收内容
1.硬件：对各县（市、园区）5%机电井安装的电磁流量计设备(控制箱、电动阀门、智能电表、太阳能板、摄像头等)，依据合同约定进行现场抽验，抽验范围覆盖到每个乡镇。
2.软件：查看机电井水量、电量、水资源费收费信息是否传输至州井电双控管理系统，是否实现水电双控同步互控、精准计量、在线监测、远程控制（水尽电停、超水量停用）、可视化智能监管、告警信息及时处置、运维力量到位并按规范运行。
3.资金：查阅县市机电井补助资金来源清单台账及中央资金、州本级资金支付情况。
4.档案：查阅招投标资料、合同资料、计量设施安装项目施工资料、监理资料、业主单位自验等档案资料是否完整。
三、相关要求
（一）各县（市、园区）于9月20日前将验收申请及自验档案资料通过昌吉州水利系统OA上传至州水资源管理中心，水资源管理科对资料进行核验。
（二）各县（市、园区）要高度重视，坚持标本兼治，加强统筹协调，认真对照传输标准、运维标准及验收方案中明确的要求等准备档案资料，确保高质量的完成验收工作。
（三）验收工作领导小组按照实事求是的原则，对照验收任务、目标开展验收工作，对机电井档案、数据、资金等严格把关，确保验收成果经得起检验。
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