
企业简介及脱硝设施概述

一、企业简介

新疆玛纳斯发电有限责任公司目前总装机容量为123万千瓦。其中，玛电一二期（1-6号机组）装机容量63万千瓦，玛电三期（7-8号机组）装机容量60万千瓦。

玛电一期工程4×10万千瓦机组，自1988年至1992年陆续投产；二期工程2×10万千瓦机组，于1994年建成投产。1999年至2001年间，对1、2、4号机组进行了增容改造，使单机容量达到11万千瓦。一二期脱硫改造工程采用烟气循环流化床干法脱硫工艺，采用两炉一塔布置方式，6台炉设置3套脱硫装置，3套脱硫装置于2011年7月通过自治区环保厅环保验收。
玛电三期2×30万千瓦机组是2006年5月经国家发改委核准开工建设的自治区重点建设项目，两台机组于2008年实现双投。三期脱硫工程于2008年10月22日开工建设，两套脱硫系统采用石灰石湿法脱硫工艺，设计效率大于95%，分别于2009年10月、11月通过自治区环保厅环保验收。

二、脱硝项目情况介绍：

2014年7月1日后执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011新标准，按各级环保部门的要求，我公司对一二三期机组均进行了脱硝改造。情况如下：
1.玛电一二期（1-6号）机组脱硝改造项目

该项目可行性研究报告已由玛纳斯县发改委以玛发改〔2014〕5号批复该项目，昌吉州环保局以昌州环评〔2014〕12号批复该工程环评。该脱硝改造工程采用技术成熟的SNCR脱硝工艺，烟气脱硝装置燃用设计煤种时，NOx排放浓度小于200 mg/Nm3，脱硝装置可用率大于98%，预计每年有效消减NOx排放量1301.93吨。

目前该项目的尿素溶解区的土建已于3月底开工，溶解区建筑物垫层已浇注完毕，溶解罐、尿素储罐基础植筋制模已结束，准备浇注。预计土建工作3月25号出零米开始进行设备安装。1-6号机组脱硝整体168试运完毕计划2014年6月20日；脱硝改造工程通过环保验收计划2014年6月25日；

2、玛电三期（7-8号）机组脱硝改造项目

该项目由昌吉州发改委以昌州发改工〔2012〕184号批复，昌吉州环保局以昌州环评〔2012〕169号批复该工程环评，并于2013年8月开工建设，采用技术成熟的SCR脱硝工艺，在烟气脱硝装置燃用设计煤种时，NOx排放浓度小于 80 mg/Nm3;脱硝效率大于80%，脱硝装置可用率大于98%，预计每年有效消减NOx排放量3606.6吨。

目前进展情况：

7号机脱硝系统整套装置土建、机务安装已结束，氨区土建、机务安装已结束，正在进行氨区设备试生产前的严密性测试及单体调试，并已向自治区环保厅申请试生产。8号机组脱硝改造正在进行相关引风机、空预器设备改造，及反应器拼装工作，预计5月中旬建设完毕。三期脱硝改造工程通过环保验收计划2014年6月1日；
三、烟气在线监测设施的情况介绍

一二期工程烟气在线监测装置在排口处共装有四套岛津NSA-3080型烟气分析仪。由于受总排口和原建机组建设位置的限制，其中1、2号炉净烟1套，3、4号净烟1套，5号净烟1套，6号净烟1套。2009年8月15日开工建设， 2010年05月烟气在线连续监测装置通过自治区环境监测总站手工监测和比对验收。2010年7月根据自治区环境保护厅要求，3套脱硫系统分别加装3套原烟气在线监测装置。目前在线监测设施运行稳定， 2013年4季度7套在线监测数据均通过自治区环保厅的数据有效性审核工作。

三期工程在脱硫设施前后各安装有北京雪迪龙生产的SCS-900型烟气分析仪4套。其中7号炉原、净烟气各一套烟气分析仪，8号炉原、净烟气各一套烟气分析仪。烟气在线监测装置随脱硫系统一同建设、投运，并于2009年11月进行环保验收，CEMS数据信息已与自治区环境监测总站及昌吉州环保局联网报送。目前脱硫设施及在线监测设施运行稳定，2013年4套在线监测数据均通过自治区环保厅的数据有效性审核工作。
我公司多年来积极响应国家及自治区节能减排号召，努力做好环境保护工作，目前玛电一二三期脱硝改造资金已落实到位，我公将严格按照以上项目工期计划实施，确保完成脱硝改造节能减排任务，认真履行企业的社会责任，在满足环保要求的同时将大大改善周边环境并产生良好的社会效益。
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