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	昌吉州2022年林草项目新建、在建项目清单

	序号
	项目名称
	县市
	年度投资
	项目性质
	投资年度
	计划开/复工时间
	备注

	1
	国土绿化—
沙化土地封禁保护补偿
	州本级
	18
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月20日
	完成项目规划编制并下达批复。

	2
	森林生态效益补偿—公共管护支出检查验收及资源监测
	州本级
	58
	在建
	2021（第一批）
	2022年4月10日
	项目已完工，进入审计支付阶段。

	3
	森林生态效益补偿-检查验收及资源监测
	州本级
	32
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月20日
	项目已批复，正在资金支付。

	4
	湿地等生态保护—国家重点野生动植物保护补助
	州本级
	20
	新建
	2021（第二批）
	2022年4月1日
	实施方案已批复，正在招投标。

	5
	草原植被恢复费
	州本级
	84.29
	在建
	2021（第一批）
	已完工
	已完工

	6
	草原生态修复治理补助
	州本级
	20
	在建
	2021（第一批）
	已完工
	已完工

	7
	湿地等生态保护—森林防火补助
	州本级
	60
	在建
	2021（第一批）
	已完工
	已完工

	8
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州草原高、中火险区建设项目
	州本级
	1752
	在建
	2020
	2022年4月10日
	已进入收尾工作。

	9
	草原生态修复治理补助
	州本级
	10
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月6日
	实施方案批复，正在招投标。

	10
	湿地等生态保护—林业有害生物防治补助
	州本级
	3
	新建
	2022（第一批）
	2022年3月20日
	重新变更实施方案，待批复。

	11
	林木良种培育补助—
良种苗木培育补助
	州本级
	15
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月1日
	已按照任务下达文件完成良种苗木种植。

	12
	林业发展补助资金—市场开拓补助
	州本级
	10
	在建
	2021（第一批）
	已完工
	工程新建设已完成，正在审计支付资金。

	13
	林业发展补助资金—林果提质增效专家技术服务补助
	州本级
	10
	在建
	2021（第一批）
	已完工
	工程新建设已完成，正在审计支付资金。

	14
	2020年三北防护林工程
	呼图壁县
	50
	在建
	2020
	已完工
	项目已建设完成，进入审计支付阶段。

	15
	森林生态效益补偿补助—公益林资源培育（村庄绿化）
	呼图壁县
	40
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月15日
	已下达批复，待完成招投标后予以施工，目前正在开展前期才准备工作。

	16
	国土绿化—
沙化土地封禁保护补偿
	呼图壁县
	87.98
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月15日
	已下达批复，正在办理政府采购手续。

	17
	2018年退耕还林
	呼图壁县
	988.2
	新建
	2022（第一批）
	已完工
	已进行第五年，造林已完成，待验收、支付资金。

	18
	呼图壁县2021年天山和阿尔泰山森林草原保护项目
	呼图壁县
	390
	新建
	2021
	2022年4月1日
	项目毒害草治理、封山（沙）育林工程已完成招投标。其中人工造乔木林项目正在第二次招标。

	19
	国土绿化
—森林抚育
	呼图壁县
	10
	在建
	2020（第二批）
	2022年4月6日
	完成0.08万亩森林抚育任务。

	20
	森林生态效益补偿—管护支出
	呼图壁县
	862.12
	在建
	2021（第一批）
	2022年4月10日
	项目已完工，进入审计支付阶段。

	21
	国土绿化—森林抚育补助
	呼图壁县
	20
	在建
	2021（第一批）
	2022年4月10日
	完成0.16万亩森林抚育任务。

	22
	森林资源管护—森林生态效益管护支出
	呼图壁县
	723.6
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月20日
	项目已批复，正在进行资金支付。

	23
	湿地等生态保护—国家重点野生动植物保护补助
	呼图壁县
	20
	在建
	2021（第一批）
	2022年4月20日
	

	24
	草原植被恢复费
	呼图壁县
	32.03
	在建
	2021（第一批）
	2022年5月1日
	已完成项目的38%。

	25
	草原生态修复治理补助
	呼图壁县
	24.5
	在建
	2021（第一批）
	已完工
	已完工，正在进行审计及资金支付。

	26
	草原生态修复治理补助
	呼图壁县
	15
	新建
	2022（第一批）
	2022年5月20日
	项目已完成实施方案批复，正在开展招投标。

	27
	森林生态效益补偿-森林防火补助
	呼图壁县
	20
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月20日
	项目已完成实施方案批复，正在进行招投标。

	28
	湿地等生态保护—林业有害生物防治补助
	呼图壁县
	3
	新建
	2022（第一批）
	2022年3月20日
	

	29
	林木良种培育补助—
良种苗木培育补助
	呼图壁县壹棵树苗圃
	20
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月1日
	完成良种苗木种植。

	30
	林木良种培育补助—
良种苗木培育补助
	呼图壁县山河苗圃
	20
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月1日
	完成良种苗木种植。

	31
	林木良种培育补助—
良种苗木培育补助
	呼图壁县绿林尚艺苗木种植专业合作社
	20
	新建
	2022（第一批）
	2022年4月1日
	完成良种苗木种植。

	32
	呼图壁县特色林果标准化示范基地建设项目
	呼图壁县
	500
	在建
	2021
	2022年3月1日
	实施方案已编制，已完成苗木定植和附属设施风选机的建设。

	合  计
	5438.72
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