

参赛自治区青少年体育比赛项目  
(彩票公益金)  
绩效评价报告

项目名称：参赛自治区青少年体育比赛项目  
(彩票公益金)

实施单位：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校  
(昌吉回族自治州体育馆)

委托单位：昌吉回族自治州财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所



## 摘要

### 一、项目概述

#### （一）项目概况

当今社会，青少年的健康成长备受关注，而体育在其中扮演着极为关键的角色。随着生活水平的提高，青少年面临着学业压力大、电子产品使用过度、缺乏运动等问题，导致身体素质下降、肥胖率上升、近视率居高不下等不良现象普遍存在。与此同时，体育在中考、高考等教育评价体系中的地位逐渐凸显，家长们对孩子体育技能培养的重视程度也日益增加。但基层赛事资源匮乏、青少年参与不均衡，制约青少年体育发展。在此背景下，自治区体育局与教育厅为贯彻《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》（新体字〔2021〕33号）精神，合作推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展，举办青少年体育锦标赛，激发青少年运动热情，提升素质和竞技水平，为竞技体育梯队发掘输送人才。为响应号召，昌吉回族自治州少年儿童业余体校（昌吉回族自治州体育馆）（以下简称昌吉州业余体校）的上级主管单位昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局（以下简称昌吉州文旅局）根据上述文件申请设立该项目，资金直接拨付至昌吉州业余体校，由昌吉州业余体校负责执行。经昌吉州业余体校实施专业管理与运作，项目得以高效推进。依托此次所参与的15个大项竞赛平台，发掘并培养昌吉州具备潜力的青少年体育人才，为自治区竞技体





育梯队建设提供坚实支撑，为青少年创造更多展示自我、挑战自我的契机，为青少年体育事业的发展贡献力量。

## （二）项目实施情况

昌吉州业余体校严格遵循竞赛规程，有序地完成了 15 个项目的比赛任务。参赛时间自 2024 年 7 月起延续至 9 月，在此期间，共有 593 名运动员参加比赛，另有 81 名教练员和领队随行。为保障项目顺利推进，昌吉州业余体育学校购置了培训专用设备。同时，为运动员和教练员提供了全方位保障，涵盖医药、体检、食宿费、火车票、报名费以及运动员保险购置等相关费用。项目实施过程中，昌吉州业余体校积极组织备战比赛，根据参赛规程及要求，完成了各项竞赛的参赛任务。

## （三）绩效目标

### 1. 总目标

昌吉州业余体校响应国家积极倡导的全民健身战略号召，激励青少年踊跃参与体育活动，致力于培养体育后备人才，以提升国家整体体育竞争力。该校组建专业训练团队，购置专业训练设备，为青少年提供更为专业、高效的体育教学服务，满足不同青少年在体育技能学习方面的多样化需求。

### 2. 年度绩效目标



根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标		年度目标	
昌吉州业余体校响应国家积极倡导的全民健身战略号召，激励青少年踊跃参与体育活动，致力于培养体育后备人才，以提升国家整体体育竞争力。该校组建专业训练团队，购置专业训练设备，为青少年提供更为专业、高效的体育教学服务，满足不同青少年在体育技能学习方面的多样化需求。		本项目本年拟投入财政资金 187.53 万元，主要实施内容为：保障集训 15 队，购置 130 套（个）训练设备，购置培训专用设备成本 41.52 万元，集训参赛成本 146.01 万元，通过项目实施，有效保障队伍参赛，为青少年提供更专业、更高效的体育教学服务，满足不同青少年对体育技能学习的多样化需求，鼓励青少年积极参与体育活动，培养体育后备人才，以提升国家整体体育竞争力。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	保障集训运动队数量	≥15 队
		购置短道速滑器材数量	≥130 套（个）
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	集训参赛完成时间	2024 年 11 月 20 日前
	成本指标	购置培训专用材料成本	≤41.52 万元
		集训参赛成本	≤146.01 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障队伍参赛	有效保障
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%



## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

运用由评价小组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价小组对参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98.5 分，评价等级为“优”。

### （二）预算执行情况

#### 1. 资金分配情况

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）2024 年年初预算资金 192 万元，全年预算数（调整后）187.53 万元，资金为本级部门预算（地方政府专项资金）。

#### 2. 资金使用情况

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）2024 年全年执行数 187.53 万元，预算执行率 100%。资金用于购置培训专用材料 41.52 万元、集训参赛费用 146.01 万元。

### （三）项目绩效情况

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成保障集训运动队 15 队，购置 130 套（个）训练设备，通过该项目的实施，有效的保障了队伍参赛，为青少年提供更专业、更高效的体育教学服务，满足不同青少





年对体育技能学习的多样化需求，鼓励青少年积极参与体育活动，培养体育后备人才，以提升国家整体体育竞争力。

### 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1. 预算管理精细化,确保赛事高效参与。昌吉州业余体校在接收到资金后,根据自治区锦标赛各分项赛事的具体要求,如田径、球类、冰雪项目等,结合参赛规模,包括运动员和教练员的人数,以及赛程安排和差旅住宿的标准,进行了细致的预算分解。针对不同项目的独特特点,昌吉州业余体校制定了差异化的经费使用方案,例如对于长途项目,重点考虑交通费用,而对于本地项目,则更多地关注餐饮补贴。此外,昌吉州体校还建立了严格的内部审批流程,确保每一笔经费的使用都经过严格的审核。在赛事执行过程中,指定专门人员承担费用报销审核工作,以保障每一笔参赛经费支出具备合规性且能够做到有据可查。通过这种方式,昌吉州业余体校有效地避免了超支和浪费,确保了参赛团队能够高效、顺利、安全地完成全部比赛任务。

2. 昌吉州业余体校在购置培训设施设备时,紧密围绕日常训练以及备战本次锦标赛的紧迫需求,做出了细致且周全的采购决策。例如,针对部分薄弱项目或者新增的训练内容,昌吉州业余体校会购置新型的体能训练器械以及专项技术辅助设备,以此提升训练效果。同时,对于那些陈旧且存在安全隐患的设备,该校会及时进行更换,确保运





动员在训练过程中的安全。在采购过程中，昌吉州业余体校严格遵守政府采购的相关规定，注重性价比，力求在保证设备质量的前提下，实现成本的合理把控。设备到位后，昌吉州业余体校建立了清晰的固定资产台账，明确了管理责任人，确保每一件设备都有专人负责。此外，该校还制定了设备使用登记和维护保养制度，如定期检查和保养计划，以确保设备始终处于良好的运行状态。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 绩效目标设置不合理

经查阅项目资金文件，项目到位资金 192 万元。根据《项目支出绩效目标表》，绩效目标表填报的预算资金总额度为 187.53 万元，与到位资金不一致，故绩效目标确定的预算与预算确定的项目资金量不匹配。部分绩效目标设定过于宽泛，缺乏可量化、可衡量的具体指标。例如：“原数量指标-购置设备”指标值设定为“1 批”，此类描述过于模糊，未能量化项目采购工作任务。

### 2. 预算编制科学性不足

项目实施单位根据运动会期间实际住宿及就餐人数进行结算，项目的预算费用多通过事后追加预算的方式进行解决，作为一项长期开展的参加体育赛事工作，没有在项目实施前编制成本预算方案或计划书，没有参照以往的参加体育赛事的历史数据，在项目的总体预算控制上缺少必要的事前评估和预算计划，不利于项目的资金保障和成本控制。



#### 四、建议和改进措施

##### 1. 加强预算项目支出绩效政策文件学习，增强绩效目标的科学性合理性

建议项目实施单位加强相关工作人员对预算项目绩效相关政策文件的学习，提高对预算绩效管理的认识。严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求设置项目支出绩效目标。项目绩效目标确定的预算金额应当与预算投资金额保持一致，严把绩效管理质量关和实效性，着力做好事前绩效评估，增强绩效目标和指标的科学性合理性。

##### 2. 合理编制项目金额使用计划，提高预算资金安排合理性

建议项目实施单位在今后开展类似项目时，充分做好项目事前评估、调研和论证工作，制定详细的工作计划与实施方案，结合项目历史数据和实际需求计划合理编制项目预算方案和资金使用计划，提高预算管理精细化水平，加以约束成本控制，充分发挥财政资金使用效益。

# 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	4
(三) 项目组织与管理情况.....	4
(四) 项目绩效目标情况.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的.....	8
(二) 绩效评价原则.....	9
(三) 绩效评价依据.....	9
(四) 评价方法.....	10
(五) 绩效评价指标体系.....	11
(六) 绩效评价工作程序及方法.....	12
三、绩效评价综合情况及结论.....	18
(一) 绩效评价综合结论.....	18
四、绩效评价情况分析.....	20
(一) 项目决策情况.....	20
(二) 项目过程情况.....	23
(三) 项目产出情况.....	26
(四) 项目效益情况.....	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	30
(一) 主要经验及做法.....	30
(二) 存在的问题.....	31
六、有关建议.....	32
七、其他需说明的问题.....	33
(一) 关于评价责任的说明.....	34
(一) 本次绩效评价的局限性.....	33
八、绩效评价结果应用建议.....	34
(一) 下一年度预算安排.....	34
(二) 及时对评价中发现的问题进行整改.....	34
(三) 评价结果公开.....	34
附件: .....	35





## 参赛自治区青少年体育比赛项目 (彩票公益金) 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求,完善部门预算管理,强化预算支出责任,提高财政资金的使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)系列文件的要求,受昌吉回族自治州财政局的委托,新疆宏昌天圆有限责任公司以第三方社会评价机构的身份,承担了参赛自治区青少年体育比赛项目(彩票公益金)的绩效评价工作并形成绩效评价报告。


### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项的背景及目的

当今社会,青少年的健康成长备受关注,而体育在其中扮演着极





为关键的角色。随着生活水平的提高，青少年面临着学业压力大、电子产品使用过度、缺乏运动等问题，导致身体素质下降、肥胖率上升、近视率居高不下等不良现象普遍存在。与此同时，体育在中考、高考等教育评价体系中的地位逐渐凸显，家长们对孩子体育技能培养的重视程度也日益增加。但基层赛事资源匮乏、青少年参与不均衡，制约青少年体育发展。在此背景下，自治区体育局与教育厅为贯彻《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》（新体字〔2021〕33号）精神，合作推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展，举办青少年体育锦标赛，激发青少年运动热情，提升素质和竞技水平，为竞技体育梯队发掘输送人才。为响应号召，昌吉回族自治州少年儿童业余体校（昌吉回族自治州体育馆）（以下简称昌吉州业余体校）的上级主管单位昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局（以下简称昌吉州文旅局）根据上述文件申请设立该项目，资金直接拨付至昌吉州业余体校，由昌吉州业余体校负责执行。经昌吉州业余体校实施专业管理与运作，项目得以高效推进。依托此次所参与的15个大项竞赛平台，发掘并培养昌吉州具备潜力的青少年体育人才，为自治区竞技体育梯队建设提供坚实支撑，为青少年创造更多展示自我、挑战自我的契机，为青少年体育事业的发展贡献力量。

## 2. 项目实施主体

该项目实施主体为昌吉州业余体校。主要职责为：为国家和自治区优秀运动队培养、输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才及具备体育专项运动技能的体育骨干；为昌吉州参加全国和自



治区的青少年竞技体育比赛培养、储备优秀苗子，取得优异成绩；检查、指导设在各县、市训练网点的训练情况并对教练员进行业务培训，用科学管理的办法提高训练网点运动技术水平；做好体育在中小学的基础培训与知识宣传工作，协助主管局组织和完成指令性体育竞赛或活动。昌吉州体育馆与昌吉州重点业余体校同时组建，一是为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；二是向群众和社会团体宣传强身健体知识并提供技术服务；三是为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务；四是以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。

### 3. 项目主要内容

根据新疆维吾尔自治区体育局和教育厅联合发布的《关于举办“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》（新体青字〔2024〕14号），本次锦标赛竞赛项目涵盖田径、篮球等24个大项。昌吉州业余体校参与15个大项，以展示青少年体育竞技实力。为确保项目顺利进行、取得佳绩并推动竞技体育高质量发展，该校对参赛选手进行赛前集训，提高竞技水平和比赛状态，同时加强后勤保障，确保选手休息和营养。为此，该校制定详细经费使用计划，经费主要用于：购置赛前培训专用设备；承担参赛人员和教练往返交通及食宿费用，保障按时参赛；购买保险，为选手提供安全保障，防范意外。



#### 4. 项目实施情况

昌吉州业余体校严格遵循竞赛规程，有序地完成了 15 个项目的比赛任务。参赛时间自 2024 年 7 月起延续至 9 月，在此期间，共有 593 名运动员参加比赛，另有 81 名教练员和领队随行。为保障项目顺利推进，昌吉州业余体育学校购置了培训专用设备。同时，为运动员和教练员提供了全方位保障，涵盖医药、体检、食宿费、火车票、报名费以及运动员保险购置等相关费用。项目实施过程中，昌吉州业余体校积极组织备战比赛，根据参赛规程及要求，完成了各项竞赛的参赛任务。

#### （二）项目资金情况

##### 1. 资金分配情况

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）2024 年年初预算资金 192 万元，全年预算数（调整后）187.53 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 187.53 万元，资金到位率为 100%。

##### 2. 资金使用情况

该项目 2024 年实际支出资金 187.53 万元，预算资金执行率为 100%。

#### （三）项目组织与管理情况

##### 1. 项目组织情况





该项目涉及昌吉回族自治州财政局（以下简称昌吉州财政局）、昌吉州文旅局和昌吉州业余体校，各单位职责如下：

昌吉州财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

昌吉州文旅局：负责彩票公益金的审批、拨付及使用监管，确保资金专款专用，符合财政和文旅项目资金管理规定。制定资金使用规范，审核业余体校提交的经费申请，确保资金用于运动员训练、参赛装备、交通食宿等必要支出。统筹协调昌吉州业余体校参加“奔跑吧·少年”2024年自治区青少年体育锦标赛（如田径、乒乓球、短道速滑等15项比赛）的相关事宜。与自治区体育局、教育厅等主办单位对接，确保赛事信息及时传达，并协助业余体校完成报名、赛程安排等工作。监督资金使用绩效，要求业余体校设定可量化的绩效目标（如参赛人数、获奖情况、训练成效等），并定期提交资金使用报告。组织或委托第三方对资金使用效益进行评估，确保资金投入与体育人才培养、赛事成绩提升等目标相匹配。结合“文化润疆”“旅游兴疆”战略，推动体育与文旅融合，如通过赛事宣传昌吉州文旅资源，提升地区影响力。协调公共体育设施资源，为业余体校训练和比赛提供场地、器材等支持。组织媒体对参赛情况进行宣传报道，提升昌吉州青少年体育的社会关注度。汇总赛事成果（如奖牌数、人才输送情况），向州政府及上级部门提交专项总结报告。





昌吉州业余体校：负责选拔、训练和组队参加“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的15项比赛。制定科学的训练计划，确保运动员竞技水平提升，争取优异成绩。合理使用彩票公益金，确保资金专款专用，主要用于运动员训练、参赛装备、交通食宿、赛事报名等必要支出。配合文旅局做好资金绩效管理，确保资金使用效益最大化。负责赛事报名、行程安排、安全保障等工作，确保参赛队伍顺利参赛。协调教练员、裁判员及工作人员，保障比赛期间的训练和竞赛顺利进行。通过比赛选拔优秀体育后备人才，并向自治区或更高层级运动队输送。建立运动员档案，跟踪培养潜力选手。配合文旅局进行赛事宣传，提升昌吉州青少年体育影响力。赛后提交参赛总结、成绩报告及资金使用情况说明，供文旅局评估。

## 2. 资金管理情况

为规范参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）资金管理制度，根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》（新体字〔2021〕33号）、《自治区体育局自治区教育厅关于举办“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》（新体青字〔2024〕14号文件）、《关于拨付昌吉州文化体育旅游项目经费的通知》（昌州财教〔2024〕52号）以及预算管理有关规定，制定《昌吉回族自治州少年儿童业余体校专项资金管理制度》。

### （三）项目绩效目标情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，



将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目绩效目标如下：

### 1、总目标


昌吉州业余体校响应国家积极倡导的全民健身战略号召，激励青少年踊跃参与体育活动，致力于培养体育后备人才，以提升国家整体体育竞争力。该校组建专业训练团队，购置专业训练设备，为青少年提供更为专业、高效的体育教学服务，满足不同青少年在体育技能学习方面的多样化需求。

### 2、年度绩效目标

本项目本年拟投入财政资金 187.53 万元，主要实施内容为：保障集训 15 队，购置 130 套（个）训练设备，购置培训专用设备成本 41.52 万元，集训参赛成本 146.01 万元，通过项目实施，有效保障队伍参赛，为青少年提供更专业、更高效的体育教学服务，满足不同青少年对体育技能学习的多样化需，鼓励青少年积极参与体育活动，培养体育后备人才，以提升国家整体体育竞争力。

**表 1 参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	保障集训运动队数量	>=15 批
		购置短道速滑器材数量	>=130 套（个）



一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	集训参赛完成时间	2024 年 11 月 20 日前
	成本指标	购置培训专用材料成本	<=41.52 万元
		集训参赛成本	<=146.01 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障队伍参赛	有效保障
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）从决策、管理、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论。

通过开展绩效评价，了解参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）目标设定情况、资金分配、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况，项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据，为参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）管理提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取





相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政性资金使用效益。

## (二) 绩效评价原则

### 1. 科学公正、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序,以项目实际情况为主,选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价,标准统一、依据充分。

### 2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况,通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析,判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

### 3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上,主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据,结合专家评审意见,以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

## (三) 绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预〔2018〕167号);





2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；
4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
5. 关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）；
6. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
7. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；
8. 关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）；
9. 昌吉州业余体校提交的自评表；
10. 昌吉州业余体校提交的资金下达文件、财政资金支付凭证等项目基础资料；
11. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

#### （四）评价方法



正确的评价方法是评价评价工作顺利开展保障，在实际项目结合经验的情况下，评价小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

### 2. 指标解释



### （1）权重

该项目评价指标体系各指标的权重由评价小组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

### （2）评价标准

该项目评价指标体系的评价标准按照通用标准、计划标准、预算支出标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

## 3. 指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

### （六）绩效评价工作程序及方法

#### 1. 绩效评价工作程序





(1) 前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

(2) 成立评价工作组。

本次评价委托方为昌吉回族自治州财政局，受托方为新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所。新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次昌吉回族自治州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2 评价小组成员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	汪生霞	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	彭晓波	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	贾鲁新	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	汪洋	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	潘博辉	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

(3) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行



了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

(4) 明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通,确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与昌吉回族自治州财政局和预算单位主管项目人员充分沟通,考虑实用性、可操作性和可实现性等因素,科学编制绩效评价体系,以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上,确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法,合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料,进行分类、整理、分析,结合对各种公开数据的汇总、分析,就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案,列明项目承担单位需提交的资料清单,明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。





(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、昌吉回族自治州财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(11) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2. 组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。

(2) 资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积





极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

(4) 现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括。

a 听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c 资料核查。根据项目预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段，对项目预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

d 分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，



对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在问题，进行相关原因分析。

(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

3. 综合分析评价报告撰写：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况，明确项目绩效目标，在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价，对项目绩效与存在问题的分析，力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价小组与预算单位进行沟通，征询其意见，此并非预算单位干涉工作组的职业判断，而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿，上报委托单位。



(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见,对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿,含摘要,提交委托方。

### 三、绩效评价综合情况及结论

#### (一) 绩效评价综合结论

运用由评价小组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准,通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料,评价小组对参赛自治区青少年体育比赛项目(彩票公益金)项目进行了独立客观地评价,最终评分结果为 98.5 分,评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	20	18.5	92.50%
项目过程	20	20	100.00%
项目产出	50	50	100.00%
项目效益	10	10	100.00%
合计	100	98.5	98.50%





各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20 分)	A1 项目立项 (8 分)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100.00%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100.00%
	A2 绩效目标 (6 分)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100.00%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	较明确	1.5	50.00%
	A3 资金投入 (6 分)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100.00%
B 项目过程 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100.00%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100.00%
	B2 组织实施 (10 分)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	3	执行且有效	执行且有效	3	100.00%
		B203 绩效监控有效性	2	执行且有效	执行且有效	2	100.00%
		B204 自评规范性与整改反馈及时性	2	及时	及时	2	100.00%
C 项目产出 (50 分)	C1 产出数量 (24 分)	C101 保障集训运动队数量	12	≥15 队	=15 队	12	100.00%

电话: 0994-2340071 传真: 0994-2347950

地址: 新疆乌鲁木齐市新华北路 108 号红山新世纪 22 楼 E—mail: hccpa-cj@xj.cninfo.net



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C102 购置短道速滑器材数量	12	>=130 套(个)	=130 套(个)	12	100.00%
	C2 产出质量 (6 分)	C201 设备验收合格率	6	=100%	=100%	6	100.00%
	C3 产出时效 (12 分)	C301 集训参赛完成时间	12	2024 年 11 月 20 日前	2024 年 9 月 22 日	12	100.00%
	C4 产出成本 (8 分)	购置培训专用材料成本	4	<=41.52 万元	=41.52 万元	4	100.00%
		集训参赛成本	4	<=146.01 万元	=146.01 万元	4	100.00%
	D 项目效益 (10 分)	D1 项目效益 (5 分)	5	保障	达到预期指标	5	100.00%
		D2 满意度 (5 分)	5	>=90%	=96%	5	100.00%
合计			100			98.5	98.50%

## 四、绩效评价情况分析

### (一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况,指标分值 20 分,评价得分 18.5 分,得分率为 92.50%。

#### 1. 项目立项



该指标涉及 2 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100%。

#### (1) 立项依据充分性

为响应国家体育总局关于“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动的统一安排，昌吉州业余体校的上级主管单位昌吉州文旅局，依据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》（新体字〔2021〕33 号）以及《自治区体育局 自治区教育厅关于举办“奔跑吧·少年”2024 年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》（新体青字〔2024〕14 号）设立该项目并分配资金。此项目立项符合国家法律法规以及国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。基于对项目内容和《昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）三定方案》文件的了解，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据比较充分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

#### (2) 立项程序规范性

该项目支出预算按照规定的程序申请，根据《关于拨付昌吉州文化体育旅游项目经费的通知》（昌州财教〔2024〕52 号）文件拨付预算资金设立该项目，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表和事





前绩效评估报告并经过集体决策，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

## 2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 4.5 分，得分率为 75.00%。

### (1) 绩效目标合理性

项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，年度绩效目标总体完整、可实现。绩效目标具备合理性

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

### (2) 绩效指标明确性

该项目部分绩效目标设定过于宽泛，缺乏可量化、可衡量的具体指标。例如：“原数量指标-购置设备”指标值设定为“1 批”，此类描述过于模糊，未能量化项目采购工作任务，项目实施内容不能通过清晰、可衡量的指标予以体现；项目绩效指标与项目目标任务数计划数相对应。



综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.5 分，得分率 50%。

### 3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

#### (1) 预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### (2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配依据《关于拨付昌吉州文化体育旅游项目经费的通知》（昌州财教〔2024〕52 号）文件确定，预算资金分配依据充分，有相应明细表，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

### （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。



## 1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

### (1) 资金到位率

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）年初预算 192 万元，全年预算数（调整后）187.53 万元，实际到位 187.53 万元，资金到位率为 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

### (2) 预算执行率

根据查看国库集中支付凭证、发票和资金下达文件，截止 2024 年 12 月 31 日，参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）实际支出资金总额为 187.53 万元，预算资金执行率为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

### (3) 资金使用合规性

通过查看国库集中支付凭证、发票和资金下达文件，该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《昌吉回族自治州少年儿童业余体校专项资金管理制度》的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。





综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

## 2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标,分值 10 分,评价得分 10 分,得分率为 100%。

### (1) 管理制度健全性

预算单位沿用昌吉州业余体校的各项内控制度,具有相应的《昌吉回族自治州少年儿童业余体校项目内部内控管理制度》、《昌吉回族自治州少年儿童业余体校专项资金管理制度》等管理制度,各项管理制度合法、合规、完整。

综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 3 分,得分率 100%。

### (2) 制度执行有效性

该项目在项目领导小组的统筹协调下,严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位,资料齐全并归档及时。

综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 3 分,得分率 100%。

### (3) 绩效监控有效性

通过查看项目 5 月、8 月监控表,实施单位已定期对项目实施绩效运行监控管理;已定期归集相关监控数据、资料;能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。



综上所述,该指标分值 2 分,根据评分标准得 2 分,得分率 100%。

#### (4) 自评规范性与整改反馈及时性

通过查看项目绩效自评表,实施单位已及时开展绩效自评;针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。

综上所述,该指标分值 2 分,根据评分标准得 2 分,得分率 100%。

### (三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况,指标分值 50 分,评价得分 50 分,得分率为 100%。

#### 1. 产出数量


该指标涉及 2 个三级指标,分值 24 分,得分 24 分,得分率 100%。

##### (1) 保障集训运动队数量

通过对《关于举办“奔跑吧·少年”2024 年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》(新体青字〔2024〕14 号)、昌吉州业余体校参赛确认表等资料进行核对,该项目实际保障集训运动队 15 队,完成率 100%。

综上所述,该指标分值 12 分,根据评分标准得 12 分,得分率 100%。

##### (2) 购置短道速滑器材数量



通过对采购合同、验收单、发票等资料进行核对，该项目实际购置短道速滑器材 130 套（个），完成率 100%。

综上所述，该指标分值 12 分，根据评分标准得 12 分，得分率 100%。

## 2. 产出质量

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

### （1）设备验收合格率

通过对设备采购合同、验收单等资料进行核对，该项目设备验收合格率为 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

## 3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

### （1）集训参赛完成时间

通过对《关于举办“奔跑吧·少年”2024 年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》（新体青字〔2024〕14 号）竞赛规程和补充通知等资料进行核对，该项目于 2024 年 9 月 22 日完成，完成及时率 100%。





综上所述，该指标分值 12 分，根据评分标准得 12 分，得分率 100%。

#### 4. 产出成本

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

##### （1）购置培训专用材料成本

通过对采购合同、国库集中支付凭证、发票等资料进行核对，该项目实际培训专用材料购置成本 41.52 万元，预算成本控制率为 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

##### （2）集训参赛成本

通过对资金下达文件、国库集中支付凭证、发票等资料进行核对，该项目实际集训参赛成本 146.01 万元，预算成本控制率为 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

##### （四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益和参赛人员满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。



## 1. 社会效益

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

### (1) 有效保障队伍参赛

根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目参赛人员发放并收回调查问卷 35 份。调查问卷中关于“体校在人员调度、应急处理（如伤病/行程变更）、物资补给（装备/补给品）等方面是否有效保障了队伍顺利参赛？”的统计情况，其中，选择“保障全面及时”的人数为 30 人，选择“基本满足需求”的人数为 5 人，选择“存在明显疏漏”的人数为 0 人，选择“严重缺乏”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 =  $\sum$  样本数（“效果明显” × 1 + “效果较明显” × 0.8 + “效果一般” × 0.6 + “无效果” × 0.3）/ 总样本数 × 100%，本指标完成率 =  $(30 \times 1 + 5 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 35 = 97.14\%$ ，大于 95%，完成率 102.25%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

## 2. 满意度

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

### (1) 参赛人员满意度



根据调查问卷结果统计分析,本次共对参赛人员满意度发放并收回调查问卷 35 份,调查问卷中关于“您对本次赛整体组织工作的满意度如何?”的统计情况,其中,选择“非常满意”的人数为 29 人,选择“满意”的人数为 5 人,选择“一般”的人数为 1 人,选择“不满意”的人数为 0 人,根据计算公式:指标完成率=Σ 样本数 (“非常满意” × 1+ “满意” × 0.8+ “一般” × 0.6+ “不满意” × 0.3) / 总样本数 × 100%, 本指标完成率= (29 × 1+5 × 0.8+1 × 0.6+0 × 0.3) / 35=96.00%, 大于 90%, 完成率 106.67%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

1. 预算管理精细化,确保赛事高效参与。昌吉州业余体校在接收到资金后,根据自治区锦标赛各分项赛事的具体要求,如田径、球类、冰雪项目等,结合参赛规模,包括运动员和教练员的人数,以及赛程安排和差旅住宿的标准,进行了细致的预算分解。针对不同项目的独特特点,昌吉州业余体校制定了差异化的经费使用方案,例如对于长途项目,重点考虑交通费用,而对于本地项目,则更多地关注餐饮补贴。此外,昌吉州体校还建立了严格的内部审批流程,确保每一笔经费的使用都经过严格的审核。在赛事执行过程中,指定专门人员承担费用报销审核工作,以保障每一笔参赛经费支出具备合规性且能够做到有据可查。通过这种方式,昌吉州业余体校有效地避免了超支和浪





费，确保了参赛团队能够高效、顺利、安全地完成全部比赛任务。

2. 昌吉州业余体校在购置培训设施设备时，紧密围绕日常训练以及备战本次锦标赛的紧迫需求，做出了细致且周全的采购决策。例如，针对部分薄弱项目或者新增的训练内容，昌吉州业余体校会购置新型的体能训练器械以及专项技术辅助设备，以此提升训练效果。同时，对于那些陈旧且存在安全隐患的设备，该校会及时进行更换，确保运动员在训练过程中的安全。在采购过程中，昌吉州业余体校严格遵守政府采购的相关规定，注重性价比，力求在保证设备质量的前提下，实现成本的合理把控。设备到位后，昌吉州业余体校建立了清晰的固定资产台账，明确了管理责任人，确保每一件设备都有专人负责。此外，该校还制定了设备使用登记和维护保养制度，如定期检查和保养计划，以确保设备始终处于良好的运行状态。

## （二）存在的问题

### 1. 绩效目标设置不合理

经查阅项目资金文件，项目到位资金 192 万元。根据《项目支出绩效目标表》，绩效目标表填报的预算资金总额度为 187.53 万元，与到位资金不一致，故绩效目标确定的预算与预算确定的项目资金量不匹配。部分绩效目标设定过于宽泛，缺乏可量化、可衡量的具体指标。例如：“原数量指标-购置设备”指标值设定为“1 批”，此类描述过于模糊，未能量化项目采购工作任务。

### 2. 预算编制科学性不足



项目实施单位根据运动会期间实际住宿及就餐人数进行结算，项目的预算费用多通过事后追加预算的方式进行解决，作为一项长期开展的参加体育赛事工作，没有在项目实施前编制成本预算方案或计划书，没有参照以往的参加体育赛事的历史数据，在项目的总体预算控制上缺少必要的事前评估和预算计划，不利于项目的资金保障和成本控制。

## 六、有关建议

### 1. 加强预算项目支出绩效政策文件学习，增强绩效目标的科学性合理性

建议项目实施单位加强相关工作人员对预算项目绩效相关政策文件的学习，提高对预算绩效管理的认识。严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求设置项目支出绩效目标。项目绩效目标确定的预算金额应当与预算投资金额保持一致，严把绩效管理质量关和实效性，着力做好事前绩效评估，增强绩效目标和指标的科学性合理性。

### 2. 合理编制项目金额使用计划，提高预算资金安排合理性

建议项目实施单位在今后开展类似项目时，充分做好项目事前评估、调研和论证工作，制定详细的工作计划与实施方案，结合项目历史数据和实际需求计划合理编制项目预算方案和资金使用计划，提高



预算管理精细化水平，加以约束成本控制，充分发挥财政资金使用效益。

## 七、其他需说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

1. 昌吉州业余体校提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

### （二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。





## 八、绩效评价结果应用建议

### （一）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合昌吉回族自治州党委、昌吉回族自治州人民政府工作安排以及昌吉回族自治州财力情况等因素，原则上优先予以保障。

### （二）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

### （三）评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。



附件:

1. 项目绩效评价指标体系及评分表
2. 问卷调查分析报告
3. 相关负责人访谈
4. 资料照片
5. 绩效评价工作沟通反馈意见

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2025年7月25日



附件1:

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）支出绩效评价指标体系评分表

一级指标			评价指标		指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
名称	权重(%)	名称	二级指标	三级指标							
			权重(%)	权重(%)							
A 项目决策 (20分)	20	A1 项目立项 (8分)	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分		考察实施单位 ①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。 以上三项各占1/3权重,符合得该项权重分,不符合不得分。	为响应国家体育总局关于“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动的统一安排,昌吉州业余体校的上级主管单位昌吉州文旅局,依据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》(新体字〔2021〕33号)以及《自治区体育局 自治区教育厅 厅关于印发<“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年体育竞赛规程的通知>》(新体青字〔2024〕14号)设立该项目并分配资金。此项目立项符合法律法规以及国民经济发展规划,符合行业发展规划和政策要求。基于对项目内容和《昌吉回族自治州少年儿童业余体校(昌吉回族自治州体育馆)三方方案》文件的了解,项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,立项依据比较充分。 综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。	4	100.00%
				4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范		考察实施单位 ①项目按照规定的程序申请设立; ②项目提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 ①②③齐全得权重分的100%,缺①扣权重分的40%,缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。	该项目支出预算按照规定的程序申请,根据《关于拨付昌吉州文化旅游发展专项资金的通知》(昌州财教〔2024〕52号)文件拨付预算资金设立该项目。项目预算单位编制了项目支出绩效目标表和事前绩效评估报告并经过集体决策,项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。 综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。	4	100.00%
				3	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理		考察实施单位 ①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分(两项各占10%的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关,是否有时间限制,每符合一项,再得1/6的剩余权重分。	项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》,为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,年度绩效目标总体完整、可实现。绩效目标具备合理性。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100.00%
	6	A2 绩效目标 (6分)	A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确		考察实施单位 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得30%权重分,不满足得零分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得40%权重分,1项不满足扣除20%的比例,清晰和可衡量性都不满足得零分; ③是否与项目目标任务数、计划数相对应,满足得30%权重分,不满足得零分。	该项目部分绩效目标设定过于宽泛,缺乏可量化、可衡量的具体指标。例如:“质量指标-购置设备”指标值设定为“1批”,此类描述过于模糊,未能量化项目采购工作任务,项目实施内容不能通过清晰、可衡量的指标予以体现;项目绩效指标与项目目标任务数计划数相对应。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得1.5分,得分率50%。	1.5	50.00%
				3	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学		考察实施单位 ①预算编制依据充分、合理;②资金分配额度合理;③以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	该项目预算编制经过科学论证,预算支出内容与项目实施内容相匹配,预算制度测算依据基本充分,预算确定的项目投资额与工作任务相匹配,且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复,预算实际执行未超出预算编制金额。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100.00%
				3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理		考察实施单位 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	该项目预算资金分配依据《关于拨付昌吉州文化旅游发展项目经费的通知》(昌州财教〔2024〕52号)文件确定,预算资金分配依据充分,有相应明细表,资金分配额度合理,与项目实际需求相适应。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100.00%
				2	反映项目预算资金的实际到位情况,资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%		资金到位率达100%则得满分,低于则每降低1%扣相应权重的5%,扣完为止。	参赛自治区青少年体育比赛项目(彩票公益金)年初预算192万元,全年预算数(调整后)187.53万元,实际到位187.53万元,资金到位率为100%。 综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得2分,得分率100%。	2	100.00%



附件1:

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）支出绩效评价指标体系评分表

一级指标			二级指标		三级指标		指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）								
B 项目过程 (20分)	B1 资金管理 (10分)	10	B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达成100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	根据查看国库集中支付凭证、发票和资金下达文件，截止2024年12月31日，参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）实际支出资金总额为187.53万元，预算资金执行率为100%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%		
			B103 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	通过查看国库集中支付凭证、发票和资金下达文件，本项目资金的使用符合国家和自治区财务管理规定以及《昌吉回族自治州少年儿童体育彩票资金管理暂行办法》的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现滞留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%		
		20	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	预算单位沿用昌吉州业余体校的各项内控制度，具有相应的《昌吉回族自治州少年儿童业余体校项目内部控制管理制度》、《昌吉回族自治州少年儿童业余体校专项资金管理制度》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%		
			B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③单位提供的资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上两项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目在项目领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规，相关人员、设备落实到位，资料齐全并及时归档及时。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100.00%		
	10	B203 绩效监控有效性	2	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理，是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ①是否定期对项目实施绩效运行监控管理； ②是否定期归集相关监控数据、资料； ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施。 以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	通过查看项目5月、8月监控表，实施单位已定期对项目实施绩效运行监控管理，已定期归集相关监控数据、资料；能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%			
		B204 自评规范性与整改及时性	2	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。	及时	通用标准	考察实施单位 ①是否及时开展了绩效自评； ②针对存在的问题及时进行了整改反馈。 以上三项各占1/2权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	通过查看项目绩效自评表，实施单位已及时开展绩效自评；针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈，综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%			
	C1 产出数量 (24分)	24	C101保障集训	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	>15队	=15队	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200.00%，得0.00分； ②绩效目标超额完成，100.00%≤完成率<200.00%，得分=（1-（实际完成率-100.00%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 若完成率≤60.00%，得0.00分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200.00%，得0.00分； ②绩效目标超额完成，100.00%≤完成率<200.00%，得分=（1-（实际完成率-100.00%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 若完成率≤60.00%，得0.00分。	通过对《关于举办“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》（新体青字〔2024〕14号）、昌吉州业余体校参赛确认表等资料进行核对，该项目实际保障集训运动队15队，完成率100%。 综上所述，该指标分值12分，根据评分标准得12分，得分率100%。	12	100.00%		
			C102购置短道速滑器材	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	>130套/个	=130套/个	①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200.00%，得0.00分； ②绩效目标超额完成，100.00%≤完成率<200.00%，得分=（1-（实际完成率-100.00%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 若完成率≤60.00%，得0.00分。	通过对采购合同、验收单、发票等资料进行核对，该项目实际购置短道速滑器材130套（个），完成率100%。 综上所述，该指标分值12分，根据评分标准得12分，得分率100%。	12	100.00%		

附件1:

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）支出绩效评价指标体系评分表

一级指标		评价指标			指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称							
C 项目产出（50分）	50	C2 产出质量（6分）	6	C2设备验收合格率	6	=100%	=100%	实际完成率=验收合格数量/采购数量×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；完成率小于60.00%为不及格，不得分。	通过对设备采购合同、验收单等资料进行核对，该项目设备验收合格率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。	6	100.00%
		C3 产出时效（12分）	12	C3集训参赛完成时间	12	2024年11月20日前	2024年9月22日	实际完成值在2024年11月20日之前得满分，否则得0.00分。	通过对《关于举办“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》（新体青字〔2024〕14号）竞赛规程和补充通知等资料进行核对，该项目于2024年9月22日完成，完成及时率100%。 综上所述，该指标分值12分，根据评分标准得12分，得分率100%。	12	100.00%
		C4 产出成本（8分）	8	C401购置培训专用材料成本	4	≤41.52万元	=41.52万元	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分	通过对采购合同、国库集中支付凭证、发票等资料进行核对，该项目实际培训专用材料购置成本41.52万元，预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%
				C402集训参赛成本	4	≤146.01万元	=146.01万元	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分	通过对资金下达文件、国库集中支付凭证、发票等资料进行核对，该项目实际集训参赛成本146.01万元，预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%
D 项目效益（10分）	10	D1 项目效益（5分）	5	D1有效保障队伍参赛	5	保障	达到预期指标	指标完成率=Σ样本数（“是”×1）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每降低1%扣除对应分值的权重分；完成率低于60%的，得0分。	根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目参赛人员发放并收回调查问卷35份，调查问卷中关于“体校在人员调度、应急处理（如伤病/行程变更）、物资补给（装备/补给品）等方面是否有效保障了队伍顺利参赛？”的统计情况，其中，选择“保障全面及时”的人数为30人，选择“基本满足需求”的人数为5人，选择“存在明显疏漏”的人数为0人，选择“严重缺乏”的人数为0人，根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“效果明显”×1+“效果较明显”×0.8+“效果一般”×0.6+“无效果”×0.3）/总样本数×100%。本指标完成率=（30×1+5×0.8+0×0.6+0×0.3）/35=97.14%，大于95%，完成率102.25%。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%
		D2 满意度（5分）	5	D2参赛人员满意度	5	≥90%	=100%	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，分值90%以上，得满分；低于95%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目参赛人员满意度发放并收回调查问卷35份，调查问卷中关于“您对本次赛整体组织工作的满意度如何？”的统计情况，其中，选择“非常满意”的人数为29人，选择“满意”的人数为5人，选择“一般”的人数为1人，选择“不满意”的人数为0人，根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%。本指标完成率=（29×1+5×0.8+1×0.6+0×0.3）/35=96.00%，大于90%，完成率106.67%。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%
合计			100							98.5	98.50%



## 附件 2：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金），为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价原理，引入“有效保障队伍参赛”、“参赛人员满意度”等效益指标，了解参赛人员对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 1. 调研对象

本次调研的对象为昌吉州业余体校参赛人员。

### 2. 调研内容

（1）对参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）实施后的满意度，包括对项目的了解情况、该项目实施是否能够改善参赛条件、在人员调度、应急处理（如伤病/行程变更）、物资补给（装备/补给品）等方面是否有效保障了队伍顺利参赛。

（2）对彩票公益金经费在提升赛事体验的关键作用体现方面，通过多选和开放式问答收集，涵盖各个方面。

### 3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

### 4. 抽样方式



为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，以参赛人员为对象随机抽取 35 人为样本，发放问卷 35 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 35 份，回收问卷 35 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 35 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

（1） 您对本次赛事整体组织工作的满意度如何？

选项	反馈数量	占比
非常满意	29	82.86%
满意	5	14.29%
一般	1	2.86%
不满意	0	0%

（2） 赛事提供的交通、住宿安排是否符合您的需求？

选项	反馈数量	占比
完全符合	33	94.29%
基本符合	2	5.71%

选项	反馈数量	占比
部分不符合	0	0%
完全不符合	0	0%

（3）您是否清晰了解彩票公益金对本次项目的经费支持？（如经费来源公示、用途说明等）

选项	反馈数量	占比
非常清晰	28	80.00%
基本清楚	5	14.29%
不太清楚	2	5.71%
完全不了解	0	0%

（4）训练中的安全应急保障（医疗、安保等）是否到位？

选项	反馈数量	占比
非常到位	29	82.86%
基本到位	6	17.14%
存在不足	0	0%
严重缺失	0	0%

（5）您对训练场地设施、器材设备的质量评价如何？

选项	反馈数量	占比
优质高效	29	82.86%

选项	反馈数量	占比
符合标准	5	14.29%
有待改进	1	2.86%
影响发挥	0	0%

（6）体校在人员调度、应急处理（如伤病/行程变更）、物资补给（装备/补给品）等方面是否有效保障了队伍顺利参赛？

选项	反馈数量	占比
保障全面及时	30	85.71%
基本满足需求	5	14.29%
存在明显疏漏	0	0%
严重缺乏支持	0	0%

（7）您认为彩票公益金经费对提升赛事体验的关键作用体现在？（多选题+开放）

选项	反馈数量	占比
提升赛事规模与档次	33	94.29%
改善参赛条件	27	77.14%
增强文化宣传效果	27	77.14%
保障公平公正性	20	57.14%
其他	0	0%



## 附件 3： 相关负责人访谈

### 参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）访谈报告

#### 一、访谈目的

2024 年昌吉回族自治州少年儿童业余体校（昌吉回族自治州体育馆）（以下简称昌吉州业余体校），在各级领导的大力支持下，实施了参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）项目，项目实施过程中，昌吉州业余体校不断摸排梳理存在的问题，统筹计划安排，分步骤分阶段进行。项目的实施，推动了昌吉州青少年体育全面发展，为青少年体育事业贡献力量，为自治区竞技体育注入活力。

本次绩效评价旨在通过对该项目资金的主管单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）项目资金使用的公平性和合理性建言献策。

#### 二、访谈对象

预算主管单位：昌吉州业余体校

#### 三、访谈内容

参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）项目开展情况及必要性、项目资金保障情况、项目开展取得的成效及执行过程中遇到的主要困难和项目的下一步规划。

#### 四、访谈分析

## 1. 请您谈谈本单位此项目的背景、内容及规模

当今社会，青少年健康成长受关注，体育作用关键。生活水平提高，青少年面临学业压力大、电子产品使用过度、缺乏运动等问题，身体素质下降等不良现象普遍。同时，体育在教育评价体系中地位凸显，家长重视孩子体育技能培养，但基层赛事资源匮乏、参与不均衡制约发展。自治区体育局与教育厅为贯彻相关文件精神，合作推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展，举办青少年体育锦标赛。我校的上级主管部门昌吉州文旅局根据上述文件申请设立本项目，资金直接拨付我校并负责执行。

依托 15 个大项的竞赛平台，我校致力于发掘和培养昌吉州具有潜力的青少年体育人才，为自治区竞技体育梯队建设提供支持，为青少年创造展示自我、挑战自我的机会，以推动青少年体育事业的发展。项目参赛时间为 7 月至 9 月，我校共有 593 名运动员参赛，81 名教练员和领队一同随行。

为保障项目顺利进行，我校购置了培训专用设备，为运动员和教练员提供医药、体检、食宿、交通、报名费、保险等全方位的保障。在比赛中，我校运动员按照规程要求出色地完成了参赛任务，取得了优异的成绩。

## 2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 192 万元，全年预算数（调整后）187.53 万元，实际总投入 187.53 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 192 万元，全年预算数（调整

后) 187.53 万元, 全年执行数 187.53 万元, 预算执行率为 100%。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容, 并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作?

我校对专项资金的管理严格按照《新疆维吾尔自治区彩票公益金专项资金管理办法》, 对彩票公益金支付专项资金进行单独核算, 严格审核把控经费开支范围, 严格按照经费预算执行。

4. 请您谈谈设立此项目的预期目标, 目前开展工作是否达到预期的效果?

设立此项目是为有效保障我校队伍参赛, 为青少年提供更专业、更高效的体育教学服务, 满足不同青少年对体育技能学习的多样化需求, 鼓励青少年积极参与体育活动, 培养体育后备人才, 以提升国家整体体育竞争力, 项目实施后达到预期目标效果。

5. 请您谈谈此项目实施过程中发现的主要问题或难点有哪些, 以及未来的工作规划。

我校项目费用是根据运动会期间实际住宿及就餐人数进行结算, 项目的预算费用多通过事后追加预算的方式进行解决, 没有在项目实施前编制成本预算方案或计划书, 没有参照以往的参加体育赛事的历史数据, 在项目的总体预算控制上缺少必要的事前评估和预算计划, 不利于项目的资金保障和成本控制。

我校今后开展类似项目时, 充分做好项目事前评估、调研和论证工作, 制定详细的工作计划与实施方案, 结合项目历史数据和实际需求计划合理编制项目预算方案和资金使用计划, 提高预算管理精细化



水平，加以约束成本控制，充分发挥财政资金使用效益。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
昌吉回族自治州少年儿童 业余体校（昌吉回族自治 州体育馆）	张伟强	15699300088	

附件 4: 资料照片

# 昌吉回族自治州财政局 文 件

昌州财教[2024]52 号

## 关于拨付昌吉州文化体育旅游 项目经费的通知

根据昌吉州党委财经委员会 2024 年第三次会议纪要及州文旅局《关于申请执行州文旅局项目经费的报告》，现拨付你单位（县、市）文化体育旅游项目经费 万元（详见附件），支出功能科目列“207”或“2296003 用于体育事业的彩票公益金支出”相关科目。现将有关事项通知如下：

请你单位（县、市）按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。请对照

绩效目标做好绩效监控和评价，强化绩效评价结果运用，确保年度绩效目标如期实现。

请你单位（县、市）严格按照国家、自治区有关财经法规和资金管理办法，进一步强化主体责任，完善经费使用管理制度，严格预算约束，加大信息公开力度，规范专项资金的使用和监督管理。切实提高资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚报、套取补助资金等行为。

- 附件：1. 昌吉州文化体育旅游项目经费分配表  
2. 绩效目标表



---

抄送：本局预算科、存档（三）

---

昌吉回族自治州财政局

2024年10月11日印发



附件1：

昌吉州文化体育旅游项目经费分配表

单位：万元

序号	项目名称	金额	实施单位	备注
1	第四次全国文物普查项目经费	56.5	昌吉州文旅局	
2	全民健身项目	14	昌吉州文旅局	彩票公益金
3	体育产业项目	7	昌吉州文旅局	彩票公益金
4	深化体教融合项目	10	昌吉市文旅局	彩票公益金（滑冰项目）
		15	吉木萨尔县文旅局	彩票公益金（滑雪项目）
5	参赛自治区青少年体育比赛项目	192	昌吉州业余体校	彩票公益金
6	2024年昌吉州旅游发展大会活动经费	31.64	昌吉州文旅局	
		16.01	奇台县文旅局	
7	2024年舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节项目经费	8.495	昌吉州商务局	专家评审费、交通费、住宿费、牌匾制作费、美食节闭幕式期间免费供游客品尝费
		0.2	昌吉州艺术剧院	演员误餐费
		2.105	昌吉市文旅局	宣传费、物料费
	合计	352.95		



合同编号: 11N7486578112024107402

项目名称: 昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校 (昌吉回族自治州体育馆) 在线询价馆项目

甲方 (采购单位): 昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校 (昌吉回族自治州体育馆)

乙方 (供货商): 天山区光明路手工艺品商行

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》本着平等互利的原则, 经友好协商签订本合同, 承诺共同信守。

第一条: 明细清单 (详见后附件)

第二条 产品质量和技术标准

一、乙方交付给甲方的产品质量和技术标准按下列第 1 项执行:

1. 国家标准;
2. 行业标准;
3. 制造商企业标准;
4. 双方约定的质量和技术标准: 合格产品。

二、乙方提供的商品必须和样品的规格型号和技术指标相一致。

三、商品样品由乙方提供, 作为本合同附件, 且乙方承诺提供的样品以及交付的商品不侵犯他人知识产权。

第三条 包装

乙方提供产品的包装为原厂标准包装, 包装物完整、密封完好, 包装材料应使用环保材料, 包装应保证产品在运输过程中不受损伤, 由于包装不当造成产品在运输过程中有任何损坏, 由乙方负责。

第四条 交付

一、交付方式按下列第 2 项执行:

1. 甲方自提;





甲方指定地点。

一、交货时间：甲方指定时间内。

三、商品的合格证、质保卡、供货清单一同交付甲方。

#### 第五条 验收

一、验收标准：与提供样品的规格型号、商标、生产厂家、颜色等完全一致。

二、验收：乙方必须当场拆封合同项下所有产品包装，甲方验收代表现场就产品种类、数量、规格型号、颜色等进行检验，检验合格并签字确认后作为付款之依据；如检验结果与合同约定不符，甲方有权拒收或要求更换。

三、产品交付后，甲方保留对产品进一步检验的权利。

#### 第六条 付款

一、付款时间

付款方式	付款比例(%)	付款金额(元)	付款条件
一次性	100	415150	合同签订后 <u>付全款</u>
		大写：肆拾壹万伍仟壹佰伍拾元整	
备注：/			

二、付款方式：合同签订后付全款

#### 第七条 质量保证

一、产品质量保证期：从验收合格之日起3年。

#### 第八条 违约责任

一、甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付货款。甲方逾期付款的，应按照逾期未支付货款金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

二、乙方交付的产品不符合约定的，甲方有权拒收或退货并解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金。由此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

三、乙方逾期交付货物的，每逾期一日按合同总价款的3%向甲方支付违约金。逾期达5日，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金。由此给甲方造成损失



不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同双方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

#### 第十条 争议解决方式

甲乙双方如因本合同产生纠纷，可由双方协商解决，协商未果，按以下第 A 种方式解决：

A. 提交 甲方所在地 人民法院管辖。

B. 提交 甲方所在地 仲裁。

#### 第十一条 合同效力及其它

一、合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准；如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

二、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同正本一式 4 份，甲、乙双方各执 2 份。

甲方（法人公章）	乙方（法人公章）
地址：昌吉市文化东路3号 账户名称：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆） 法人代表：王雄飞 电话：0994-2358100 开户行：工商银行昌吉回族自治州分行 账号：3004800109000016202 税号：12652300748657811H 日期：2024.11.27	住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街460号3层办公1区3A-D138 账户名称：天山区光明路子瑜体育用品商行 税号：92650102MACX2KPJ9H 法人代表：王育斌 授权代表：王育斌 电话：15009001621 开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行 账号：107698786974 日期：2024.11.27

王雄飞  
印

王育斌  
印



序号	产品名称	数量	单价	总价
1	短道冰刀	26	2450	63700
2	短道连身服	26	2760	71760
3	短道护具	26	620	16120
4	速度滑冰冰刀鞋	22	9280	204160
5	速度滑冰连衣服	22	2125	46750
6	速度滑冰刀架	2	950	1900
7	磨刀石	2	3450	6900
8	秒表	2	980	1960
9	短道刀架	2	950	1900
			合计金额: 415150 元	
			大写: 肆拾壹万伍仟壹佰伍拾元	



扫描全能王 创建



结算单编号: 1294000000015501817 备案结论:

备案结论:

采购单位信息				
采购单位名称	昌吉回族自治州体育局	联系人	赵亚峰	联系电话 15688355175

供应商信息				
供应商名称	天山区光明路子瑜体育用品商行	联系人	王育斌	联系电话 15009001621
开户银行	中国银行	银行账户	107698786974	

订单列表

订单号	商品名称	数量	单价	总额(元)	关联采购计划	验收时间
2751101000017045486	冰上运动设备	1	415150.00	415150.00		2024-11-26 11:23:11
合计金额 415150.00						

发票列表

发票类型	发票内容	发票金额(元)
		415150.00



24

国库集中支付凭证

300

第 DP2024112700640 号

性质：政府性基金预算资金

20241127

单位：元

全 称	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	收款人	全 称	天山区光明路子瑜体育用品商行
账 号	3004800129000069526		账 号	107698786974
开户银行	中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行		开户银行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行
支 付	人民币 肆拾壹万伍仟壹佰伍拾元整		金 额（小写）	
金 额				¥415,150.00
位	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	主管部门	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	
分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241127184335667	
算方式	电子转账支付	用 途	速滑器材	
		银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥415,150.00	
		(借)		
		复核员：		



电子发票（普通发票）



经办人王育斌	校长
财务人	
发票号码：2465200000007	开票日期：2024年11月27日

名称:昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)				销售方信息	名称:天山区光明路子瑜体育用品商行			
统一社会信用代码/纳税人识别号:12652300748657811H					统一社会信用代码/纳税人识别号:92650102MACX2KPJ9H			
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
育用品*短道冰刀			26	2425.74257425743	63069.31	1%	630.69	
育用品*短道连身服			26	2732.67326732673	71049.50	1%	710.50	
育用品*短道护具			26	613.861386138614	15960.40	1%	159.60	
育用品*速度滑冰冰刀			22	9188.11881188119	202138.61	1%	2021.39	
育用品*速度滑冰连体			22	2103.9603960396	46287.13	1%	462.87	
育用品*速度滑冰刀架			2	940.59405940594	1881.19	1%	18.81	
育用品*磨刀石			2	3415.84158415842	6831.68	1%	68.32	
育用品*秒表			2	970.29702970297	1940.59	1%	19.41	
育用品*短道刀架			2	940.59405940594	1881.19	1%	18.81	
合 计					¥411039.60		¥4110.40	
价税合计(大写)		肆拾壹万伍仟壹佰伍拾圆整			(小写) ¥415150.00			
购买方地址:昌吉市文化东路3号昌吉州体育馆; 电话:0994-2358100; 购方开户银行:工商银行昌吉回族自治州分行; 银行账号:3004800109000016202; 销售方地址:新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋15层A座15B-1号; 电话:15009001621; 销方开户银行:中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行; 银行账号:107698786974;								

开票人：王育斌

【甲方】：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）  
【乙方】：新疆昌运汽车运输有限责任公司第一客运分公司

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循昌吉回族自治州本级 国家机关、事业单位及（或）新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网“汽车租赁服务”项目-新疆昌运汽车运输有限责任公司 采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网“汽车租赁服务”项目-新疆昌运汽车运输有限责任公司 服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区政府采购云平台“汽车租赁服务”项目-新疆昌运汽车运输有限责任公司 服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

项目、价格

金额单位：元

商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	计数单位	成交单价	小计
7座—55座客运运费服务	-	-	-	1	辆	158800.00	158800.00
合同总价（元）	158800.00						
合同总价（大写）	壹拾伍万捌仟捌佰元整						

付款方式

服务条款

与（公章）：

定（授权）代表人（签字）

址：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：中国工商银行股份有限公司昌吉北京南路支行

账号：3004801409200062454

签订日期：

订单编号: 2011101000016106110  
采购计划文号:

采购单位信息					
采购单位名称	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)	收货人	赵亚锋	联系电话	15688355175
收货地址	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市延安北路办事处文化东路3号屯河体育馆				
下单时间	2024-10-28 12:45:14				

供应商信息					
供应商名称	新疆昌运汽车运输有限责任公司	联系人	王志强	联系电话	13899638090

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	单价	数量	单位	金额
1	7座—55座 客运运费服务	-			158800.00	1.00	辆	158800.00
合计(元):	158800.00							
合计人民币(大写):	壹拾伍万捌仟捌佰元整							

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<div><div><div>昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校 昌吉回族自治州体育馆</div><div>收到货物数量与订单数量是否一致</div><div>内外包装是否完好</div><div>配置是否正确</div><div>箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致</div><div>品牌、型号是否正确</div><div>安装调试是否正常</div><div>是否有维修卡</div></div></div>
验收意见	
验收单位(盖章): 验收人(签字): 验收时间:	任林 赵亚锋

留言:



## 国库集中支付凭证

52300

第 DP2024110600205 号

资金性质：政府性基金预算资金

20241106

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	收款人	全 称	新疆昌运汽车运输有限责任公司第一客运分公司
	账 号	3004800129000069526		账 号	3004801409200062454
	开户银行	中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行		开户银行	工行昌吉北京南路支行
支付金额	人民币（大写）：壹拾伍万捌仟捌佰元整			金额（小写）	¥158,800.00
单 位	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	主管部门	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）		
功能分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241106124205325		
结算方式	电子转账支付	用 途	年度赛租车费		
 支付印章 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥158,800.00 (借) 复核员： 	



旅客运输服务

电子发票(普通发票)



发票号码：24652000000000000000

开票日期：2024年11月05日

李瑞龙 子敬伟  
胡松 丁

购买方信息	名称：昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	销售方信息	名称：新疆昌运汽车运输有限责任公司第一客运分公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号：12652300748657811H	统一社会信用代码/纳税人识别号：916523000722220913				
项目名称		单 价	数 量	金 额	税率/征收率	税 额
*运输服务*客运运费		154174.757281553	1	154174.76	3%	4625.24
合 计				¥154174.76		¥4625.24
出行人	有效身份证件号	出行日期	出发地	到达地	等 级	交通工具类型
价税合计（大写）			⊗壹拾伍万捌仟捌佰圆整			
			(小写) ¥158800.00			
备 注	购方开户银行：工商银行昌吉回族自治州分行； 银行账号：3004800109000016202； 销方开户银行：中国工商银行股份有限公司昌吉北京南路支行； 银行账号：3004801409200062454；					

تەيجۈەندە، چامباشچىلىق، يەل گۈمپىسى باشقۇرۇش مەركىزى  
新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区  
青少年跆拳道锦标赛（第一站）  
补充通知

各地、州、市（文化体育广播电视和旅游）局：

“奔跑吧·少年”2024年新疆维吾尔自治区青少年跆拳道锦标赛（第一站）定于5月1日至6日在昌吉体育馆举办，为确保比赛顺利进行，方便各参赛队伍做好准备，现将本次赛事有关事宜补充通知如下：

一、时间和地点

赛会时间：5月1日至6日（6日离会）

比赛时间：5月2日至5日

比赛地点：昌吉体育馆

二、报到

（一）各代表队于5月1日到赛区报到（交验材料，缴纳费用）。报到地点：昌吉体育馆（昌吉市南公园西路129号）联系人：崔巍 电话：15292872998

（二）技术官员、裁判员报到时间、地点：

1. 技术官员于4月30日19:00前报到，报到地点：曦隆疆郡酒店（昌吉市中山南路260号）。联系人：张靖 电话：17699509000




2. 选派的裁判员于4月30日19:00前报到，需自备运

## 国库集中支付凭证

第 DP2024110400018 号  
单位：元

性质：政府性基金预算资金

20241104

全 称	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	收 款 人	全 称	昌吉州跆拳道运动协会
账 号	3004800129000069526		账 号	3004801309200055566
开户银行	中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行		开户银行	中国工商银行股份有限公司昌吉宁边路支行
支付金额	人民币：叁拾壹万零柒佰肆拾陆元零贰分 (大写)：叁拾壹万零柒佰肆拾陆元零贰分			金额（小写） ¥310,746.02
单位	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	主管部门	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）	
分类科目	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	支付申请编号	AP20241104100259663	
结算方式	电子转账支付	用 途	跆拳道年度赛	
 支付印章 		银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥310,746.02 (借) 复核员： 	

## 新疆维吾尔自治区行政事业单位往来结算票据（电子）

65040122

社会信用代码：12652300748657811H

昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校（昌吉回族自治州体育馆）

经办人：于红伟  
制票人：胡毅

票据号码：0001660078

校验码：KUJbEb

开票日期：2024-10-30



项目	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
0010	体育赛事活动补助经费	元	1	310,746.02	310,746.02	

(大写) 叁拾壹万零柒佰肆拾陆元零贰分

(小写)

310,746.02





附件 5:

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）		
评价时间范围	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日	绩效评价时间	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	汪洋 13319729212
主管部门	昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校	联系人及联系方式	15619320088
主管部门意见	无意见		
主管部门签章确认	主管部门（盖章）： 签字：[Signature] 		

注：1. 本表需提交一式两份；  
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。


绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	参赛自治区青少年体育比赛项目（彩票公益金）		
评价时间范围	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日	绩效评价时间	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任公司 会计师事务所	联系人及联系方式	汪洋 13319729212
财政部门	昌吉回族自治州财政局	联系人及联系方式	米吉太 18999550062
财政部门意见	无意见 .		
财政部门签章 确认	<div>财政部门（盖章）： 签字：</div> 		

注：1. 本表需提交一式两份；  
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。

仅供申报使用



仅供申报使用

统一社会信用代码

91650000766252324B

تجارت كىشىسى

# 营业执照

(2-1)

(副本)

扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 汪生霞

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；基本设施预决（结）算审计验证，法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；提供会计咨询、会计服务；司法会计鉴定；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；绩效管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2004年08月17日

住所 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦13楼A2-A5



登记机关


2024 年 04 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所

所

首席合伙人：

主任会计师：汪生霞

经营场所：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号  
红山新世纪大厦13楼A2-A5

组织形式：

有限责任

执业证书编号：

65010015

批准执业文号：

新财会[2010]5号

批准执业日期：

2010年2月10日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：新疆维吾尔自治区财政厅

2024年01月29日



中华人民共和国财政部制